

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЭРХЛЭХ АСУУДЛААР ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ЯВЦАД 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА**

2019 оны 1 дүгээр сар 29

**Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго.**

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго нь Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд салбарын асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг тухайн жилд тавьсан зорилтыг хүрэх түвшинтэй нь харьцуулан, хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, үр дүнг үнэлэх, зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, яамны удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах, цаашид төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

**Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй.**

Хяналтад авсан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгов.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд яамны эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийн 2018 оны жилийн эцсийн тайлан, бодлогын газруудын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жилийн биелэлтэд үндэслэн гүйцэтгэв.

Төлөвлөсөн арга хэмжээ бүрийг хэрэгжүүлэх хугацаанд хийсэн ажлын гүйцэтгэлийг тухайн /2018/ оны хүрэх түвшинтэй харьцуулан биелэлтийг хувиар тодорхойлж үнэлгээг гаргав.

**Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн.**

Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар тусгагдсан нийт 36 зорилтын 105 арга хэмжээ, үүнээс 76 арга хэмжээг толгойлон, 28 арга хэмжээг хамтран, 1 арга хэмжээг оролцогчоор хэрэгжүүлэхээр тусгагдсаныг хяналтанд авч сайдын 2017 оны А/22 дугаар тушаалаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн /[unelgee.gov.mn/](http://unelgee.gov.mn/) цахим системд байршуулсан 25 зорилтын 64 арга хэмжээний хүрээнд хийлээ.

Хяналтанд авагдсан 64 арга хэмжээний 50 арга хэмжээг яам толгойлон, 14 арга хэмжээг хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан ба толгойлон хэрэгжүүлсэн 50 арга хэмжээний биелэлт 76,3%, хамтран хэрэгжүүлсэн 14 арга хэмжээний биелэлт 73,3, нийти 64 арга хэмжээний биелэлт 75,8%-тай дүгнэв. /2018 оны хагас жилийн үнэлгээ 61,8/

Арга хэмжээнүүдийн биелэлтийг бодлогын зорилтоор нь авч үзвэл:

- Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах онцгой бодлогын хүрээний 1 зорилтын 2 арга хэмжээний биелэлт 70.0 хувь,
- Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлогын хүрээний 20 зорилтын 54 арга хэмжээний биелэлт 76,1 хувь,
- Нийгмийн бодлогын хүрээний 1 зорилтын 1 арга хэмжээний биелэлтэд үнэлгээ өгөөгүй, /-/
- Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлогын 3 зорилтын 7 арга хэмжээний биелэлт 75,0 хувь, хэрэгжүүлсэн нийт 64 арга хэмжээний биелэлтийг 75,8 хувьтай дүгнэлээ.

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ,  
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЯВЦЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТОВЧОО**  
/2018 оны жилийн эцэс/

Зорилт	Зорилтын тоо	Арга хэмжээний тоо	Хэрэгжилтийн хувь, арга хэмжээний тоо					Хэрэгжилт /хувь/
			100	70	40	0	/-/	
Нэг. Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах онцгой бодлого	1	2	1		1			70,0
Хоёр. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах бодлого	20	54	20	19	10		5	76,1
Гурав. Нийгмийн бодлого	1	1					1	/-/
Дөрөв. Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн бодлого	3	7	1	5			1	75,0
<b>Дүн</b>	<b>25</b>	<b>64</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>11</b>		<b>7</b>	<b>75,8</b>

**2018 оны жилийн эцсийн байдлаар хэрэгжилт хангалтгүй, удирдлага, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай 11 арга хэмжээ байна /40%-ийн биелэлттэй/.**

- 1.24.3. Цагаан суварга төслийг хэрэгжүүлэх
- 2.48.7. "Үйлдвэржилт 21:100" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 21 аймагт 100 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулахад санхүү, эрх зүйн дэмжлэг үзүүлж ажиллах,
- 2.59.3. Монгол Улсын баруун өмнөд хэсгийг хамарсан талбайд агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх,
- 2.59.4. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геохимийн судалгаа хийх,
- 2.59.10. Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын ховор элементийн хайгуул, геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэх,
- 2.61.2. Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах, /
- 2.63.12. Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийг "Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга"-д хамруулах,



- 2.65.2. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах,
- 2.71.3. Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулж, ашиглалтад оруулах,
- 2.73.5. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан ТЭЗҮ, барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажлыг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг хүлээн авч ашиглалтад оруулах,
- 2.74.1. Улаанбаатар хотод жилд 15,000 тн тос, тосолгооны материал үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулахыг дэмжих

Мөн 7 арга хэмжээний биелэлтэд үнэлгээ өгөөгүй. Үүнд:  
**Яам толгойлон хэрэгжүүлэх 2 арга хэмжээ:**

- 2.72.3. Төмөртэйн уурхайд хуурай болон нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэр байгуулах /ХҮБГ/
- 2.72.4. Шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр байгуулах /ХҮБГ/

**Бусад байгууллага толгойлон хэрэгжүүлэх 5 арга хэмжээ:**

- 2.72.6. Гангийн үйлдвэрлэлийн бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, төмөрлөгийн үйлдвэрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах, импортын хэмжээг бууруулах /БХБЯ/
- 2.92.2. Хөрсний усыг үйлдвэрийн технологийн хэрэгцээнд ашиглах чиглэлээр судалгаа хийх /БХБЯ/
- 2.99.3. Хашаат цав, Тэвшийн говийн орд газруудыг түшиглэн том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай байгуулах төслүүдийг эхлүүлэх /ЭХЯ/
- 3.2.33.10. Уул уурхай, шинжлэх ухааны чиглэлд бүх нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн мэдээллийн төв байгуулах барилга, байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэх /ЦЭКАА/
- 4.2.3.2. Ус ашиглалтыг бүрэн тоолууржуулж, хаягдал бохир усыг цэвэрлэж, дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах /БОАЖЯ/

### **Дөрөв. Дүгнэлт.**

1. Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний гүйцэтгэл 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 75,8 хувьтай дүгнэснээс 22 арга хэмжээ бүрэн хэрэгжсэн, 24 арга хэмжээ 70 хувь, 11 арга хэмжээ 40 хувийн тус тус хэрэгжилттэй, тасарсан арга хэмжээ байхгүй.
2. ХХААХҮЯ, /2.48.6. үйлдвэржилт 21:100 үндэсний хөтөлбөр ЗГ-ын 2018 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан байх ба, тус хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулах үйлдвэрийн байршил, чиглэлд хүнд үйлдвэрийн төсөл, арга хэмжээ тусгагдаагүй болно/ Эрчим хүчний яам, Барилга хот байгуулалтын яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба зэрэг бусад байгууллагын толгойлон хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээнүүдийн биелэлт гаргахад бэрхшээлтэй байна
3. Бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний биелэлт гаргахад бэрхшээлтэй, тухайн асуудлаар санал авах, хамтран ажиллах талаар үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллагаас ханддаггүй байдал давтагдаж байна.


4. Зарим арга хэмжээний биелэлтийг өссөн дүнгээр тайлагнаагүй, албан хаагчид хариуцсан ажилдаа хайнга хандаж байна. Төлөвлөгөөний 2.64.2. *Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах* арга хэмжээний биелэлт шинэчлэгдээгүй, хагас жилийн биелэлтийг хэвээр ирүүлсэн /ГУУБХЗГ/.
5. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнахдаа зорилтот түвшинтэй уялдуулж, зарцуулсан хөрөнгө, эх үүсвэрийг тодорхой тайлагнахгүй нийтлэг дутагдал байна.
6. Засгийн газрын 2016 оны 81 дүгээр тогтоолоор баталсан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам /хуучнаар/-ны өмнөх бүтэц, зохион байгуулалтын Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын хариуцан хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээний биелэлтийг тайлагнах талаар одоогийн хариуцсан нэгжийн удирдлага, албан хаагчид анхаарахгүй байна.


#### **Тав. Санал, зөвлөмж.**


1. Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын цахим сайтад тус яамны хамтран хэрэгжүүлэгчээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээг хяналтаас хасах талаар Хэрэг эрхлэх газрын ХШҮДАГ цаашид анхаарах нь зүйтэй.
2. Хэрэгжүүлэх хугацаа өнгөрсөн хэдий ч гүйцэтгэл нь бүрэн хэрэгжээгүй арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжиж дуусах хүртэлх хугацаанд цахим сайтад хяналтанд байлгах,
3. Яамны дотоод нэгжүүд, хэрэгжүүлэгч агентлаг хэрэгжилт удаашралтай 11 арга хэмжээний хэрэгжилтийг бүрэн хангах, зорилтот түвшинд хүргэх, ажлын гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, удирдлага зохион байгуулалт, ажлын уялдааг сайжруулах,
4. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын дагуу зорилтот түвшин, баримт нотолгоо, зарцуулсан хөрөнгөний гүйцэтгэлд үндэслэн хүрсэн үр дүн, ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд мэргэжлийн өндөр түвшинд анхаарч, тайлан, мэдээг хугацаанд нь үнэн бодит тайлагнаж хэвших шаардлагатай байна.
5. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлтийг тухайн онд хүрэх түвшинтэй нь нийцүүлж утга агуулга, өгүүлбэр найруулга, үг үсгийн алдаагүй, товчхон /2000 тэмдэгт/, тодорхой үр дүнг тайлагнах,
6. Зарцуулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг төлөвлөгдсөн дүнтэй нь харьцуулан гаргаж байх,
7. Биелэлтийг журмаар тогтоосон хугацаанаас хоцроохгүй ирүүлж байх,
8. Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмын 10.4 дэх “Хэрэгжилтийн тайланг цахим санд оруулахдаа тухайн зорилт, арга хэмжээ, заалтын хүрсэн үр дүнг хоёр мянган тэмдэгтэд багтаах бөгөөд шаардлагатай бол нотлох баримтыг файлаар хавсаргаж болно.” гэж заасныг удирдлага болгон Засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг товч, тодорхой тайлагнаж, тухайн жил болон өмнөх жилүүдэд хийж гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоол шийдвэр, сайдын тушаал зэрэг эрх зүйн баримт бичиг, фото зураг зэрэг нотлох баримтуудыг хавсаргаж байх шаардлагатай байна.


9. Салбарын хэтийн болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдтэй уялдуулан, тооцоо судалгаа, дүн шинжилгээний үндсэн дээр Засгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг тайлагнах шаардлагатай байна.


ЗГҮАХ-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд 2018 оны жилийн эцсийн үнэлгээний тайланг хавсаргав.


Хянасан:  
ХШҮДАГ-ын дарга  .Ганхүү

Үнэлгээ хийсэн:  
Ахлах мэргэжилтэн  Б.Баяржаргал

Мэргэжилтэн  Н.Баатар

Мэргэжилтэн  Д.Батнайрамдал

Мэргэжилтэн  Д.Болортуяа

Тайлан нэгтгэсэн:  
Ахлах мэргэжилтэн  Б.Баяржаргал

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ  
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

2019 оны 1 дүгээр сар 29



Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан  
 “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны  
 байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,  
 үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 3 дугаар хавсралт

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТЭД ӨГСӨН ҮНЭЛГЭЭ**  
 2019/01/29

/2018 оны жилийн эцэс

ЗГҮАХ-т тусгагдсан, зорилт	№	Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Зарцуулсан хөрөнгийн эх үүсвэр (сая төгрөг)	Зорилтот түвшин (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр, сая төгрөг)	Хэрэгжилтийн хувь	
						Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт	Хүрсэн түвшин, үр дүн	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ОНЦГОЙ БОДЛОГО</b>								
1.24. “Эрдэнэс Монгол” компани болон Оюутолгой төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, Тавантолгой, стратегийн ач холбогдол бүхий бусад ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.	2	Оюутолгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ УУБГ		2,600,000.0	"Оюу толгойн зэс алтны ордыг ашиглах далд уурхайн бүтээн байгуулалтад 2018 онд 1,076.3 сая ам.доллар оруулахаар төлөвлөж, далд уурхайн хэвтээ малталтыг 11159 метр нэвтрэхээр төлөвлөснөөс 9555 метр, конвейерын налуу аманд 3474 метр нэвтрэлт хийхээс 2732 метр малталт нэвтрэч, 5 дугаар босоо амны нэвтрэлт 56 метр нэвтрэхээс 56 метр гүнзгийрсэн байна. Далд уурхайн бүтээн байгуулалтаас гадна ил уурхай, баяжуулах үйлдвэр ажиллаж байна. 2018 онд ил уурхайгаас 43328 мян.тонн хүдэр олборлож, Баяжуулах үйлдвэрт 582.6 мян.тонн зэсийн баяжмал үйлдвэрлэхээр төлөвлөснөөс үйлдвэрлэл, экспорт хэвийн явагдсан байна. Далд уурхайн ажлын гүйцэтгэл 2018.12.31-ний өдрийн байдлаар 46.2%-тай байна. Биелэлт 90%	100
						-		
	3	Цагаан суварга төслийг хэрэгжүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ УУБГ		Уулын баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах		40

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

	3	Алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд барих бодлогыг баримтлах	2016-2020	УУХҮЯ ТБГ		Газрын тосны бүтээгдэхүүний хил үнэ, валютын ханшийн өөрчлөлт болон бусад холбогдох зардалтай уялдуулан шатахууны жижиглэн борлуулж буй үнийн зохицуулалтыг хийх	<p>Роснефть компанийн удирдлагуудтай хийсэн удаа дараагийн уулзалтаар газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч компаниудын "Бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үндсэн гэрээ"-нд заасан үнэ тооцох томъёололд өөрчлөлт оруулж, 2018.05.01-ний өдрөөс бүс нутаг, бүтээгдэхүүний төрлөөс хамааран шатахууны үнийг 20-40 ам.доллараар бууруулахаар тохиролцсон. Энэ нь алслагдсан бүс нутгийн шатахууны үнийг төвийн бүстэй ойролцоо түвшинд барих томоохон ахиц байв. 2018.02.23-ны өдрийн ЗГ-ын 59 дүгээр тогтоолоор "Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг шинэчлэн батлуулсан. Зөвлөлийн хуралдааныг 2018 оны 1, 6, 10 дугаар сард тус тус зохион байгуулж, шатахууны үнийн асуудлаар хэлэлцэн Зөвлөмжийг гарган хэрэгжүүлж ажиллав. 2018.10.03.-ны өдрийн ЗГ-ын хуралдааны 20 дахь асуудал Газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-ын тогтоолын төслийг хэлэлцүүлэн 41 дүгээр тэмдэглэлийг гаргуулсан. Засгийн газрын 2018.01.24-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолоор А-80 болон Аи-92 маркийн автобензиний онцгой албан татварын хэмжээг "0"-лэн тус бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулалтын үнийн огцом өсөлтийг саармагжуулсан. Мөн импортлогч компаниудын татан авалтыг нэмэгдүүлж, нөөц бүрдүүлэх замаар шатахууны жижиглэнгийн борлуулалтын үнийг тогтвортой хадгалж ирсэн. Гэсэн хэдий ч дээрх Онцгой албан татварын зохицуулалтыг хийснээс хойш өөр нэмэлт өөрчлөлт, зохицуулалтыг хийгээгүй тул гадаад зах зээлийн үнийн хэлбэлзэл, валютын ханшийн өсөлтөөс жижиглэн борлуулах үнэ 2018 оны 2 дугаар сараас хойш бүс нутгаас хамааран литр тутамдаа 300 орчим /270-353/ төгрөгөөр нэмэгдсэн. Харин 2018 оны 11 дүгээр сараас дэлхийн зах зээл дээр газрын тосны үнэ буурсантай холбоотойгоор 12 дугаар сард нийлүүлэх газрын тосны бүтээгдэхүүний үнэ өмнөх сартай харьцуулбал тонн тутамдаа 82-148 ам доллараар буурч орж ирсэн нь сарын дунд үеэс жижиглэнгийн үнэд эерэгээр /литрт тутамд ДТ-50₮ орчим, автобензин-200₮ орчим/ нөлөөлөхөөр байна. Иймээс газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогч аж ахуйн нэгжүүдэд шатахууны үнээ бууруулах шаардлагыг тавьж, 2018.12.07-ны өдрөөс Аи-92 автобензиний үнийг зарим томоохон аж ахуйн нэгжүүд 100 орчим төгрөгөөр бууруулсан. Мөн 2018 оны 12 дугаар сарын 25-ны</p>	100
--	---	--	-----------	--------------	--	--	---	-----

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

	5	Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд үндэслэн шатахуун түгээх станц, агуулахын оновчтой сүлжээг бий болгох	2018-2020	УУХҮЯ ТБГ		Холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж, судалгааны ажлыг эхлүүлэх	<p>АМГТГ-ын даргын 2018.05.03-ны өдрийн А/61 дугаар тушаалын дагуу хамтарсан ажлын хэсэг ажиллаж, хүн амын нягтаршил ихтэй хот, суурин газар болон төв замын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, хийн байгууламжуудын улсын үзлэгийг зохион байгуулсан. Үзлэгээр Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Увс, Ховд, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Говь-Алтай, Сүхбаатар, Дорнод зэрэг нийт 12 аймгийн 120 суманд байрлах агуулах, түгээх станцуудын техник технологийн байдалд түвшин тогтоох үзлэг зохион байгуулсан ба үзлэгт хамрагдсан компаниудын шатахуун хадгалах савны бүртгэлийг шинэчилж байна. Аймаг, нийслэл, сумдын хэрэглээнд үндэслэн шатахуун түгээх станц, агуулахын оновчтой сүлжээг бий болгох судалгааны ажлын хүрээнд: 1. ArcGIS форматын Web хийлгэж байгаатай холбогдуулан газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станц, шингэрүүлсэн шатдаг хийн хий цэнэглэх станц, автомашин хийгээр цэнэглэх станцын холбогдох мэдээллүүдийн талаарх судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. 2. Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн (АМЕР) төслийн хүрээнд ArcGIS Explorer дээр суурилсан Үндэсний Геологи, Эрдэс Баялгийн Мэдээллийн Сан Төсөл буюу МонGeoКолл системд хийн болон шатахуун түгээх станцуудын байршлын цэгүүдийн мэдээллийг нэгтгэсэн. 3. ArcGIS форматын программын сүлжээнд Улаанбаатар хот болон 21 аймгийн агуулах, түгээх станцын мэдээллийг нэгтгэн оруулсан. Улсын хэмжээнд улсын үзлэгийн шинэчилсэн дүнгээр 110 агуулах, 1289 шатахуун түгээх станц, 12 шингэрүүлсэн шатдаг хий хадгалах агуулах, 86 гаруй шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх станцуудаар дамжуулан газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалт, түгээлт, борлуулалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.</p>	100
	6	Шатахуун импортлох, үйлдвэрлэх, хадгалах, бөөн болон жижиглэнгээр борлуулах үеийн чанарын хяналтын	2016-2020	УУХҮЯ ТБГ	100.0	Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг үндэслэн чанарын хяналтын тогтолцоог сайжруулах төлөвлөгөө боловсруулах	<p>“Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай” хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд газрын тосны бүтээгдэхүүнд чанарын хяналт хийх, журам боловсруулахтай уялдуулан холбогдох заалтуудыг тусгав. Хуулийн төсөл 2018.10.24-ний өдрийн ЗГ-ын хуралдаанаар хэлэлцэгдэн УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр болсон.</p> <p>-УУХҮСайдын 2018.01.07-ны өдрийн А/224 тоот тушаалыг үндэслэн УУХҮЯ, МХЕГ, НМХГ, АМГТГ зэрэг газруудаас нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд зарим компаниудад хууль, журмын хэрэгжилт, хэрэглэгчдийг стандартын шаардлага хангасан газрын тосны</p>	100



УУЛ УУРХАЙ, ХҮЧД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		бууруулах, өртгийг багасгах судалгаа хийх				<p>авах тухай 2018.03.12-ны өдрийн 03/653 албан тоот бичгийг АМГТГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>-БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компаниас Өмнөговь аймгийн Гашуун сухайт, Шивээ хүрэнгийн боомтоор автоцистернээр шатахуун импортлох, ложистикийн асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс тусгай терминал байгуулах эсэх асуудлаар ЗТАЖЯ, АТГ, ГЕГ-т удаа дараа хандсан. ГЕГ нь тухайн боомтуудаар шатахуун импортлоход шинжилгээний лаборатори байхгүй, 2019 оны улсын төсөвт лаборатори байгуулах асуудлаар холбогдох төсвийг суулгах болсон талаар хариу ирүүлсэн. АМГТГ-аас БНХАУ-ын “Чайна Ойл” компанийн удирдлагатай уулзалт хийж, Хөх хотын газрын тос боловсруулах үйлдвэртэй танилцан 2018 онд нийлүүлж буй шатахууны хэмжээ, нэр төрөл, тээвэрлэлт болон гэрээний хэрэгжилтийн талаар үйлдвэрийн удирдлагатай санал солилцож, үүсч буй зарим хүндрэлтэй асуудлуудыг зохицуулах арга хэмжээ авсан.</p>	
<p><b>Тэргүүлэх зорилт №2.2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор “ЭРҮҮЛ ХҮНС-ЭРҮҮЛ МОНГОЛ ХҮН” үндэсний хөтөлбөр, “ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН 21:100” хөтөлбөр, “ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” хөтөлбөр, “МАХ, СҮҮНИЙ АНХДУГААР АЯН”-ыг шинээр эхлүүлж, “АТРЫН-III АЯН”-ыг үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ.</b></p>							
2.48. Үйлдвэржилтийн 21:100 хөтөлбөрийг	6	“Үйлдвэржилт 21:100” хөтөлбөрийг	2016-2020	ХХААХҮЯ ХҮБГ	-	<p>ХХААХҮЯ-ны ТНБД-ын 2016 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/157 дугаар тушаалаар байгуулагдсан “Үйлдвэржилт 21:100 хөтөлбөр”-ийг боловсруулж батлуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт яамны төлөөлөл орж ажиллав. Ажлын хэсгээс Монгол Улсад хүнд,</p>	100

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

							төрлийн хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйг угсрах, их засвар хийх үйлдвэрийн барилгын их засварын ажил 80 хувьтай хийгдэж байна. Уг үйлдвэрт ашиглах тоног төхөөрөмж худалдан авах, хүний нөөцийн сургалтын ажлууд төлөвлөгөөний дагуу шат дараатай хийгдэж байна.		
<p><b>Тэргүүлэх зорилт №2.3. Геологи, уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэх, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, олон улсын эрдсийн зах зээл дэх Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлнэ.</b></p>									
2.59. Монгол орны геологийн зураглал, ерөнхий эрэл, агаарын геофизик, геохими, гидрогеологи, геозкологийн судалгааны ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг дэмжинэ.	1	Геологийн 1:50000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлж, нутаг дэвсгэрийн 45 хувийг хамруулах	2016-2020	УУХҮЯ ГБГ	Батлагдсан – 4693.7 Гүйцэтгэл – 4540.6 Санхүүжилт – 4540.6	8,100.0	Нутаг дэвсгэрийн 42.5 хувийг хамруулж, геологийн тогтоц, ашигт малтмалын хэтийн төлвийн үнэлгээг өгөх	<p>- Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012, 2013, 2014 оноос хэрэгжүүлсэн үр дүнгийн тайлантай 11 төслөөс Бурхант толгой-50, Цогт-50, Дэвсгийн нуруу-50, Улаан толгой-50, Хулгарын элс-50, Хөхөлзөгийн говь-50, Бударын чулуу-50, Шивээт уул-50, нийт 8 төслийн үр дүнг Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцэж, Шивээт уул-50, Бударын чулуу-50, Хөхөлзөгийн говь-50, Цогт-50 төслүүдийн үр дүнг УУХҮС-ын А/15, А/84, А/160, А/196 дугаар тушаалуудаар хүлээн авсан. Дээрх 8 төслийг хэрэгжүүлж дууссанаар нутаг дэвсгэрийн 38.7%-ийг бүрэн бүрхсэн. Энэхүү 24,621.05 км<sup>2</sup> талбайг бүрхсэнээр тухайн талбайд тархсан төрөл бүрийн хурдас чулуулгийн тархалт, хил зааг, нас, найрлага зэргийг тодорхойлон зурагласан бөгөөд ашигт малтмалын хэтийн төлвийг тодруулж, нийт хэтийн төлөвтэй 44 талбайг ялгасан байна. Эдгээр талбайнууд нь хуулиар хориглосон, хязгаарласан газруудтай давхцалгүй бөгөөд ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох боломжтой талбайнууд юм.</p> <p>- 2018 онд 18 төслийг нутаг дэвсгэрийн 4 гаруй хувьд хэрэгжүүлэн ажиллахаар төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлан хээрийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Төслүүдийн 2018 оны ажлын хэмжээ, арга, аргачлал, төсвийг хэлэлцсэн ЭБМЗ-ийн дүгнэлтийг үндэслэн УУХҮС-ын 2018 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн А/158 дугаар тушаалаар төсөл, төсөвт тодотгол хийж баталсан. Мөн 2018 онд шинээр Дөч гол-50, Бүрхтэй уул-50, Дэвийн хонгор уул-50, Модот толгой-50, Асгат уул-50, Түдэвтэй-50, нийт 6 төслийг шинээр хэрэгжүүлэхээр гүйцэтгэгч нарыг сонгон шалгаруулж зөвлөх үйлчилгээний гэрээг байгуулан судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. Дээрх төслүүдийг 2018 онд хэрэгжүүлснээр нутаг дэвсгэрийн 43.7%-ийг судалгаанд хамруулсан. Төслүүдийн 2018 оны суурин болон хээрийн судалгааны анхдагч материалыг хүлээн авсан. Үргэлжлэн хэрэгжиж байгаа болон шинээр эхэлсэн төслүүдийн хувьд хээрийн</p>	100

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		Монгол Улсын баруун өмнөд хэсгийг хамарсан талбайд агаарын геофизикийн цогцолбор судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ ГБГ		Ховд-I талбайд алт, зэс, ураны хүдэржилт агуулсан томоохон бүсүүдийг ялгах ажлыг үргэлжүүлэх	- Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт буюу Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Өмнөговь аймгуудын урд хэсгийн нийт 207,094.0 км2 талбайг хамруулан 2014-2017 онд гүйцэтгэсэн 1:200000-ны масштабын агаарын геофизикийн 5 сувгийн судалгааны Алтай-1, Алтай-2 төслүүдийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 2018 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, УУХҮС-ын А/159, А/161 дүгээр тушаалаар үр дүнг хүлээн авснаар нутаг дэвсгэрийн 13.2%-ийг хамруулсан. 2 төслийн үр дүнд тухайн талбайнуудын хэмжээнд 200 орчим тунамал, 36 интрузив чулуулгийн хил зааг болон далд орших интрузив чулуулгийн гүний биетийг илрүүлснээр далд хүдэржилт байж болох хил хязгаарын тоймыг гаргасан ба ашигт малтмалын хүдэржилтийн шинж тэмдгийг тодорхойлж, 36 талбайн хэтийн төлвийн үнэлгээ хийсэн. Нутаг дэвсгэрийн 6.6%-ийг хамарсан Ховд-1 төслийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан "Алтайн хар азарга групп" ХХК-тай байгуулсан гэрээг судалгааны үндсэн ажил болох агаарын геофизикийн хэмжилтийг гүйцэтгээгүй үндэслэлээр 2018 оны 6-р сарын 15-ны өдрийн Захиалагч /УУХҮЯ-ны ТНБД/-ийн 03/1638 тоот шийдвэрээр цуцалсан. Энэ судалгааг 2019 онд шинээр хэрэгжүүлэхээр МУ-ын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл болон 2019 оны төсвийн хүрээний саналд тусгуулахаар холбогдох материалыг боловсруулан 2018 оны 3-р сарын 09-ний өдрийн 03/645 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Төслийг 2019 оноос хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийн эх үүсвэрийг УИХ-аас баталсан тул хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан.	
	4	Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг хамарсан геохимийн судалгаа хийх	2017-2020	УУХҮЯ ГБГ	-/-	700.0 Геохимийн суурь судалгааны ажлыг томоохон хот, суурин газруудын хэмжээнд хийж эхлэх	Геохимийн судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр төсвийг тооцон холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлсэн хэдий ч төлөвлөгөөт оны Үндсэн чиглэл болон төсөв хязгаартай батлагдсан тул тухайн төслийг 2019 оноос эхлэхээр МУ-ын нийгэм, эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл болон 2019 оны төсвийн хүрээний саналд тусгуулахаар холбогдох материалыг боловсруулан 2018 оны 3-р сарын 09-ний өдрийн 03/645 тоот албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Төслийг 2019 оноос хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай төсвийн эх үүсвэрийг УИХ-аас баталсан тул хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангасан.	40
	5					400.0		70



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		ажлыг төлөвлөх					зөвшөөрлийг 12 аж ахуйн нэгж эзэмшин 8 аймгийн 23 сумын нутагт нийт 524.6 мянган гектар талбайд үйл ажиллагаа явуулж байна. Газрын ховор элементийн нөөц бүхий 4,512,265.63 гектар талбай буюу 167 талбайг бусад ашигт малтмалын талбайгаас ялган Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэсэн байна. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын 11 ордын мэдээлийн санг бий болгож, бүртгэг, хийж байгаа бөгөөд 11 ордын 9 ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байна. "Лукрий" ХХК-ийн "Улаан нуур" ураны төсөлд шинжээч хийж үр дүнгийн тайланг эцсийн байдлаар боловсронгуй болгон ЭБМЗ-д хэлцүүлж бүртгүүлэхэд бэлэн болсон бөгөөд ордын мэдээллийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулахад бэлэн болоод байна. Цацраг идэвхт ашигт малтмалын хайгуулын ажилд хэрэглэх аргачилсан зөвлөмжүүдийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж, зөвлөмжүүдийг холбогдох материалын хамт ЭБМЗ-ийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн ХХ-09-01-01, ХХ-05-2-02 дугаар зөвлөмж гарсан. Бадрах энержи ХХК-ийн MV-018915 тоот ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хайгуулын ажлын үйл ажиллагаатай танилцах, ураныг газар доор уусган баяжуулах, технологи туршилтын бэлтгэл ажлын явцтай газар дээр нь танилцсан. Төрийн өмчит Мон-Атом ХХК-аас Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд зохион байгуулагдсан уулзалт, зөвлөлгөөнд оролцож хамтарсан төслийн үйлдвэрлэлийн туршилт эхлэхтэй холбогдуулж аюулгүй байдал, хяналт удирдлага, тулгамдаж буй асуудлуудаар мэдээлэл авч, санал солилцсон.	
9	Цацраг идэвхт ашигт малтмал болон газрын ховор элементийн нөөц бүхий ордод стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг сонгох, хамтарсан компани байгуулах	2016-2020	УУХҮЯ, АМГТГ, ЦЭКАА БХЗГ	Стратегийн хөрөнгө оруулагчдыг сонгож, хамтарсан компани байгуулах	Стратегийн хөрөнгө оруулагчаар Франц Улстай "Арева майнс" ХХК, Чех Улстай "Гурван сайхан" ХХК-ийг тус тус сонгож, эзэмшиж байгаа ордод хамтран ажиллаж байна. Чех улсын хөрөнгө оруулалттай, хамтарсан "Гурвансайхан" ХХК, Франц улсын хөрөнгө оруулалттай "Бадрах энержи" ХХК-ний компанийн нийт хувьцааны Засгийн газарт ноогдох 15-34 хувийг төрийн өмчит "Мон-Атом" ХХК хэрэгжүүлж байна. Дулаан-Уул (MV-018914, MV-018916), Зөөвч-Овоо (MV-018915) ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг Франц-Монголын хамтарсан Арева майнс компанийн нэр дээр шилжүүлэв. Ингэснээр хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний дагуу хамтарсан албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. Гурвансайхан компанийн эзэмшиж буй орд газруудын төрийн эзэмшлийн хувь хэмжээг шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулахаар орд эзэмшигч төрийн өмчит компаниудтай ярилцан тохиролцох ажлыг зохион байгуулсан. Орд эзэмшигчид хуульчид	70		

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		ажиллагааг эхлүүлэх				хөрөнгө оруулалтын хэмжээг тооцоолон холбогдох газарт хүргүүлсэн. Үндэсний геологийн алба байгуулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр тогтоолын төсөл, танилцуулгыг бэлтгэн яамдаас 2018 оны 9-р сарын 12-ны өдрийн 01/2440 тоот албан бичгээр санал авсан. Сангийн яамны зүгээс төсөвт хүндрэл учруулахгүй байх хувилбарыг боловсруулах санал /чиглэл/ өгсний дагуу төсөвт нэмэлт зардал үүсгэхгүйгээр бүтэц, орон тоо, бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулах санал бэлтгэн Сангийн яаманд 2018 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн 01/3231 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	
2	Үндэсний геомэдээллийн санг баяжуулах, нэгдсэн загварт оруулах, мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журмыг боловсруулах, түгээх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох	2016-2020	УУХҮЯ ГБГ	Батлагдсан - 323,2 Гүйцэтгэл - 323,2 Санхүүжилт - 323,2	Эрхлэх үйл ажиллагааны журмыг батлуулж, мэдээллийг нэгтгэх төсөл хэрэгжиж эхлэх	“Үндэсний геомэдээллийн сан” хөтөлбөрийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр тогтоолын төсөл, тэмдэглэл, танилцуулга болон холбогдох судалгааны материалыг боловсруулж яамдаас санал авсан. Сангийн яамнаас өгсөн саналд энэхүү хөтөлбөр нь Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 онд шинээр боловсруулах болон үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн жагсаалт”-д тусгагдаагүй, Засгийн газрын 2001 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн 183 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол орны геомэдээллийн сан бүрдүүлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийн Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулан, холбогдох шийдвэрийг гаргуулсны дараа тус хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг авах шаардлагатай гэсэн чиглэлийн дагуу Засгийн газрын 2018 оны 12-р сарын 05-ны өдрийн хуралдаанаар уг асуудлыг танилцуулж, хуралдаанаас 2019 оны I улиралд багтаан “Үндэсний геомэдээллийн сан” хөтөлбөрийг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэсэн. “Геологи, уул уурхай, эрдэс баялгийн мэдээллийн санг эрхлэх үйл ажиллагааны журам”-ыг боловсруулан УУХҮС-ын 2018 оны А/19 дүгээр тушаалаар батлуулж, Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2018 оны 3855 дугаарт бүртгүүлсэн. Геомэдээллийн санг энэхүү журмын дагуу бүрдүүлэн баяжуулж байна. Сан хөмрөгийг 2018 онд ашигт малтмалын хайгуулын ажлын үр дүнгийн 129 тайлан, геологийн судалгааны ажлын үр дүнгийн 10 тайлангаар баяжуулсан байна. Геомэдээллийн сан-2013 төслийн үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 2018 оны 4-р сарын 12-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын 2018 оны өдрийн А/162 дугаар тушаалаар хүлээн авсан. Энэхүү ажлын үр дүнд 1:1000000-ын масштабын геоморфологи, 1:500000-	100



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

	төслийг боловсруулах					баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулах Ажлын хэсгийг шинээр байгуулах, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсруулах асуудлыг хэлэлцсэн. Биелэлт 90%	
4	Эдийн засгийн үр ашигтай төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ БХЗГ		Бэлэн болсон 20-иос доошгүй уурхай, уулын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах	Уурхай, уулын үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах комисс нийт 7 удаа ажиллаж, 2018 оны эхний хагас жилд нийт 66 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн. Комисс ажлуллахаар хүсэлтээ ирүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоо тогтоож бичиг баримтын бүрдэл хангасан 21 уурхайд улсын комисс ажиллаж, цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зөвлөмжийг өгч, хүлээн авсан. Бусад бичиг баримтын бүрдэл хангаагүй-21, бичиг баримтын бүрдэлээ ирүүлээгүй 24 аж ахуйн нэгж байна.	100
5	Гадаад орнуудтай хамтарсан геологийн судалгааны ажлын төслийг хэрэгжүүлэх, үр дүнгийн тайланг хүлээн авах	2017-2020	УУХҮЯ ГБГ	Батлагдсан - 90.0 Гүйцэтгэл - 89.9 Санхүүжилт - 89.9	Улсын төсөв 250.0  Хамтран хэрэгжүүлсэн төслүүдийн үр дүнг хүлээн авах	МУ, БНХАУ, БНСУ, ОХУ, БНКаЗУ-ын хамтарсан "Хойд, төв, зүүн Азийн гүний геологийн процесс ба металлогени" төслийн 3-р шатны ажлын үр дүнгийн тайланг ЭБМЗ-ийн 2017 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэн УУХҮС-ын 2018 оны 1-р сарын 31-ний өдрийн А/16 дугаар тушаалаар хүлээн авсан. МУ, БНХАУ, БНСУ, ОХУ, БНКаЗУ-ын хамтарсан "Хойд, төв, зүүн Азийн гүний геологийн процесс ба металлогени" төслийн 4-р шатны ажлын гүйцэтгэлийг шалгаруулан гэрээ байгуулан Монгол Алтай хэмжээнд судалгааны ажлыг эхэлсэн. Төслийн 2018 оны суурин боловсруулалтын ажлын анхдагч материалыг хүлээн авсан.	70
6	Хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар гадаад орнуудаас ирүүлсэн саналыг судалж, харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	2017-2020	УУХҮЯ ГБГ		Улсын төсөв 1,200.0  Харилцан үр ашигтай төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	- ОХУ-ын Росгеолфонд-д хадгалагдаж байгаа Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 1960-1990 оны хооронд хийгдсэн геологи-геофизикийн тайлангуудын хуулбарыг Монголын талд шилжүүлэн авах ажил амжилттай хэрэгжиж, эхний ээлжний олон нийтэд нээлттэй 70 тайланг цахим хуулбарт хөрвүүлэн 3-р сарын 21-ний өдөр авсан. Эдгээр тайланг 4-р сарын 06-ны өдөр 70 ширхэг цахим тайлан, 12 хуудас холбогдох материалын хамт Ашигт малтмал, газрын тосны газарт хүлээлгэн өгсөн. - Австралийн IMARC-2018 уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын ээлжит чуулганд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдаар ахлуулсан яамны ажлын хэсэг оролцож, Монголын эрдэс баялгийн төслүүдийг танилцуулж салбарыг сурталчилсан. - Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Унгар Улсын төрийн өмчит "Мечекерц инвайрметал" ХК-тай 2018 оны 2-р сарын 01-ний өдөр "Монгол Улсын геологийн салбарт хамтран ажиллах тухай" харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан Санамж бичигт "Талууд хамтын ажиллагааны санхүүжилтийн хувьд Монгол Улсад	70



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

шуурхай болгоно.		аргачлалын санал боловсруулах				БОАЖЯ, ХХААХҮЯ-ны саналуудыг судалж, тусгах чиглэл өгсний дагуу дээрх 2 яамтай хамтран ажиллаж, нэгдсэн санал бэлтгэсэн. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн солбицлын тухай нэгдсэн саналыг Засгийн газрын 2018 оны 8-р сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн "Талбайн солбицол тогтоох тухай" 243 дугаар тогтоолыг гаргасан. Уг тогтоолоор нийт 237,580 солбицол бүхий 8,489,065.45 гектар талбайг сонгон шалгаруулалтад хамруулахаар тогтоон нийтэд зарлахаар шийдвэрлэсэн. - Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтаар олгох ажил 2018 оны 8-р сарын 22-оос эхлэсэн бөгөөд оны эцсийн байдлаар 6 багцаар 60-н талбайд 511,189.89 га-д хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарласан. Үүнээс 217 мян.га талбайд 27 хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгож улсын төсөвт бодитоор 13,8 тэрбум төгрөг төвлөрүүлээд байна.	
2.63. Газрын тосны болон уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуул, ашиглалтын ажлыг эрчимжүүлж, нээцийг өсгөнө.	2	Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл боловсруулах	2018-2019	УУХҮЯ ТБГ	Холбогдох байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж, хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, боловсруулах	Эрдэс баялгийн салбарт үйлчилж буй багц хуулиудын давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ХЗДХС/УУХҮС-ын 2017.12.13-ны өдрийн хамтарсан А/298/А/240 тоот тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн ажлын хүрээнд "Газрын тосны тухай" хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгахаар ажиллаж, мэдээллээр ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Мөн газрын тосны асуудлаар татварын хөнгөлөлтийн жилийг 5 жилээр нэмэгдүүлэх, орон нутагт орох өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор НӨАТ, гаалийн албан татварын тухай хууль, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналаа Сангийн яаманд 2018 оын 5-р сарын 14-ны өдрийн 01/1327 тоотор хүргүүлсэн. Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг томъёоллыг бэлдэж, Ажлын хэсэгт тухай бүр танилцуулж, ЗГ-ын 2018 оны 6-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн. Мөн газрын тосны тухай хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах ажлын хэсэгт ажиллаж, мэдээллээр ханган, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Газрын тосны асуудлаар татварын хөнгөлөлтийн жилийг 5 жилээр нэмэгдүүлэх, орон нутагт орох өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор НӨАТ, Гаалийн албан татварын тухай хууль, Төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Сангийн яаманд 2018.05.14-ний өдрийн 01/1327 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	100
	3	Газрын тосны салбарын	2016-2019	УУХҮЯ ТБГ	Хөрөнгө оруулагч нарт	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх тухай Засгийн газрын 2018 оны 130 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2018 оны 07	100

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		урт хугацаанд тогтвортой хадгалж, боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх				Тухайн жилийн зорилтот түвшинд хүрэх	хэсэг 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдөр байгуулагдсан. Үүний дагуу ажлын хэсгийн гишүүд Дорнод, Сүхбаатар аймгуудад байрлах Шинь Шинь ХХК, Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК, Петровичайна Дачин Тамсаг ХХК, Цайрт минерал ХХК болон Эм эл цахиурт овоо ХХК-иудад 2018 оны 4 дүгээр сарын 2-8-ны өдрүүдэд ажиллаж, тус ажлын үр дүнд гарсан дүгнэлтийг ажлын хэсгийн 2018 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралд танилцуулж, ажлын хэсгийн гишүүдээр хэлэлцүүлэн дүгнэлтийг гаргуулав. Үүний дагуу БНХАУ-аас Тамсаг XXI талбай хүртэл 18 км цахилгаан дамжуулах шугам татах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлт гаргасан. Ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг УУХҮЯ-ны Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, 2018.10.18-ны өдөр 07 дугаар тэмдэглэл гарсан. Мөн газрын тосны асуудлаар татварын хөнгөлөлтийн жилийг 5 жилээр нэмэгдүүлэх, орон нутагт орох өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор НӨАТ, гаалийн албан татварын тухай хууль, төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналаа Сангийн яаманд 2018 оын 5-р сарын 14-ны өдрийн 01/1327 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд Үндэсний Аудитын газар болон МХЕГ-аас хийсэн шалгалтын дагуу өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. Мөн Уул уурхайн сайдын Дорнод аймагт ажиллахтай холбогдуулан 2018 оны 5-р сарын 2-7-ны өдрүүдэд Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайд томилолтоор ажиллаж, үүрэг даалгаварын биелэлтэд хяналт тавьж ажилласан.	
5		Газрын тосны ордын дэд бүтэц, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажлыг эрчимжүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ ТБГ		Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт 900,000.0  Тухайн жилийн зорилтот түвшинд хүрэх	Тосон-Уул XIX талбайгаас Баянхошууны хилийн боомт хүртэлх 210.7 км хатуу хучилттай авто замын 1, 2 болон 4 дүгээр хэсгүүд ашиглалтад орсон. Үлдсэн 3 дугаар хэсгийн нийт урт 52.6 км бөгөөд тус хэсгийн авто замын барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр "Арж капитал" ХХК ажилласан. Авто замын барилгын ажил 2018.04.20-ны өдрөөс эхэлж, 2018.11 дүгээр сард 52.6 км авто замын асфальт бетонон хучилтын ажил дууссан. ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 2018.11.13-ны өдрийн 375 дугаар тушаалаар тус авто замыг байнгын ашиглалтад авах ажлын хэсэг байгуулагдан 2018.11.22-ноос 23-ны өдрүүдэд ажиллаж, авто замыг ашиглалтад хүлээн авсан.	100

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

		таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх				гэрээ, хэлэлцээрүүдэд оролцож, үнэ болон худалдааны нөхцөлийг сайжруулах	БНХАУ-ын Шандунь мужын "Чин Юань групп" компанид худалдах гэрээний хэлэлцээрийг 2018 оны 5 дугаар сарын 29-өөс 6 дугаар сарын 3-ны хооронд БНХАУ-ын Шандунь мужын Зибо хотод хийж, түүхий тосыг туршилтын журмаар худалдаалахаар болсон. Доншен газрын тос /Монгол/ ХХК болон UNIPES компани хоорондын түүхий тосны худалдааны гэрээний үнэ, борлуулалт, тээвэрлэлтийн өртөгийн асуудлаарх хэлэлцээрийг 2016 оны 01 дүгээр сард зохион байгуулж, гэрээг сунгасан. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК нь газрын тосны борлуулалттай холбогдсон гэрээ, хэлцлүүдийг хийж, үнэ болон худалдааны нөхцөлийг өмнөх жилийн нөхцөл байдалтай уялдуулан сунгасан. Тосны борлуулттай холбогдсон хэлэлцээрт, олборлосон түүхий тосны борлуулалттай холбоотой асуудлаар гэрээлэгч нь гэрээний төслийг АМГТГ-т урьдчилан танилцуулсны үндсэн дээр гэрээг эцэслэн байгуулах, түүхий тос борлуулах асуудлаар хэлэлцээ хийхдээ өмнө нь байгуулсан гэрээний нөхцөлийг бууруулахгүй, талуудад ашигтай байх нөхцөлөөр хэлэлцээ хийх, тосны борлуулалтын гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах, шинээр байгуулах тохиолдолд АМГТГ-т урьдчилан мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах, түүхий тосонд шинжилгээ хийлгэж, хүнцэл болон мөнгөн усны агууламжийг тодорхойлох зэрэг нөхцлүүдийг тусгасан.	
8	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу явагдаж буй газрын тосны хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, шинээр газрын тосны орд илрүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ ТБГ		Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт 75,000.0	Газрын тосны хайгуул, үнэлгээний ажил эрчимжиж, тухайн жилийн батлагдсан төлөвлөгөөт ажлыг хийж гүйцэтгэх	-БХГ-нүүдийг 2015 оны 3Г-ын 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан загварт нийцүүлж шинэчлэх ажлын хүрээнд газрын тосны хайгуулын Богд IV, Онги V талбайд БХГ байгуулсан "Капкорп Монголиа" ХХК-ийн, газрын тосны хайгуулын Матад ХХ талбайд БХГ байгуулсан "Петро Матад" ХХК-ийн, газрын тосны хайгуулын Баянтүмэн XVII талбайд БХГ байгуулсан "Магнай трейд" ХХК-ийн гэрээг тус тус шинэчлэн байгуулсан. Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа эрхэлж буй бүх ААН-үүдийн БХГ-ний хэрэгжилтийн талаар 3Г-ын 2018.05.02-ны, 2018.10.03-ны өдрийн хуралдаанаар тус тус танилцуулан 41 дүгээр тэмдэглэлийг гаргуулсан. Газрын тосны хайгуулын Баянтүмэн XVII талбайд БХГ байгуулсан "Магнай трейд" ХХК-ийн хайгуулын өрөмдлөгийн үйл ажиллагааг орон нутгаас зогсоосонтой холбоотой асуудлаар 2018.10.26-наас 28-ны хооронд Дорнод аймагт томилолтоор ажиллан, аймаг, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж, холбогдох мэдээлэл танилцуулгыг хийсэн. Уулзалт, хэлэлцээрүүдийн үр дүнд тухайн асуудлыг Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын ИТХ-ын	70



УУЛ УУРХАЙ, ХҮЧД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

						өдөр АМГТГ-т ирүүлсэн. Уг төслийг судлан үзээд бүх яамдаас санал авч нэгтгэж байна.
10	Хүлэмжийн хийг бууруулах чиглэлээр газрын тосны элбэрлэлтөөс гарч байгаа газрын тосны ууссан хийг ашиглах чиглэлээр судалгаа хийх, ашиглах	2016-2018	УУХҮЯ ТБГ	Гадаад эх үүсвэр, хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт 100.0	Олон улсын туршлага, судалгааны үр дүнг үндэслэн боломжит хувилбарыг гаргах, хэрэгжүүлж эхлэх	<p>“Дашваанжил” ХХК-иас тавьсан хүсэлтийн дагуу 2018 оны 2 дугаар сард тус компанийн төлөөлөлтэй уулзалт хийж, Тосон-Уулын ордоос олборлож буй шингэнээс ялган авч буй ууссан хийг Япон улсад шинжлүүлэх талаар хэлэлцэн шаардлагатай мэдээ, материалыг нэгтгэн хүргүүлсэн ба олборлолтын талбай дээрээс ууссан хийн дээж авах ажлыг зохион байгуулсан.</p> <p>-БХГ-т Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайн газрын тосны орд газраас олборлосон шингэнээс ялган авсан ууссан хийн хэмжээ, зарцуулалт дараах байдалтай байна. Үүнд:</p> <p>-БХГ-т Тосон-Уул XIX талбайгаас нийт 10,666,957 м3 хийг ялгасанаас, 6,432,365 м3 хийг халаах зууханд, 508,428м3 хийг цахилгаан генераторт тус тус ашиглаж, илүүдэл буюу 3,726,164 м3 хийг бамбардсан байна. Та-1 олборлолтын нэгдсэн байгууламжийн өдөр тутмын мэдээнээс харахад хүйтний улиралд хоногт дунджаар 1800м3, дулааны улиралд 1100м3 хийг цахилгаан генераторт ашигласан.</p> <p>-БХГ-т Тамсаг XXI талбайгаас нийт 8,417,740 м3 хийг ялгасанаас, 6,633,832 м3 хийг халаах зууханд, 603,523м3 хийг цахилгаан генераторт тус тус ашиглаж, илүүдэл буюу 1,180,385 м3 хийг бамбардсан. Та-2 олборлолтын нэгдсэн байгууламжийн өдөр тутмын мэдээнээс үзэхэд хүйтний улиралд хоногт дунджаар 2500м3, дулааны улиралд хоногт дунджаар 1450м3 хийг цахилгаан генераторт ашигласан байна.</p> <p>-Тосон-Уул XIX талбайн хувьд 500кВт-ын 2 хийн генератортой бөгөөд үүний нэгийг тогтмол ажиллуулдаг, Тамсаг XXI талбайн хувьд 600 кВт-ын 4 хийн генератортой бөгөөд үүнээс 1-ээс 2-ыг тогтмол ажиллуулдаг байна. Хийн генераторын хүчин чадал болон тоо хэмжээг нэмэгдүүлснээр үйлдвэрлэх эрчим хүчний хэмжээг нэмэгдүүлэх бөгөөд шатааж буй (бамбардаж буй) хийг бүрэн ашигласан тохиолдолд 1.5-3 МВт орчим эрчим хүчийг гарган авах боломжтой гэж үзэж Тосон-Уул XIX талбайд шинээр 2 хийн үсгүүр тавих асуудлыг тавьж, санал, дүгнэлт гарган, ажлын төлөвлөгөөг,</p>

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

<p>2.64. “Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого”-ын 3.1.2-т заасан иргэд бичил уурхайн салбарт хууль ёсны бүтцээр хоршиж ажиллах чиглэлийг хэрэгжүүлэн холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгоно.</p>	<p>2</p>	<p>Хууль бусаар ашигт малтмал олборлогчдыг нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах ажлыг зохион байгуулах</p>	<p>2016-2020</p>	<p>УУХҮЯ БХЗГ</p>		<p>Нэгдсэн зохион байгуулалтад оруулах судалгаа хийх</p>	<p>Бичил уурхайн холбогдох хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг хангах, хувиараа ашигт малтмал олборлох хууль бус үйл ажиллагааг бичил уурхайн зохион байгуулалтад оруулах, албажуулах, байгаль орчны хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилгоор МХЕГ, ЦЕГ, АМГТГ-тай хамтран ажиллаж байна. Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай №322-А/242 тоот хамтарсан тушаалын дагуу Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 01/02 тоот хяналт шалгалтын удирдамж батлагдсан бөгөөд Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт нүүрс олборлолт явуулж байгаа тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг хамтран хийж гүйцэтгэсэн. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн Ажлын хэсэг байгуулах тухай 308 тоот тушаалын дагуу Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хууль бусаар нүүрс олборлож байгаа иргэдийн эрүүл мэнд, амь нас хохирох явдлыг таслан зогсоох, санал зөвлөмж гаргах зорилгоор тус дүүргийн иргэдийн дунд зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулах ажлын хэсэгт холбогдох саналыг хүргүүлэн ажилласан. МХЕГ-т болон хууль бусаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаа ихээр төвлөрсөн Архангай, Төв, Сэлэнгэ аймгуудын хяналт, мониторингийн ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх, МХЕГ-ын мэдээллийн системд мэдээлэл оруулах ажлын чанарыг сайжруулах зорилгоор 4 ширхэг дрон программ хангамж, GPS-ийн хамт Тогтвортой бичил уурхай төслөөс нийлүүлэхээр Удирдах зөвлөлөөс шийдвэрлэсэн. Биелэлт шинэчлээгүй</p>	<p>70</p>
<p>2.65. Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлт боловсруулж, салбар хоорондын уялдааг сайжруулна.</p>	<p>2</p>	<p>Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах</p>	<p>2016-2020</p>	<p>УУХҮЯ БХЗГ</p>		<p>Дэд бүтцийн хөгжлийн төсөл хэрэгжүүлэх</p>	<p>ТНБД-ийн 2017.10.09-ний өдрийн А/134 дугаар тушаалаар "Уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөлтийн баримт бичиг"-ийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулсан. Ажлын хэсгийн хүрээнд Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, холбогдох агентлаас төлөөллийг оруулж, шаардлагатай мэдээллийг авч нэгтгэн, уул уурхайн дэд бүтцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан салбар хоорондын уялдааг хангах чиг үүргийн дагуу Үндэсний хөгжлийн газарт 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/268 7 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.</p>	<p>40</p>

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

						ажлын хүрээнд Дархан-Уул, Баянхонгор аймагт алт худалдан авах, сорьц тогтоох нэг цэгийн төвийг 265 сая төгрөгийн өртөгтэйгөөр байгуулагдаж орон нутагт алтыг худалдан авч эхэлсэн. Хөтөлбөрийн хүрээнд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд Хөгжлийн банктай хамтран ажиллахаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны А/249 дугаар тушаалаар ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлуусан.	
3	Алтны геологийн судалгаа, эрэл-үнэлгээ, хайгуулын ажлын хэмжээг өсгөн нөөцийг тогтвортой нэмэгдүүлэх	2017-2018	УУХҮЯ ГБГ	Батлагдсан - 1740.0 Гүйцэтгэл - 1528,0 Санхүүжилт - 1528,0	Улсын төсөв 1,000.0  Хэтийн төлвийн үнэлгээ хийх, алтны ордын баялаг, нөөцийн хэмжээг тогтоох	- Монгол орны төв, зүүн бүсийн алтны нөөцийн хэтийн төлвийн үнэлгээ хийх геологийн судалгааны ажлын "ТЗМ-Алт-2017" төслийн төсөв, төлөвлөгөөг УУХҮС-ын 2018 оны А/03 дугаар тушаалаар батлуулсан. Төслийн 2018 оны төсвийн тодотголыг ЭБМЗ-ийн 4-р сарын 12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж батлуулсан. Энэ оны хээрийн судалгааны ажлыг 5-р сарын 15-аас эхлүүлсэн бөгөөд Төслийн хээрийн судалгааны ажлыг Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Говь-Сүмбэр аймгийг бүрэн, Сэлэнгэ, Төв, Дундговь аймгийн зүүн хэсэг, Дорноговь аймгийн хойд, зүүн талын сумдыг хамруулан гүйцэтгэсэн бөгөөд нийтдээ 320000 км2 талбайг хамруулан эрэл-шалгалтын ажлыг 3336 цэгт хийж, мэдээллийн санг үүсгэсэн. Хэтийн төлөв бүхий зарим талбайд геофизик, геохими, геологи, геоморфологийн судалгааг хийж үр дүнг боловсруулж байна. 2018 онд алтны үндсэн 5 ордын 18,697.90 кг, шороон 42 ордын 4,600.56 кг буюу нийт 23,298.46 кг алтны нөөцийг Улсын нөөцийн бүртгэлд бүртгэсэн.	100
6	Ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон алтны уурхай, баяжуулах үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад оруулахад дэмжлэг үзүүлэх	2016-2020	УУХҮЯ БХЗГ		-  Алтны олборлолтын хэмжээ нэмэгдэх	2018 онд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын нутагт орших "Тэргүн майнинг" ХХК-ийн, Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших "Эм Жи Жи И Си" ХХК, "Их ундарга майнинг" ХХК-ийн, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт орших "Хатантүшиг трейд" ХХК-ийн алтны шороон ордын уурхайнуудыг байнгын ашиглалтад Улсын комисс хүлээн авсан. ???	70
7	Бичил уурхай төвлөрсөн нутаг дэвсгэрт	2016-2019	УУХҮЯ БХЗГ		-	Сайдын 2018.02.26-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар байгуулагдсан "Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг боловсронгуй болгох" үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж алтны сорьц тогтоох,	100



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллана.						Үйлдвэрийн барилгын ажил явагдах	ерөнхий үнэлгээний тайланг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэн 2018.05.20-нд хүлээн авсан бөгөөд уг тайланг БОАЖЯ хянан үзэж 2018.11.27-ны өдрийн 13/8361 дугаартай албан бичгээр дүгнэлт гаргаж ирүүлсэн. Үйлдвэр барих зорилгоор Өмнеговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт 466 га газрыг төсөл хэрэгжүүлэх зориулалтаар “Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай” тогтоолын төслийг боловсруулж Барилга, хот байгуулалтын яаманд хүргүүлсэн. Барилга, хот байгуулалтын яам нь тогтоолын төсөлд яамдаас санал авч, 2018.12.12-ны өдрийн Засгийн газрын 378 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, уг төслийг хэрэгжүүлэгч нэгжид дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор төслийн хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулахад хууль, санхүүгийн гадаад, дотоодын зөвлөхийг сонгон шалгаруулах тендерийг 2018.08-10 сард зохион байгуулсан. Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төслийн хөрөнгө оруулагчийг сонгон шалгаруулах хууль, санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2018.11.27-ны өдөр “Өмгөөллийн Монгол өмгөөлөгч” ХХН-тэй байгуулж, явцын тайланг хүлээн аваад байна.	
2.72. Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	3	Төмөртэйн уурхайд хуурай болон нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэр байгуулах	2017-2018	УУХҮЯ ХҮБГ		Үйлдвэр ашиглалтад орох	Дэлхийн банкны “Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд “Дархан-Сэлэнгийн бүс нутагт хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл”-ийн техник-эдийн засгийн үндэслэлийг Канад Улсын “Hatch” компани хийж гүйцэтгэн 2017.09 дүгээр сард ажлын хэсэгт танилцуулан холбогдох засваруудыг оруулж хүлээн авсан. Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ”-ний урьдчилсан судалгааны тайланг Монгол Улсын “Экотон”, болон “Ажид”, “Экосфер” ХХК-иудын түншлэлийн баг боловсруулан ажиллаж байна. Төслийн ТЭЗҮ-д тусгасгаар Төмөртэйн уурхайд нэмэлтээр байгуулах хуурай болон нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг 2018 оны 8 дугаар сард эхлүүлж 2020 оны 9 дүгээр сард дуусган мөн оны 12 сард үйлдвэрийг бүрэн ашиглалтанд хүлээлгэн өгөхөөр тусгасан. Одоогийн байдлаар санхүүжилтын асуудал шийдэгдээгүй тул Төмөртэйн уурхай дээр шинээр байгуулах хуурай болон нойтон соронзон баяжуулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг эхлүүлэх ажил хойшлогдоод байна.	/-/

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

<p>бодлогоор дэмжинэ.</p>		<p>төсөл боловсруулах, барилгын ажлыг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг хүлээн авч ашиглалтад оруулах</p>					<p>Санамж бичиг байгуулсан. “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн байршлыг тогтоож, үйлдвэрийн газрын талаар Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын 2017.12.18-ны өдрийн ИТХ-ын хуралдаанд танилцуулан 2018 оны сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Түүнчлэн үйлдвэрийн газрын асуудлыг Төв аймгийн ИТХ-ын 2018.01.12-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн уг өдрийн 08 дугаар тогтоолоор байршил болон хэмжээг тогтоож, Аймгийн тусгай хэрэгцээнд оруулах ажлыг зохион байгуулсан. Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн төслийн дамжуулах хоолойн трассыг тогтоох ажлын хүрээнд Төв аймгийн ИТХ-ын 2018.01.12-ны өдрийн 08 дугаар тогтоолоор Хийг дамжуулах шугам хоолойн трассын байршлыг нарийвчлан тогтоож, хий дамжуулах хоолой дайран өнгөрөх газрыг Аймгийн тусгай хэрэгцээнд авсан. “Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр”-ийн төслийн 2018 оны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор “Улаанбаатар хотын байгалийн хийн түгээх шугам сүлжээний трасс, технологийн судалгаа” хийх зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх нээлттэй тендер 2 удаа зарлагдсан боловч ажлын даалгаврын шаардлага хангасан хуулийн этгээд оролцоогүй тул үнэлгээний хорооны ажлын хэсэг тендерийг хүчингүй болсон тухай дүгнэлтийг захиалагчид танилцуулснаар 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулж дахин тендер зарлахаар төлөвлөөд байна. Төслийн хүрээнд төслийн нэгжийн ажилтнууд Нийслэлийн ЗДТГ болон Улаанбаатар хотын дүүргүүдтэй хамтран ажиллаж, хотын дулаан хангамжийн ерөнхий төлөвлөлттэй холбоотой баримт материал, зураг схемийг цаасан болон цахим хэлбэрээр хүлээн авч, боловсруулан холбогдох урьдчилсан судалгааны ажлыг хийгээд байна. Мөн Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хот төлөвлөлтийн газартай хамтран Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, дахин төлөвлөлтөд 2, 3-р бүсийн айл өрхийн дулааны эх үүсвэрийг хийн түлшээр хангахад шаардагдах хийн түгээх шугам хоолойн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар уулзалт зохион байгуулж, холбогдох санал зөвлөмжийг авч дээрх судалгааны ажилд тусган ажиллаж байна.</p>	
<p>2.74. Шингэрүүлсэн түлш, шатах тослох</p>		<p>Улаанбаатар хотод жилд 15,000 тн тос, тослогчны</p>	<p>2016-2019</p>			<p>-</p>	<p>“Тос, тосолгооны материалын эрэлт, нийлүүлэлт, үйлдвэрлэл, технологи”-ийн чиглэлээр урьдчилсан судалгааны материалыг бэлдэж удирдлагад танилцуулсны дагуу холбогдох дэлгэрэнгүй судалгааны ажлыг мэргэжлийн судалгааны байгууллагаар</p>	<p>40</p>

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ордыг түшиглэн экспортын зориулалттай том чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам барих төслийг эхлүүлнэ.		чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам, нүүрсний уурхай байгуулах төслүүдийг эхлүүлэх						
<b>ГУРАВ. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН</b>								
3.2.33. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн салбарт олон улсын жишигт нийцсэн барилга, байгууламж, лабораторын орчин нөхцөл бүхий дэд бүтцийг бий болгохыг дэмжинэ.	10	Уул уурхай, шинжлэх ухааны бүх нийтийн боловсролыг дээшлүүлэх хүрээнд Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн мэдээллийн төв байгуулах барилга, байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэх	2018	ЦЭКАА БХЗГ		Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн мэдээллийн төвийн байрны асуудлыг шийдвэрлүүлэх, ТЭЗҮ-ийг батлуулах	Толгойлон хэрэгжүүлэгч ЦЭКАА-аас биелэлт гарна.	/-/
<b>ДӨРӨВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН</b>								
4.1.3. Байгаль орчны багц хуулийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээ авч, байгаль орчин,	1	Байгаль орчны үнэлгээ, аудитаар дамжуулан ашиглагч нь байгаль орчныг хамгаалах,	2016-2020	БОАЖЯ БХЗГ		200-250 төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан баталж,	БОАЖЯ-ны Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний Мэргэжлийн зөвлөлийн хуралд яамны төлөөллийг оролцуулж, 21 удаагийн хуралдаанаар төслүүдийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, Байгаль орчны менежментийн тайлан, төлөвлөгөөг баталсан байна.	100

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

нөхөн сэргээнэ.							менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, хүлээн авах журамд орох өөрчлөлтийн төслийг танилцуулан хэлэлцсэн. Мөн MIRECO төслийн хүрээнд дээрх хуулийн төсөлд холбогдох саналыг өгсөн. Газрын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгад уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн үндсэн суурь харилцааг зохицуулах, холбогдох хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлал хуулийн төслүүдийн уялдаа холбоог хангах, байгаль орчны хохирол тооцох асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэх талаар санал тайлбар хүргүүлсэн.	
	3	Аж ахуйн нэгж, мэргэжлийн байгууллагын үүрэг, хариуцлагыг өндөржүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх замаар нөхөн сэргээлтийн ажлын чанар үр дүнг дээшлүүлэх, орон нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх	2017-2020	БОАЖЯ, МХЕГ БХЗГ		Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй ААН, газрын хэвлийн нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага, нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор 300-аас доошгүй га талбайд нөхөн сэргээлт хийх	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын А/85 тоот тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг нийт 21 аймагт бүсчилэн 10 чиглэлд орон нутагт томилолтоор ажиллаж, орон нутгийн удирдлага, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй уулзалт хийж, чиглэл хүргүүлсэн. Ажлын хэсгийн хүрээнд 2018.08.20-27-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Ерөө, Булган аймгийн Бүрэгхангай, Төв аймгийн Заамар сумдад томилолтоор ажилласан. Алтны салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа зарим аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаа, “Алт-2” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудал, жилийн төлөвлөгөөний биелэлт болон хуулийн дагуу эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийсэн зэргийг газар дээр нь үзэж танилцан “Ийгл ТВ”-ийн “БОДИТ БАЙДАЛ” нэвтрүүлэгт аж ахуйн нэгжүүдийн нөхөн сэргээлт хийсэн сайн туршлагын талаар мэдээлсэн. 2018 онд 11 аймгийн 29 сум, нийслэлийн 4 дүүргийн нутагт 69 тусгай зөвшөөрөлтэй ААН, 7 нөхөн сэргээлтийн мэргэжлийн байгууллага, 1 ТББ, 4 нөхөрлөл, 1 холбоо, 328 иргэн 617 га-д техникийн, 465 га-д биологийн нөхөн сэргээлтийн ажил хийсэн байна. Судалгааны дүнгээс харахад 2017 оны байдлаар 9 аймагт иргэдийн оролцоотой нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдсэн бол 2018 онд 12 аймагт 300 гаруй иргэн ажилласан байна.	70
	4	Уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлж, холбогдох стандартуудыг шинэчлэх,	2016-2020	БОАЖЯ БХЗГ		Уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах дэд хөтөлбөрийг батлуулж, холбогдох стандартыг шинэчлэх,	Үндсэн хэрэгжүүлэгч БОАЖЯ болон БНСУ-ын Уул уурхайн Нөхөн Сэргээлтийн Корпораци (MIRECO) хамтран БНСУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад Уул уурхайн сөрөг нөлөөллийг бууруулах менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн Мастер төлөвлөгөө боловсруулах багт яамны төлөөлөл оролцож холбогдох санал өгч ажилласан.	70



УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

							удаа дараа зохион байгуулан холбогдох уурхайнуудын биологийн олон янз байдлын дүйцүүлэн хамгааллын хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэн, эцэслэн боловсруулж уул уурхайн аж ахуйн нэгжид хүлээлгэн өгсөн байна.	
Хэрэгжилт /хувь/								75,8

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ  
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР