

**ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН
ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
/2023 оны эхний хагас жил/**

2023 оны 07 дугаар сарын 06

Нэг. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний зорилго.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар батлагдсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ хийж, зорилтыг хүрэх түвшинтэй нь харьцуулан, хэрэгжилтийн түвшинг тогтоох, үр дүнг үнэлэх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, яамны удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах, цаашид төлөвлөсөн зорилтыг бүрэн биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Хоёр. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй.

Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурал болон УИХ-ын Байнгын хорооны тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж, тэмдэглэл, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгавраар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд гарсан шийдвэр, зүйл, заалтыг хяналтад авч, яамны нэгжүүдийн 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар ирүүлсэн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийв.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийхдээ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг удирдлага болгов.

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн цахим хуудсанд байршуулсан шийдвэр, зүйл, заалтын хэрэгжилтийг Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу гаргуулав.

Гурав. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр дүн.

2023 оны эхний хагас жилийн үнэлгээг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний www.unelgee.gov.mn цахим системд байршуулсан нийт шийдвэрийн 299 зүйл, заалтыг дээр дурдсан салбар чиглэлээр ангилж хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ба хэрэгжилтийг **81.56** хувийн биелэлттэй гэж дүгнэв.

Нийт 136 шийдвэрийн 299 зүйл, заалтаас 29 зүйл, заалтад үнэлгээ өгөөгүй бөгөөд хэрэгжилтийг дүгнэсэн 270 зүйл, заалтын 147 зүйл, заалт “бүрэн хэрэгжсэн” 100 хувийн биелэлттэй, 96 зүйл, заалт “хэрэгжих шатанд” 70 хувийн биелэлттэй, 20 зүйл, заалт “хэрэгжилт хангалтгүй” 30 хувийн биелэлттэй, 7 зүйл, заалт нь “хэрэгжээгүй” 0 хувийн биелэлттэй байна.

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭ
/Хууль тогтоомжийн төрлөөр/

Хүснэгт-1

	Бүгд	МУ-ын хууль	УИХ-ын тогтоол	УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол	Ерөнхийлөгчийн зарлиг	ЗГ-ын тогтоол	ЗГ-ын хуралдааны тэмдэглэл	ЗГ-ын албан даалгавар	Ерөнхий сайдын захирамж	ҮАБЗ-ийн зөвлөмж	ҮАБЗ-ийн хуралдааны тэмдэглэл	
Хяналтад авагдсан шийдвэрийн тоо	136	6	13	10	3	47	49	5	1	2	-	
Заалтын тоо	299	53	38	38	4	60	94	9	1	2	-	
Үүнээс	“бүрэн хэрэгжсэн” 100%	147	39	12	12	2	25	50	6	1	-	-
	“хэрэгжих шатанд” 70.0%	96	3	16	17	2	26	27	3	-	2	-
	“хэрэгжилт хангалтгүй” 30.0%	20	1	6	3	-	3	7	-	-	-	-
	“хэрэгжээгүй” 0%	7	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-
	Үнэлгээ өгөөгүй	29	9	4	6	-	5	5	-	-	-	-
	Үнэлгээ	81.56	94.09%	73.53 %	77.5%	85%	80.18%	79.78%	90%	100%	70%	-

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг төрлөөр нь авч үзвэл:

- Монгол Улсын 6 хуулийн 53 заалтын хэрэгжилт – 94.09%;
- Улсын Их Хурлын 13 тогтоолын 38 заалтын хэрэгжилт – 73.53%;
- УИХ-ын Байнгын хорооны 10 тогтоолын 38 заалтын хэрэгжилт – 77.5%;
- Ерөнхийлөгчийн 3 зарлигийн 4 заалтын хэрэгжилт – 85.0%;
- Засгийн газрын 47 тогтоолын 60 заалтын хэрэгжилт – 80.18%;
- Засгийн газрын хуралдааны 49 тэмдэглэлийн 94 заалтын хэрэгжилт – 79.78%;
- Засгийн газрын 5 албан даалгаврын 9 заалтын хэрэгжилт – 90.0%
- Ерөнхий сайдын захирамж 1 заалтын хэрэгжилт-100.0%
- ҮАБЗ-ийн зөвлөмж 2 зөвлөмжийн 2 заалт - 70%

Дөрөв. Дүгнэлт.

1. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар батлагдсан 136 шийдвэрийн 299 зүйл, заалтын 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтийг **81.56** хувийн биелэлттэй гэж дүгнэлээ.

2. Нийт 136 шийдвэрийн 299 зүйл, заалтаас 29 зүйл, заалтад үнэлгээ өгөөгүй бөгөөд хэрэгжилтийг дүгнэсэн 270 зүйл, заалтын 147 зүйл, заалт “бүрэн хэрэгжсэн” 100 хувийн биелэлттэй, 96 зүйл, заалт “хэрэгжих шатанд” 70 хувийн биелэлттэй, 20 зүйл, заалт “хэрэгжилт хангалтгүй” 30 хувийн биелэлттэй, 7 зүйл, заалт нь “хэрэгжээгүй” 0 хувийн биелэлттэй байна.
3. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, болон УУХҮС-ын А/74 тушаалаар батлагдсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журамд тус тус заасан хугацаанд хэрэгжилтийг гаргадаггүй.
4. Хэрэгжилт гаргах, зүйл заалт тус бүрээр нарийн тодорхой эзэнжүүлдэггүй. Зарим арга хэмжээ хариуцах тодорхой эзэнгүй байна.
5. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлаар батлагдсан хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байгаа боловч хэрэгжилтийг тайлагнахдаа ажлын гол үр дүнг товч тодорхой (тухайн зорилт, арга хэмжээ, заалтын хүрсэн үр дүнг хоёр мянган тэмдэгтэд багтаан), баримт нотолгоонд суурилсан байдлаар тайлагнах шаардлагатай байна.
6. Нийт 7 зүйл, заалтын хэрэгжилтийг “хэрэгжээгүй” буюу 0 хувийн биелэлттэй, 20 зүйл, заалтын хэрэгжилтийг “хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувийн биелэлттэй гэж дүгнэсэн бөгөөд үүнийг салбар чиглэлээр авч үзвэл дараах байдалтай байна.

Тав. Зөвлөмж.

1. Төрийн захиргааны удирдлагын газраас хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланг (дотоод нэгжүүд болон харьяа байгууллагуудаас гаргуулж) нэгтгэн боловсруулахдаа тухайн зүйл, заалтаар өгөгдсөн үүрэгт хамаарах хэрэгжилтийг оновчтой, тодорхой байдлаар (тухайн зорилт, арга хэмжээ, заалтын хүрсэн үр дүнг хоёр мянган тэмдэгтэд багтаан) гаргуулах, холбогдох тушаал, шийдвэр болон албан бичгүүдийн огноо, дугаарыг тодорхой бичүүлэх, үг үсэг, утга найруулгын алдааг засах, хариуцсан нэгжүүдийг тодорхой зааж өгөх
2. Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын нэгдүгээр хавсралтад зааснаар Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 02 дугаар сарын 15, 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор ЗГХЭГ-т хүргүүлдэг тул энэ хугацаанаас ажлын 5 хоногийн өмнө нэгтгэн боловсруулсан тайланг албажуулж, Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт ирүүлэх;
3. “хэрэгжээгүй” 0 хувь, “хэрэгжилт хангалтгүй” буюу 30 хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэн, хэрэгжилтийн явц удаашралтай байгаа ажлуудыг эрчимжүүлэх, он удаан жил хэрэгжилт хангагдахгүй байгаа холбогдох шийдвэрийн зүйл, заалтыг хүчингүй болгуулах, дараагийн шийдвэрийг гаргуулах талаар тодорхой арга хэмжээг авч ажиллах.

4. Бүрэн хэрэгжсэн, хэрэгжих боломжгүй болсон, цаг хугацааны хувьд ач холбогдолгүй болсон зүйл заалтуудыг хяналтаас хасуулах саналаа тайлбарын хамт тайланд оруулж өгөх

Жич: Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн үнэлгээний тайлан, нэгтгэлийг хавсаргав.

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

**УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛААР БАТЛАГДСАН
ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
/2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР/**

2023 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр

Шийдвэрийн дэс дугаар	Заалтын дэс дугаар	Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар	Холбогдох заалтын агуулга	Хэрэгжилтын явц	Өөрийн үнэлгээ	Дээд шатны байгууллын үнэлгээ
Монгол Улсын хууль						
1	1	Цөмийн энергийн тухай 2009-07-16 Дугаар 2009.07.16	28.10. Энэ хуулийн 28.9-д заасан мөнгөн хөрөнгийн нийтийн сонирхол, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны байдалд учирч болох эрсдлийг геологи, уул уурхайн асуудал төрийн захиргааны байгууллага, байгаль орчны болон санхүү төсвийн эрхэлсэн захиргааны байгууллагын хамтран саналыг үндэслэн	Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 21 дүгээр захирамжаар уурхайн нөхөн сэргээлт, хаалтын үйл ажиллагаанаас тусдаа зөвхөн гэнэтийн аюул, осолтой холбогдон нийгэмд бий болох хохирлыг /эрүүл мэнд, байгаль орчин, аюулгүй байдал/ арилгахад шаардагдах мөнгөн хөрөнгийн хэмжээг тогтооход чиглэсэн Уул уурхайн сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ажлын хэсгээс гаргасан дүгнэлтийн дагуу Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших Зөвч овоо ордын ашиглалтын MV-018915 дугаартай тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч “Бадрах энерги” ХХК-ийн ураны ордын технологийн туршилт явуулахтай холбогдуулан Засгийн газрын 2018 оны 371 дүгээр тогтоол гарсан. Тогтоолын дагуу Төрийн санд мөнгөн хөрөнгө байршуулах гэрээний төслийг УУХҮЯамнаас боловсруулан СЯ, БОАЖЯ, МХЕГ, ЦЭК, АМГТГ-аас холбогдох саналыг авч тусгасан. Гэрээг 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр УУХҮЯамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Бадрах Энержи ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал нар байгуулж, Бадрах Энержи ХХК нь Төрийн сангийн 100900018351 тоот дансанд 900,000.0 /есөн зуун мянга/ ам.долларыг тухайн өдрийн Монголбанкны ханшаар байршуулсан.	100%	

		<p>Засгийн газар тогтооно.</p> <p>(28.9. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчныг хамгаалах, цөмийн болон цацрагийн ослоос сэргийлэх үүргээ биелүүлэх баталгаа болгон Төрийн санд мөнгөн хөрөнгө байршуулна.)</p>		
	2	<p>15.2. Дараах үйл ажиллагааг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ:</p> <p>15.2.1. Цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайх;</p> <p>15.2.2. Цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглах;</p> <p>15.2.3. Цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлох, экспортлох, тээвэрлэх, хаягдлыг</p>	Хууль тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг олгож байна.	100%

			булшлах болон цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээх.			
2	3	Төрийн албаны тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-12-07 Дугаар 2019.01.01	55.3. Төрийн байгууллага албан хаагчийн сургалт, ажлал хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.	Төрийн албан хаагчийн ажиллах нийгмийн Яамны хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх 3 зорилтын 8 үйл ажиллагаа, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах 4 зорилтын 6 үйл ажиллагаа, нийт 12 шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийн тайланг нэгтгэн ХШУДАГ-т хүргүүлсэн.	100%	
3	4	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2020-05-07 Дугаар 2020.07.01	13.3. Төрийн захиргааны байгууллага хүрээнд зорилтот хэрэгжүүлэх хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, батлан хэрэгжүүлнэ.	Төрийн төвхөгжлийн 2024 оны зорилтот хөтөлбөрийн төсөлд тус яамнаас уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн чиглэлээр тусгах саналыг боловсруулж ЭЗХЯ-нд 2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01/51 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.	30%	
	5		21.5. Салбарын хөгжлийн эрхэлсэн захиргааны байгууллага салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн	Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн зорилтын биелэлтийг сар бүр гаргаж, ТЗУГ-т хүргүүлж байна. ГТБГ нь хөгжлийн бодлого, шинэ сэргэлтийн бодлогод газрын тосны төлөвлөлтийн зорилтын биелэлт, болон тусгасан зорилтын бүтээн байгуулалтын талаар тусгасан зорилтын хэрэгжилтийг сар бүр гаргаж, ТЗУГ-т болон ЭЗХЯ-нд хүргүүлж байна.	100%	

			зорилтын биелэлтийг жил бүр тогтоосон хугацаанд Засгийн газарт ирүүлнэ.			
4	6	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай 2021-12-17 Дугаар 2022.05.01	8.2.1. Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн;	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хүнд үйлдвэрийн салбарын холбогдох мэдээллийг гаргаж ХШУДАГ-ын ЦБМТХ-т хүргүүлсэн.	100%	
	7		8.2.2. Чиг үүрэг, бүтэц, зохион байгуулалт, хаяг, байршил, харилцах утасны дугаар, шуудангийн хаяг, олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг;	Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хүнд үйлдвэрийн салбарын холбогдох мэдээллийг гаргаж ХШУДАГ-ын ЦБМТХ-т хүргүүлсэн.	100%	
	8		8.2.3. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, санхүүгийн хяналт шалгалтын	Яамны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 10, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 6, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 15, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 2, бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 13 нийт 46 үзүүлэлтээр биелэлтэд үнэлгээг өгөв. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг зохих түвшинд нээлттэй болгосон.	100%	

		тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж;			
9	8.2.4.	Хуулийн үрхийг хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан;	Нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, үнэлгээ үрхийг зөвлөмж хүргүүлэх чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн хуралдаанд 2023 оны 02 дагаврын үнэлгээний дугаар сарын 28-ны өдөр болж, Хуралдаанаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд болон Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын хамтран баталсан Зөвлөлийн 2023 оны эхний хагас жилийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн, орон тооны бус зөвлөлийн хуралдааны дэгийг баталж, мэдээлэл хариуцагч байгууллагуудаас Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яаманд ирүүлсэн нээлттэй мэдээллийн ил тод байдлын үнэлгээг танилцуулахад оролцов.	70%	
10	8.2.5.	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан;	Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайланг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гарган ЭЗХЯ-нд хүрүүлэн ажиллаж байна.	100%	
11	8.2.6.	Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт;	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 105 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн хөтөлбөр"-ийн 1.3 дахь хэсгийн салбарын хууль, эрх зүйн орчин болон бусад салбарын хууль тогтоомжийг тухай бүр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100%	
12	8.2.7.	Албан тушаалын тодорхойлолт, албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албаны харилцах утасны дугаар, албаны цахим шуудангийн хаяг;	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны вэб хуудас www.mmhi.gov.mn хаягаар бүрэн байршуулсан.	100%	

13	8.2.8. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ;	Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээг сар бүр гарган холбогдох газарт тайланг хүргүүлэн ажиллаж байна.	100%	
14	8.2.9. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл;	Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээллийг 7 хоног, сар, хагас жил, жилийн болэцсийн байдлаар Гаалийн ерөнхий газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Монголбанкнаас холбогдох өгөгдлийг авч боловсруулан ЗГХЭГ-ын дэргэдэх www.opendata.gov.mn цахим мэдээллийн системд байршуулсан.	100%	
15	8.2.10. Мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр.	Олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр батлагдаагүй.	Х.Б	
16	8.3.1. Ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл;	Сул орон тоо гарах бүрт яамны болон Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсаар шилжих, сэлгэн ажиллах боломжоор ханган ажиллаж байна.	100%	
17	8.3.2. Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам;	Холбогдох журмын дагуу 2023 оны эхний хагас жилд нийт 16 ажлын байранд сонгон шалгаруулалтийг хийж 12 албан хаагчийг томилон ажилуулж байна.	70%	
18	8.3.3. Албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм;	Яамны Төрийн албаны салбар зөвлөлд Ёс зүйн зөвлөлийн 2023 оны эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэн хүргүүлсэн. Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн байгууллагын үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээлэлд Төрийн албаны тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 33 дугаар тогтоолоор баталсан "Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг мөрдлөг болгон ажиллаж байна. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны ёс зүйн зөвлөлд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тухай иргэн, хуулийн этгээдийн гомдол, мэдээлэл ирээгүй бөгөөд Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн	100%	

			ёс зүйн дүрмийн зөрчилтэй холбоотой ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх асуудал 2023 онд хэлэлцэгдээгүй болно.		
19		8.3.4. Хүний нөөцийн төрийн албаны зөвлөлөөс нийт төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэн ажиллах хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлтийг хийхээр ажиллаж хэрэгжилтийг хянаж байгаа тул яамны хэмжээнд хийх стратегийг түр хойшлуулсан болно. үнэлэх журам;		Х.Б	
20		8.3.5. Хүний нөөцийн үйл уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны хүний нөөцийн ил тод байдлыг яамны вэб удирдлагын ил тод хуудаснаас авах боломжтой. Ил тод байдлыг ханган ажиллаж байна. Байдлыг хангах чиглэлээр авч чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ;		100%	
21		8.3.6. Албан хаагчийн Засгийн газрын 2019 оны 38 дугаар тогтоол ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам.		100%	
22		8.4.1. Өмнөх оны үйл уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын 2022 оны төсвийн зардлыг 48.2 төсвийн гүйцэтгэл, тэрбум төгрөгөөр баталсан ба 2022 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухайн жилийн төсөв, тухай хуулиар 7.0 тэрбум төгрөгөөр бууруулж 41.2 тэрбум төгрөг болгон дараа оны төсвийн батласан. 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл 39.2 тэрбум төгрөг болсон ба хэмнэлт 2.0 төсөл; тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүлсэн. 2023 оны төсвийн зардлыг 39.6 тэрбум төгрөгөөр баталсан. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2024 оны төсвийн хязгаарын санал, 2025-2026 оны төсөвлөлийг боловсруулан 2023.06.09-ны өдрийн 01/1444 тоот албан бичгээр төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлээд байна.		100%	
23		8.4.2. Төсвийн үүх Сайдын 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 41.2 тэрбум төгрөгийн төсөв гүйцэтгэлийн биелэлт батлагдснаас 39,2 тэр бум төгрөгийн гүйцэтгэл гарч 2,0 тэрбум төгрөгийн болон хагас, бүтэн хэмнэлтэй ажилласан. Төсвийн гүйцэтгэл 95.1 хувьтай байна. 2023 оны төсвийн жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл гарах хугацаа болгоогүй байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг сар, улирал, жилээр үүх Сайдын шилэн дансанд хуулийн хугацаанд байршуулан ажиглаж байна.		100%	

	24	8.4.3. Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт;	Үндэсний аудитын газраас УУХҮСайдын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд аудит хийж дүгнэлт өгөхөөс гадна Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамны хөрөнгө оруулалт, Геологийн судалгааны ажлын санхүүжилт, Үндэсний геологийн албаны санхүүгийн тайланд тус тус аудит хийж сайдын санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хамтад нь дүгнэлт гаргуулсан. Хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулсан	100%	
	25	8.4.4. Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ;	Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй. Тухай бүр шилэн дансанд байршуулан ажилласан.	100%	
	26	8.4.5. Төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар;	2023 оны төсвийн зардлыг 39.6 тэрбум төгрөгөөр баталсан. Сар, улирлын батлагдсан төсвөөр эхний хагас жилд 10.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт нээгдсэнээс гүйцэтгэл 10.0 тэрбум төгрөг буюу 500.0 сая төгрөгийн хэмнэлт гарсан байна. Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ гарах хуулийн хугацаа болоогүй байна.	Х.Б	
	27	8.4.6. Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;	Таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг, бусад мэдээллийг сар, улирал, жилээр гарган шилэн дансанд байршуулан ажилласан.	100%	
	28	8.4.7. Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний сая, түүнээс дээш агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт Шилэн дансанд ил тод байршуулан төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, ажилласан.	УУХҮЯ-ны Цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний сая, түүнээс дээш агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт Шилэн дансанд ил тод байршуулан ажилласан.	100%	

		зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт;			
	29	8.4.8. Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр;	УУХҮСайд, Төрийн нарийн бичгийн даргаас гаргасан өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийг тухай бүр нь шилэн дансанд байршуулан ажилласан.		100%
	30	8.4.9. Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл;	Шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээллийг хуулийн хугацаанд шилэн дансанд байршуулан ажилласан.		100%
	31	8.4.10. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, худалдан авалтаас ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн бичиг, тайлан, баримт тендер	УУХҮЯ-ны хэмжээнд 2023 онд нийт 12 нэр төрлийн 7,9 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй, тухайн онд санхүүжих 5,9 тэрбум төгрөгийн худалдан авалтыг төлөвлөн, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022.11.25-ны өдрийн А/293 дугаар тушаалаар батлуулан ажиллаж байна. Дээрх 12 нэр төрлийн худалдан авалтаас: <ul style="list-style-type: none"> Нээлттэй тендер шалгаруулалтаар 6 (ГСА-ын ТШ-ын эрхийг ҮГА-нд шилжүүлсэн) Шууд худалдан авалтаар 6 худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. 		100%

		шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан;	2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар Ерөнхий гэрээгээр 2, Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ, ЭШСА-1 (Геофизикийн судалгаа) тендер шалгаруулалтуудын үр дүн гарч нийт 3 019.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулагдсан. ЭШСА-2 (Хуулийн зөвлөхийн үйлчилгээ), ОУИТБС-ын 2022 оны нэгтгэл тайлан боловсруулах, УУХҮЯ-ны барилгын засварын ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерүүд зарлагдаад, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж байна. Дээрх тендер шалгаруулалтуудын үр дүн, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан зэргийг шилэн дансанд сар бүр оруулан, олон нийтэд нээлттэй мэдээлж ажилласан. Дараах холбоосоор орж 2023 оны худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу: https://shilendans.gov.mn/organization/4369		
	32	8.4.11. Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт;	Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг 2023 оны 2, 4, 6 дугаар саруудад хүлээн авч танилцсан. Дээрх тайлан дүгнэлтийг шилэн дансанд байршуулан, олон нийтэд танилцсан. Дараах холбоосоор орж дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу: https://shilendans.gov.mn/organization/4369?rfor=21784&rf=1843&rn=6	100%	
	33	8.4.12. Мэдээлэл хариуцагч захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг авах ажллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл;	Мэдээлэл хариуцагч болон харьяа захиалагч байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу худалдан авах ажиллагаатай холбоотой давхардсан тоогоор 10 орчим мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангаж ажилласан. Тендер шалгаруулалтад оролцогч байгууллагаас гаргасан 1 хүсэлтийн хариуг төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системийн "тодруулга" цэсээр дамжуулан нийтэлсэн. Холбоос: https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1684821329380	100%	
	34	8.4.26. Төсвийн хөрөнгөөр болон	Хавсралтаар тайлагнав. Хавсралт: 1 файл	100%	

		<p>гадаадын тусламжаар хэрэгжүүлж төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;</p>	<p>зээл, байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн;</p>	<p>2023 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй геологи, хайгуул, судалгааны зардалд эхний хагас жилийн байдлаар 4.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгоод байна.</p> <p>1. ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧЛАГА /ОУИТБС/:</p> <p>Монгол Улсын Засгийн газар ОУИТБС-д нэгдэж, 2006 оны 1 дүгээр тогтоолдоо энэ тухайгаа тунхагласан.</p> <p>Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсэгт Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн төлөөллүүд ижил эрх, үүрэгтэй оролцож гурван талын хамтын ажиллагаа, тэгш оролцоог ханган хамтран ажиллаж байна. Монголын ОУИТБС-ын өдөр тутмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Ерөнхий сайдын захирамжаар Ажлын албыг Дэлхийн банкны төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн статустай 2007 онд байгуулан ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд 2019 оноос Уул Уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны харьяанд төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр ажиллаж байна.</p> <p>Монгол Улсын Засгийн газар ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэхдээ анхнаас нь Дэлхийн банк, ОУИТБС-ын удирдах хороо, Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтран ажиллаж, тэдний аргазүйн болон санхүүгийн дэмжлэг авч ажиллаж ирсэн байна.</p> <p>ОУИТБС-ын өдөр тутмын ажлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэгтэй Ажлын албыг 2007 оны 6 дугаар сард Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 62 дугаар захирамжаар байгуулж, санхүүжилтийг нь Дэлхийн банкны Олон талт итгэлийн сангаас олгож төслийн нэгжээр ажиллуулж ирсэн. Харин 2019 оноос Засгийн газрын 2018 оны 289-р тогтоолын дагуу УУХҮЯ-ны мэдэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.</p> <p>Монгол улсад ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007-2018 онд Дэлхийн банкны Олон талт итгэлийн сан, 2019 онд ЕСБХБанк, 2019 оноос 2022 оныг дуустал Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжсэн бөгөөд 2023 онд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байна.</p> <p>Энэхүү санаачлагыг хэрэгжүүлснээр улсын төсвийн урсгал орлогын 23-55 хүртэл хувийг жил бүр тогтвортой ил тод болгож, мэдээллийг түгээж, олны хүртээл болгож, орлого төвлөрүүлэлтээрээ тэргүүлэгч компаниудын төлбөр, компаниудын нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг аудитаар баталгаажуулан ил тод болгож байна.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			<p>Мөн төв орон нутгийн байгууллагуудын бүртгэл тооцоо сайжирч, төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагаа ил тод болохын хамт бүх түвшинд мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэж байна. Олборлох салбар ил тод хариуцлагатай болсноор хөрөнгө оруулалтыг татах чадамж сайжран, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, улмаар засаглал нь тунгалаг болсноор бизнес эрхлэх орчны эрсдэлийг бууруулж, авилгаас ангид байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</p> <p>2. "АВСТРАЛИ-МОНГОЛЫН ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР" (АМЕП ТӨСӨЛ)</p> <p>Монгол Улсын Засгийн газар болон Австрали Улсын Засгийн газар "Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр"-ийг (АМЕП, англи нэрийн товчлол) хамтран хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөр нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжин, Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой болно.</p> <p>АМЕП 2 хөтөлбөр нь 2019-2023 онд хэрэгжих бөгөөд оролцогч талуудтай хамтран зорилт, үйл ажиллагаагаа тодорхойлж, хөтөлбөрийн зорилгод хувь нэмэр оруулах төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлнэ. Ингэхдээ нэгдсэн зорилго, хамтын ажиллагаа, санал солилцох, зөвлөлдөх зарчмыг баримтлан ажиллана. Австрали Улсын Гадаад харилцаа, худалдааны яам АМЕП 2 хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Адам Смит Интернэйшнл компанийг сонгон ажиллуулж байна.</p> <p>Санхүүжүүлэгч: Австрали Улсын Засгийн газрын санхүүжилт</p> <p>Санхүүжилтийн төрөл: Буцалтгүй тусламж</p> <p>Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2019.04.01-2023.06.31</p> <p>Хөтөлбөрийн санхүүжилт: \$8.5 сая</p> <p>Хэрэгжүүлж буй газар: УУХҮЯ, СЯ, БОАЖЯ, ҮГА, АМГТГ, ТЕГ</p> <p>Хөтөлбөрийн зорилтууд: Салбарын бодлого, зохицуулалтын явцад олон талуудын оролцоог хангах замаар дийлэнх олонхын ойлголцол, зөвшилцөлд хүрэх; Үндэсний болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй, шударга, тогтвортой хөрөнгө оруулалтын орчин бий болгох; Уул уурхайн салбар хариуцсан төрийн байгууллагын үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; Олон улсын сайн туршлага, судалгаа мэдээлэлд тулгуурлан хэлэлцүүлэг өрнүүлэх замаар шийдвэр гаргахыг дэмжих.</p>	
--	--	--	--	--

			<p>3. УУЛ УУРХАЙ ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ "ИНСТИТУЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ ЗАМААР ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ /MERIT/" ТӨСӨЛ</p> <p>Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газар эдийн засгийн суурийг тэлэх "Шинэ сэргэлтийн бодлого", Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тусгагдсан зарим асуудлууд дээр Канадын Мерит төсөлтэй манай яам хамтран ажиллаж байна.</p> <p>2022 оны хамтын ажиллагааны хүрээнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - БОАЖЯ, УУХҮЯ-тай хамтран "Хариуцлагатай уул уурхайн эрх зүйн орчин ба туршлага" 8 цагийн 6 модуль цахим сургалтыг боловсруулан хүргэсэн ба 2021 онд 296 (109 эрэгтэй / 187 эмэгтэй) төрийн албан хаагч хамрагдсан. - Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит газартай хамтран "Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ" 4 модуль цахим сургалтыг боловсруулах, төрийн албан хаагчдад хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан. - Ард иргэд, олон нийтэд газрын тосны салбарын талаарх мэдээллийг өгөх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, салбарыг сурталчлан таниулах арга хэмжээний хүрээнд "Газрын тосны амьдралын мөчлөг" танин мэдэхүйн мэдээлэл сургалтын материалыг хамтран боловсруулсан. - Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн ангилал, тооцооллын талаарх сургалт; - Уул уурхайн салбарын 100 жилийн ойд зориулж "100 жил 100 эмэгтэй" арга хэмжээ; - Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт орших Салхитын холимог металлын ордын уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг жишиг байдлаар боловсруулахад MERIT төсөл дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар УУХҮЯ, "Эрдэнэс Силвер Ресурс" ХХК-тай гурван талт хамтын ажиллагааны Санамж бичгийг байгуулсан. - "Эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хамтын ажиллагаа, боломж, шийдэл" Зүүн бүсийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. - Газрын тосны салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм боловсруулах зэрэг асуудлаар хамтран ажилласан. 	
--	--	--	---	--

				<p>4. ГЕРМАН УЛСЫН ГЕОШИНЖЛЭХ УХААН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХОЛБООНЫ ХҮРЭЭЛЭН (BGR)</p> <p>ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн (BGR) нь Ашигт малтмал, газрын тосны газартай хамтран 2018 оны 07 дугаар сараас 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал "Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар дахь институцын болон боловсон хүчний чадавхыг хөгжүүлэх – II" төслийн амжилттай хэрэгжүүлсэн. Төслийн хугацаанд BGR төслийн тусламж дэмжлэгээр АМГТГ-т ашиглагдаж байгаа Уул уурхайн кадастрын Цахим систем /кадастрын систем/, хайгуулын болон уулын ажлын төлөвлөгөө тайлангийн цахим систем /e-reporting/ гэсэн үндсэн 2 мэдээллийн бааз бий болгосон ба цаашид өргөтгөн сайжруулах, уялдаа холбоог нь хангах, цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгжид мэдээлэл, лавлагаа хүргэх, төрийн мэдээлэл солилцооны "ХУР" системд холбох, уул уурхайн салбарын нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн анхан шатны судалгаа зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.</p> <p>Цаашдын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрээр "Эрдэс баялгийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ ТД 2020.2036.0" төслийг 2.000.000 (хоёр сая) хүртэлх еврогийн санхүүжилтээр 2 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр тохиролцон баталгаажуулсан.</p> <p>Уул уурхайн, хүнд үйлдвэрийн яам нь ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн (BGR)-тэй хамтран "Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ" төслийг яамны харьяа агентлаг болох Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Үндэсний геологийн албанд хэрэгжүүлэхээр 2022 оны 04 дүгээр сараас эхлэн хамтран ажиллаж, төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ, төслийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөө болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлаад байна. BGR-ийн Монгол дахь төслийн баг нь 1 гадаад, 3 Монгол хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.</p> <p>Энэхүү хамтын ажиллагааны төслийн гол зорилго нь УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-наас үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг дэмжих Монгол Улсын уул уурхайн салбарыг тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай болгон хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, геологи, уул уурхайн цахим системүүдийн сайжруулалт, гео-өгөгдлийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх, уул уурхайн салбарын нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ хийх, арга аргачлал боловсруулах зэрэг зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

35	8.4.27. Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан;	Яамны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 10, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 6, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 15, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 2, бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 13 нийт 46 үзүүлэлтээр биелэлтэд үнэлгээг өгөв. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг зохих түвшинд нээлттэй болгосон.	100%	
36	8.4.28. Хууль тогтоомжид заасан бусад. (8.4. Мэдээлэл хариуцагч төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байлгана.)	Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан болон урилга, тендер шалгаруулалтын зарыг байгууллагын цахим хуудсанд тусгай цэс үүсгэн тухай бүр нээлттэй зарлан мэдээлж байна. Холбоос: https://mmhi.gov.mn/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b3%d0%b0/ Тендер шалгаруулалтын талаарх үр дүн, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл, шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан зэргийг шилэн дансанд сар бүр оруулан, олон нийтэд нээлттэй мэдээлж ажилласан. Дараах холбоосоор орж 2023 оны худалдан авах ажиллагааны дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу: https://shilendans.gov.mn/organization/4369	100%	
37	8.5.1. Үйлчилгээний төрөл, шийдвэрлэх журам, хугацаа, бүрдүүлэх баримт бичиг, түүний загвар, төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, төлбөр төлөх дансны мэдээлэл;	Яамны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 10, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 6, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 15, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 2, бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 13 нийт 46 үзүүлэлтээр биелэлтэд үнэлгээг өгөв. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг зохих түвшинд нээлттэй болгосон.	100%	
38	8.5.2. Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох,	Хавсралтаар тайлагнав. Хавсралт: 1 файл 1. Хүнд үйлдвэрийн салбараас Зөвшөөрлийн тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 8.1 дүгээр зүйлийн 8 дахь хэсгийн 8.11."Төмөрлөг боловсруулах,	70%	

			<p>сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам, олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар, зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа.</p>	<p>машины үйлдвэрлэл эрхлэх” 8.12. “Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх, үйлдвэрлэл эрхлэх”, Засгийн газрын 2023 оны 173 дугаар “Улсын тэмдэгтийн журам, хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолын 11.1.3. “төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрөл олгоход 200 000 төгрөг”, 11.1.5. “үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрөл олгоход 800 000 төгрөг”-ийг тус тус үндэслэн Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх, Машины үйлдвэрлэл эрхлэх, “Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх, үйлдвэрлэл эрхлэх” тусгай зөвшөөрлүүдийг олгож байна. 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 10 тусгай зөвшөөрлийн олголт, сунгалт хийгдсэн байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Машины үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд “Рөүд ваяожер” ХХК-д 5 жилийн хугацаатай олгож, “Эрдэнэт механик сервис” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаагаар сунгасан. • Төмөрлөг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд “Баян өргөө хишиг” ХХК, “Бүтээл” ХХК, Хуа е металл” ХХК-иудад 5 жилийн хугацаатай олгож, “Эрдэнэт механик сервис” ХХК, Шинжидай металл ХХК, “Люкс минерал” ХХК, “Металл копер” ХХК-иудын тусгай хугацааг 5 жилийн хугацаагаар сунгасан. • Үнэт металл, эрдэнийн чулуугаар эдлэл хийх үйлдвэрлэл эрхлэх зөвшөөрлийн хүрээнд “Есүйтэй гоёл” ХХК-ийн тусгай зөвшөөрлийг 5 жилийн хугацаагаар сунгасан. <p>2. Үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, импортлох, тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрлийг олгох, сунгах болон бусад асуудлаар Мэргэжлийн зөвлөл 2023 оны эхний хагас жилд нийт 4 удаа хуралдаж, холбогдох шийдвэрийг гаргасан. 2023 оны эхний улиралд нийт 17 аж ахуйн нэгжийн тэсэрх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, үйлдвэрлэх, тэсэлгээний ажил явуулах тусгай зөвшөөрөл олгож, сунгах хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна.</p> <p>Түүнчлэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны вебсайтад тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох талаарх мэдээллийг байршуулж байна.</p> <p>Газрын тосны бодлогын газраас 2023.01.01-ний өдрөөс Зөвшөөрлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан тусгай зөвшөөрлийн www.license.mn</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			цахим хуудаст хуулийн холбогдох зүйл заалттай холбоотой өөрчлөлтүүдийг нэмэлтээр оруулж, үйл ажиллагааг хэвийн болгосон. Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаас ирүүлсэн бүх төрлийн шатахуун болон шатдаг хий импортлох, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг 100 хувь www.license.mn цахим хуудсаар хүлээн авч холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шуурхай шийдвэрлүүлж байна. 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар цахим системээр дамжуулан нийт 139 тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлтэд шилжүүлсэн. Бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн чиглэлээр нийт 248 ААН-ийн 430 тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байна. Үүнээс бүх төрлийн шатахуун импортлох 112, бөөний худалдаа эрхлэх 113, жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх 132, шатдаг хий импортлох 19, шатдаг хийн бөөний худалдаа эрхлэх 22, АХЦС-аар худалдах 21, баллоноор худалдах 8 байна. 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар цахим системээр дамжуулан нийт 139 тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэлтэд шилжүүлсэн. ААН-үүдэд тусгай зөвшөөрөл олгох болон сунгах тухай УУХҮ-ийн сайдын 96 тушаалын төсөл боловсруулж, батлуулан цахимд оруулсан. Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны вебсайтад тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох талаарх мэдээллийг байршуулж байна.		
	39	8.6.1. Олон нийтээр хэлэлцүүлж, авч байгаа тогтоомж захиргааны хэмжээний төсөл, тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал;	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль батлагдаж, 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан тус хуульд заасан журмыг чиг үүрэг бүхий "Ажлын хэсэг"-т ажиллаж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын хамтарсан 318/ А/231 дүгээр тушаалаар Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжааны болон ханшийн мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, ашиглах, мэдээллийг нийтэд хүргэх журам батлагдаж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн сангийн 6253 дугаарт бүртгүүлээд байна. Мөн дээрх хуулийг баталсантай холбогдуулан хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 17.3, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3-т заасан холбогдох журмуудыг Санхүүгийн зохицуулах хороо батлахаар заасан. Энэ дагуу "Уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж болон биржийн арилжааны зуучлагч (брокер)-ийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага, үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам", "Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн арилжаа төлбөр, тооцоо хийх ерөнхий журам", "Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл гаргагчид тавих нөхцөл, шаардлага, шалгуур болон үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийн стандарт, түүнийг арилжих журам"-ын төслүүдийг тус тус хамтран боловсруулж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1-д	100%	

			заасны дагуу олон нийтээс санал авахаар Хорооны цахим хуудаст байршуулж, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаад байна. Мөн Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос "Монголын хөрөнгийн бирж" ХК-д уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгож, энэ чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх анхны хуулийн этгээд болж байна.		
	40	8.6.2. Эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт;	Эзэмшиж байгаа оюуны өмч байхгүй болно.	Х.Б	
	41	8.6.3. Хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл;	Хамааралгүй заалт	Х.Б	
	42	8.6.4. Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл;	Хамааралгүй заалт	Х.Б	
	43	8.6.5. Төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг, дүрэм, үйл ажиллагааны чиглэл, эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан, нэгдсэн төсөвт төлсөн	Хамааралгүй заалт	Х.Б	

		Татварын хэмжээ, ногдол ашиг;	
44	<p>8.6.6. Төрийн болон Байгууллагын удирдлагын мэдээллийг www.mpti.gov.mn цахим хуудсанд орон нутгийн өмчит, оруулсан. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн, албаны цахим шуудангийн хаяг, тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов, сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл;</p>	<p>8.6.8. Төрийн болон Тайлант хугацаанд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн орон нутгийн өмчийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон хөрөнгийг хүн, түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлого байхгүй</p>	100%
45			

		хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл;		
46	8.6.10. Мэдээлэл	Технологи дамжуулах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2 дахь хэсэгт хариуцагчийн явуулж технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад тухайн асуудал эрхэлсэн байгаа үйл төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран эрх олгох, холбогдох дүрэм, ажиллагаа, журмыг боловсруулж мөрдүүлэх" гэж заасны дагуу БШУ-ны сайд, УУХҮ-ийн сайд, үйлдвэрлэл, ХХААХҮ-ийн сайдын 2021 оны А/381/А274/А-313 дугаар хамтарсан тушаалаар үйлчилгээ, ашиглаж "Хүнд үйлдвэрийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох байгаа техник журам"-ыг баталсан. Журмын хүрээнд "Эрдэнэс үндэсний судалгаа хөгжлийн төв" технологийн хүн, мал, ХХК-д технологийн түвшний үнэлгээ хийх эрх олгогдсон байна. Технологи амьтны эрүүл мэнд, дамжуулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7 дахь хэсэгт "технологийн түвшний байгаль орчинд үнэлгээ хийх журам, үнэлгээний хэмжээг тогтоох аргачлалыг тухайн асуудал үзүүлэх буюу үзүүлж эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага тогтооно" гэж заасны дагуу "Хүнд байгаа нөлөөллийн болон хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх журам, талаарх мэдээлэл; үнэлгээний хэмжээг тогтоох аргачлал"-ыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын "Журам, аргачлал батлах тухай" 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/135 / А/200 дугаар хамтарсан тушаалаар баталж, Захиргааны ерөнхий хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.4 дэх хэсэгт заасны дагуу улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхээр ажиллаж байна. Тус журам аргачлал батлагдсанаар хүнд болон хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийн технологийн түвшнийг үнэлэх боломж бүрдэх юм. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн төсөлд техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэлийн талаар тусгуулж Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.	100%	

47		8.6.11. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт;	Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт байхгүй болно.	Х.Б	
48		8.6.20. Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл;	Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй тус яамны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 10, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 6, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 15, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 2, бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 13 нийт 46 үзүүлэлтийг нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг зохих түвшинд нээлттэй ашиглаж байна	100%	
49		8.6.21. Мэдээлэл/-/ хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, суралцаж байгаа улс, сургуулийн нэр, мэргэжил, суралцах хугацаа, мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн, гэрээний хэрэгжилт;	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас	0%	
50		8.6.22. Хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан мэдээлэл.	Нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй тус яамны чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 10, хүний нөөцийн мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 6, төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 15, үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй	100%	

			Мэдээлэл хариуцагч байдлын 2, бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын 13 нийт 46 үзүүлэлтийг энэ хуулийн 8.2, 8.3, нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан 8.4, 8.5-д зааснаас мэдээллийг зохих түвшинд нээлттэй ашиглаж байна.			
5	51	Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль 2021-12-24 Дугаар 2021-12-24	11.3. Улсын Их Хурлаас энэ хуулийн 11.2-т заасны дагуу Засгийн газарт үүрэг, чиглэл өгсөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутамд Улсын Их Хуралд ирүүлэх ба түүнд Тамгын газар дүн шинжилгээ хийж, танилцуулгыг холбогдох Байнгын хороодод хүргүүлнэ. (11.2. Улсын Их Хурал шаардлагатай гэж үзвэл хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, эрчимжүүлэх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, холбогдох албан	"Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын дагуу Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулж, ХШҮ-ний тайланг Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлж, цахим санд тогтмол байршуулан ажиллаж байна.	100%	

			тушаалтны хариуцлагын асуудлыг хуульд заасны дагуу шийдвэрлүүлэхээр тогтоол гаргана.)		
	52		15.3. Улсын Их Хурал хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоол баталсан бол Засгийн газар уг тогтоолын хэрэгжилтийг тогтоолд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд танилцуулах үүрэгтэй байдаг. Энэ хүрээнд Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Засгийн газрын хуралдааны журмын дагуу тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээ тухай Улсын Их Хурлын тогтоол баталсан бол Засгийн газар уг тогтоолын хэрэгжилтийг тогтоолд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд танилцуулах үүрэгтэй.	Улсын Их Хурлаас хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахаар Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Улсын Их Хурлын тогтоол баталсан бол Засгийн газар уг тогтоолд заасан хугацаанд Улсын Их Хуралд танилцуулах үүрэгтэй байдаг. Энэ хүрээнд Хууль тогтоомжийн тухай хууль болон Засгийн газрын хуралдааны журмын дагуу тухай бүр шаардлагатай арга хэмжээ тухай Улсын Их Хурлын тогтоол баталсан бол Засгийн газар, УИХ-д өргөн мэдүүлэн хэлэлцүүлэн ажиллаж байна.	100%
6	53	Хөрөнгийн үнэлгээний тухай /Шинэчилсэн найруулга/ 2022-06-17 Дугаар 2023.01.01	7.2.12. Ашигт малтмал болон газрын тосны орд, байгалийн хийн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран; (7.2. Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны	Толгойлон хэрэгжүүлэх нь Сангийн яам	Х.Б

			төв байгууллага нь дангаар, эсхүл доор дурдсан төрийн байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн үнэлгээний журам, аргачлалыг батална.)		
УИХ-ЫН ТОГТООЛ					
7	54	Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-06-29 Дугаар 2018 №73	1.1/. Улсын Их Хурлын 2010 оны 39 дүгээр тогтоолын 1 дэх заалтын "б", "в"-д заасны стратегийн холбогдол бүхий Тавантолгойн нүүрсний тусгай эзэмшигч этгээдийн 30 хүртэлх гадаад, хөрөнгийн арилжаалан, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татсаны үндсэн дээр Тавантолгойн ордын үнэ цэнийг өсгөх	Улсын Их Хурлын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор тус яамнаас "Эрдэнэс-Тавантолгой ХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" саналыг боловсруулж, Засгийн газрын 2018 оны 296 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Улмаар "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн охин компани "Эрдэнэс Тавантолгой Майнинг" ХХК-ийг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 28 дугаар тогтоолын дагуу байгуулж, үнэт цаасны зах зээлийн эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд нийцүүлэн олон улсын болон дотоодын зах зээлд үе шаттайгаар үнэт цаас гаргах ажиллагааг гүйцэтгэхэд шаардлагатай зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж, үйлчилгээ авах гэрээг байгуулан ажиллаж байсан. Гэвч УИХ 2018 оны 73 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр Засгийн газраас баталсан 2019 оны 296 дугаар тогтоолыг 2020 оны 146 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон тул гадаадын хөрөнгийн биржид үнэт цаас бүртгүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа зогсонги байдалд орсон.	Х.Б

		хүрээнд холбогдох дэд бүтцийн болон шаардлагатай бусад төсөл, хөтөлбөрийн тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэх;			
55		1.2/. Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян, Тавантолгой-Оюутолгой-Ханги, Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн авто замын төгсгөлөөс Цагаандэл уул чиглэлийн тусгай зориулалтын авто зам болон Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр зам зэрэг төслийг эхлүүлэх талаар шуурхай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;	Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км, Тавантолгой-Зүүнбаян, Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км, Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км авто замын төслүүдийг концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Үндэсний хөгжлийн газраас өгсөн мэдээллээр Засгийн газрын дээрх шийдвэрийг хэрэгжүүлэх концесс эзэмшигч нарыг сонгон шалгаруулж холбогдох гэрээг байгуулсан байна. Үүнд: 1. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын авто замын концессын гэрээг Засгийн газрын 2018 оны "Концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай" 229 дүгээр тогтоолын дагуу "Тал нутгийн хөгжлийн зам" ХХК, ("Чайна тизсичү сивил инженеринг групп" ХК болон "Дардан говь" ХХК-ийн түншлэлийн байгуулсан компани); 2. Тавантолгой- Манлай-Ханги чиглэлийн 435 км авто замын концессын гэрээг Засгийн газрын 2019 оны "Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах, концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай" 238 дугаар тогтоолын дагуу "Тажилт хайрхан транс" ХХК; 3. Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төгсгөлөөс "Цагаандэл уул" хилийн боомт хүртэлх 270 км авто замын концессын гэрээг Засгийн газрын 2018 оны "Концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай" 330 дугаар тогтоолын дагуу "Ундрах говь" ХХК тус тус эзэмшиж байгаа байна. 4. Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг хэрэгжүүлэх Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийг Засгийн газрын 2019 оны 304 дүгээр тогтоолын дагуу байгуулсан бол Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын төслийг хэрэгжүүлэх "Зүүнбаян төмөр зам" ХХК-ийг Засгийн газрын 2020 оны 117 дугаар	100%	

			тогтоолоор тус тус байгуулж, төмөр замын төслүүдийн барилга байгууламжийг барьж, ашиглалтад оруулсан.		
56		1.4/. Өмнөд бүсийн уул уурхайн төслүүдийн эрчим хүчний хангах станц болон химийн үйлдвэрийн Тавантолгой ордыг түшиглэн барих талаар шаардлагатай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;	Засгийн газрын 2020 оны 124 дүгээр тогтоолоор Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц барих төслийг төрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зорилгоор "Тавантолгой дулааны цахилгаан станц" ТӨХХК-ийг байгуулсан. Тавантолгой ордыг түшиглэн жилд 30 сая тонн нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг БНХАУ-ын "Чайна металлуржикал инженеринг компани" /СМЕС/ боловсруулж 2021 оны 4 сарын 1-ий өдрийн ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Тус яамнаас "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын тухай" Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 2021.04.28-ны өдрийн 113 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Улмаар "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл" түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендерт "Norinco International Cooperation" Ltd шалгарч 2022 оны 4 дүгээр сарын 14-нд ЕРС гэрээг байгуулсан. 2023 оны 6 дугаар сарын байдлаар төслийн гүйцэтгэл 37%-тай байна.	70%	
57		1.5/. Тавантолгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хэмжээтэй уялдуулан өмнийн говийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах хангамжийн найдвартай үүсвэрийг ажлын гадаргын болон усны экологийн тэнцвэрийг алдагдуулахгүйгээр зохистой болон холбогдох	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны захиалгаар Дэлхийн банкны "2030 Усны нөөцийн бүлэг" нь "Монголын Өмнөд говийн уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн бүсийн усны эрэлт-хангамжийн гидроэкономик шинжилгээ"-г 2020 онд хийж гүйцэтгэсэн. Судалгаа, шинжилгээний үр дүнд өмнийн говийн ашиглах боломжтой газрын доорх усны нийт 20 ордыг нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж, хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдсэн газрын доорх усны ордоос эхэлж ашиглах талаар зөвлөмж өгсөн ба үүнд Өмнийн говийн бүсэд гадаргын усныг шилжүүлэн ашиглах төсөл хэрэгжиж эхлэх хүртэл хугацаанд Загийн усны хоолой болон Цагаан цавын газрын доорх усны ордуудыг ашиглах боломжтойг эхтдорхойлсон. Тавантолгой нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх арга хэмжээтэй уялдуулан өмнийн говийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах усны үүсвэрийг хангах хэрэгжүүлэх арга хэмжээтэй уялдуулан өмнийн говийн бүтээн байгуулалтад шаардагдах усны гадаргын болон усны үйлдвэрийг усаар хангах "Загийн усны хоолой" гүний усны ордоос шугам, хоолой татах ажлын зураг төслийг боловсруулж, Барилга хөгжлийн төвийн шинжээчдийн магадлалаар баталгаажуулсан. Мөн ус татах шугам хоолойн төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээг боловсруулах ажлыг дуусан тайланг гүйцэтгэх ажилыг БОАЖЯ-ны мэргэжлийн зөвлөлөөр баталгаажуулсан. Загийн усны ус татах шугам хоолойн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгч түншлэлүүдтэй гэрээ байгуулан ажлыг 2022 оны 3 дугаар сараас эхлүүлсэн. Одоогоор гүний	70%	

			хэмжээг хэрэгжүүлэх;	авч	худгуудын өрөмдлөгийн ажил болон өргөх насосын барилгууд дууссан. Усан сангууд болон шугам хоолойн ажлууд хийгдэж байна. Төслийн нийт гүйцэтгэл 2023 оны 6 дугаар сарын 01-ний байдлаар 89%-тай явж байна.		
8	58	Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай 2018-11-15 Дугаар 2018 №84	2.9/. Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэх.	Үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр “Эрдэнэс Алт Ресурс” ХХК-ийг 100 хувь төрийн өмчит компани хэлбэрээр байгуулсан. “Эрдэнэс алт ресурс” ХХК 2020-2021 онд олон улсын 20 гаруй компанитай холбоо тогтоож төсөл дээр санал авсан ба “түлхүүр гардуулах” нөхцөлөөр 4 компани (Сымбат инженеринг, Шинхай групп, “Кронимет Майнинг, Зижин Майнинг) санал ирүүлсэн. Үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төслийн эдийн засгийн үр ашгийн тооцоолол, ижил төстэй үйлдвэрүүдийн харьцуулсан судалгаа, төслийн санхүүжилтын талаар санал дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/100 дугаар тушаалаар байгуулсан. Ажлын хэсэг БНКаЗУ-ын “Сымбат инженеринг” ХХК-ийн боловсруулсан 81.9 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт бүхий ТЭЗҮ-ийг хянаж, ТЭЗҮ-ийн эдийн засгийн тооцооллыг зассан ч ТЭЗҮ бодит байдалтай нийцэхгүй, хөрөнгө оруулалтын зардлыг хэт өндөр байна гэж дүгнэсэн. Бүгд Найрамдах Казахстан Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайдын яамнаас 2022 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 30-309 дугаартай захидлаар “Сымбат инженеринг” ХХК нь алт цэвэршүүлэх үйлдвэр барихад 80 сая ам.долларын санхүүжилтыг өөрийн хөрөнгөөр шийдвэрлэх боломжтойг уламжилсан саналд “Эрдэнэс алт ресурс” ХХК нь санал болгож буй хөрөнгө оруулалтыг хүлээн авч бүх талаар хамтран ажиллах саналаа илэрхийлж, “2022 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн ЕА 22/65 албан бичгээр хүргүүлсэн байна. Бүгд Найрамдах Казахстан Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02/47 дугаар албан бичгээр БНКаЗУ-ын “Сымбат инженеринг” ХХК-тай цаашид баримтлах байр сууриа яамны зүгээс илэрхийлсэн. Төслийн хөрөнгө оруулалтын асуудал шийдэгдээгүй байна.	30%		
9	59	Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх	1.7/г/. Уул уурхайн салбарт ажиллагсдыг осол	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн технологийн хөгжилтэй уялдсан аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийн шинэчлэн гэмтэл, боловсруулж, батлуулан аж ахуйн нэгж байгууллагуудад мөрдүүлэх, хяналт	70%		

		<p>чөлөөний байдлын талаарх 18 дахь илтгэлийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2019-06-06 Дугаар 2019 №62</p>	<p>өвчлөлөөс сэргийлэх, тусламжийн хүртээмжийг сайжруулах, ажлын байрны байдлыг чиглэгдсэн хэмжээг хэрэгжүүлэх;</p>	<p>шалгалт хийх бололцоог бүрдүүлж, уурхайчдын эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор дараах аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийг шинэчлэн боловсруулж, захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлсэн. Үүнд,</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нийтлэг дүрэм" (2019 он) • "Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм" (2020 он) "Ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм" (2020 он) 		
10	60	<p>Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай 2019-11-21 Дугаар 2019 №92</p>	<p>1.1/. Оюу толгой ордоос Монгол хүртэх үр хангах дараах авч Монгол Засгийн /У.Хүрэлсүх/-т даалгасугай: 1/Монгол Засгийн газар Айвенхоу Монголиа Инк Айвенхоу Рио Интернэшнл Холдингс Лтд компани</p>	<p>1. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн "Ажлын хэсэг байгуулах тухай" 174 дүгээр захирамжаар "Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" Улсын Их Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр батлагдсан 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг ажлын удирдан зохион байгуулах, Оюу толгой төслийн гадны хөрөнгө оруулагч талтай хэлэлцээ хийх, төслийг тохирох, эцэслэсэн хувилбарыг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг"-ийг байгуулсан. Уг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 45 дугаар захирамжаар шинэчилсэн.</p> <p>2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн "Төлөвлөгөө батлах тухай" 74 дүгээр тогтоолын 1 дэх заалтаар "Оюу Толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" Улсын Их Хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах "Ажлын ерөнхий төлөвлөгөө" батлагдсан. Улмаар дээрх Ажлын хэсгийн дарга, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн "Ажлын дэд хэсэг байгуулах тухай" 23 дугаар тушаалаар "Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдөр батлагдсан 92 дугаар тогтоолын хооронд 2009 оны 10 хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ны сарын 18-ны өдрийн 174 дүгээр захирамжийн дагуу байгуулагдсан Ажлын хэсэгт өдөр байгуулсан мэргэжил арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, зохицуулах үүрэг бүхий "Ажлын дэд</p>	100%	

		<p>Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилтийг Улсын Их Хурлын 2008 оны “Үндсэн зарчим, удирдамж батлах тухай” 40 дүгээр тогтоол, 2009 оны “Оюу толгой ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай” 57 дугаар тогтоол болон Монгол Улсын хууль тогтоомжтой уялдуулан сайжруулах чиглэлээр цогц арга хэмжээ авах, шаардлагатай тохиолдолд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн</p>	<p>хэсэг”-ийг Санхүүгийн асуудал хариуцсан, Хуулийн асуудал хариуцсан, Эрдэнэс Техникийн хамтарсан хэсэгтэйгээр байгуулж, тэдгээрийн ажиллах чиглэлийг заажээ. Уг ажлын дэд хэсгийг ХЗДХ-ийн Сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/29 дүгээр тушаалаар шинэчлэн байгуулсан.</p> <p>3. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн 45 дугаар захирамжаар шинэчлэн байгуулагдсан “Ажлын хэсэг”-ийн хуралдаан 2021 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдөр цахимаар, 2021 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр ХЗДХЯ-ны хурлын танхимд, 2021 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр Төрийн ордны “Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит танхим”-д, 2021 оны 03 дугаар сарын 05-06-ны өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Ханбогд сум Оюутолгой ХХК-ийн уурхайд тус болсон.</p>		
--	--	--	---	--	--

		хараат бус зөвлөх үйлчилгээ авах;			
61		1.2/. Монгол Улсын Засгийн газар, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК болон Туркойс Хилл Ресурсес Лтд, Ти Эйч Ар Оюу Толгой Лтд, Оюу Толгой Нидерланд Би Ви Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лтд, Оюу Толгой ХХК хооронд 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан “Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө” болон “Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн нэмэлт төлөвлөгөө”-г Монгол Улсын эрх ашиг, хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайжруулах;	Хавсралт: 2 файл 1. “Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-нд гарын үсэг зурах эрх олгосон Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2015 оны 27, 94, 99, 123 дугаартай захирамжуудыг Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 128/ШШ2019/0808 дугаар шийдвэрээр илт хууль бус болохыг тус шүүхийн шийдвэрээр тогтоож хүчин төгөлдөр болсон. Уг шийдвэрийг шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас дахин хянуулах тухай нэр бүхий иргэдийн хүсэлтийг Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2021 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 128/ШТ2021/0090 дугаартай тогтоолоор хангахаас татгалзаж, уг тогтоолыг давж заалдах гомдол гаргах эрхгүй байх заалтыг тусгаж шийдвэрлэсэн. 2. 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулагдсан “Оюу Толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-ний 35 заалтыг тодорхой болгох, Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэх үүднээс шинээр болон дахин найруулах, өөрчлөлт оруулах, нэгтгэх, хасах санал болон санхүүгийн зарим тооцооллын талаарх мэдээллийг Монголын талын ажлын хэсэг дотроо тусгайлан хэлэлцүүлэхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/247 дугаартай албан бичгээр Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Ажлын хэсгийн ахлагч Х.Нямбаатарт хүргүүлсэн. 3. ДУББСТ, ДУББСНТ-г [хүчингүй болгох тухай] [цуцлах] гэрээний төсөл, эдгээртэй холбоотой үүсэж болзошгүй асуудлуудын талаарх “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-н саналыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдааны 59 дүгээр тэмдэглэлд нийцүүлэн боловсруулж, 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Н-15 дугаартай албан бичгээр Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогтод, 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Н-16 дугаартай албан бичгээр Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Насантогтох нарт тус тус хүргүүлсэн. 4. ДУББСТ, ДУББСНТ-г [хүчингүй болгох тухай] [цуцлах] гэрээний төсөл, эдгээртэй холбоотой үүсэж болзошгүй асуудлуудын талаарх “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-н саналыг 2021 оны 10 дугаар сарын 18-нд УИХ дахь МАН бүлэгт, 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр УИХ дахь АН бүлэгт тус тус танилцууллаа. 5. ДУББСТ, ДУББСНТ-г дуусгавар болгох, цуцлах тухай Хөрөнгө оруулагч талаас ирүүлсэн төсөлд “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-н зүгээс “ДУББСТ, ДУББСНТ-ийг хүчин төгөлдөр бус болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээ”-г байгуулах саналыг боловсруулж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр, 2022 оны 01 дүгээр	100%	

			сарын 16-ны өдөр, 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр, 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд тус тус "Ажлын хэсэг"-т хүргүүлсэн. 6. Уг асуудлыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 45 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг судалж, санал дүгнэлтээ гаргах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулагч талтай хэлэлцэн тохиролцох ажиллагаа явагдаж байна.		
62		1.3/. Оюу толгой төслөөс Монголын талын үр өгөөжийг Хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 2010 оны техник, эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоололд зааснаар нэрлэсэн үнээр 53 хувиас бууруулахгүй байх хүрээнд Монголын талын эзэмшлийн 34 хувийн хувьцаа эзэмшлийг бүтээгдэхүүн хуваах нөхцөл, эсвэл ашигт малтмалын нөөц ашигласны тусгай төлбөрөөр орлуулах хувилбаруудыг судлан шийдвэрлэх, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах тухай санал боловсруулан Улсын	1. "Оюу Толгой" ХХК-с ирүүлсэн санхүүгийн загварт нарийвчилсан шинжилгээ хийж, Гол параметерүүдийн Монгол Улсын Засгийн газрын төслөөс хүртэх мэдэрэмжийн шинжилгээг хийж, нөлөөллөөр нь эрэмбэлсэн. 2. Дээрх судалгаанд үндэслэж Монгол Улсад ногдох мөнгөн урсгалыг нэмэгдүүлэх боломжит хувилбаруудыг боловсруулж, үр дүнг тооцоолж, танилцуулга материал бэлтгэж холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан. 3. Хөрөнгө оруулагчдын хоорондох хэлэлцээрт шаардлагатай мэдээллийг бэлтгэж, Монгол Улсын Засгийн газрын 34 хувийн эзэмшилд ногдох зээлийн үлдэгдэлийг тэглэхтэй холбоотой санхүүгийн тооцоолол, мэдээллийг бэлтгэж эрх бүхий төрийн байгууллагуудад хүргүүлсэн. 4. 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох 34%-ийн хувьцааны зээлийн өр болох 2,363 сая ам.долларын өр тэглэгдсэнээр Монгол Улсын Засгийн газар төслөөс бодит мөнгөн ногдол ашиг хүртэх нөхцөл бүрдсэн бөгөөд ирээдүйд төслөөс хүртэх өгөөжийн хувь 53%-д хүрэх төсөөлөлтэй байна.	70%	

		Их Хуралд танилцуулах;		
63		1.4/. Оюу толгой Оюу Толгойн бүлэг ордын нөөцийг 2015-2018 онуудад гүйцэтгэсэн хайгуулын ордын зэс, алт, мөнгөажлын үр дүнд тулгуурлан дахин тодотгон, тооцоолж Уул уурхай, хүнд болон бусад дагалдах үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлийн элементийн нөөцийн хуралдаанд 2021 онд танилцуулж бүртгүүлсэн. Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн үнэлгээг Монгол Зөвлөлөөс орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийг тогтоогдсон нөөцийг Улсад мөрдөгдөж ирж бүрэн ашиглах хүрээнд боловсруулж, танилцуулах даалгаварыг Оюутолгой байгаа олон улсын ХХК-д өгсөн. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын стандартын дагуу 24-ний өдрийн А/284 тоот тушаалаар “Оюутолгой болон Засгийн газар дахин хийж, үүнд хоорондын мэдээллийн тэнцвэртэй байдал, ойлголтын зөрүүг арилгах зорилго үндэслэсэн техник, бүхий ажлын хэсэг”-ийг байгуулж, Ажлын хэсгийг газар дээр нь ажиллуулсан. Уг эдийн засгийн ажлын хэсэгт Оюутолгой ХХК-ийн зүгээс Хойд Хюго ордын 1-р давхарын үндэслэлийг дахин хэмжээнд хийгдэж буй судалгааны ажлын үр дүнд үндэслэн техник, эдийн боловсруулж, эрх засгийн үндэслэлийг шинэчлэн боловсруулж, 2023 оны 4-р улиралд Уул уурхай, бүхий байгууллагаар хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэдэх Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлд хүргүүлэх дүгнэлт гаргуулах; төлөвлөгөөг танилцуулсан байна.	70%	
64		1.5/. Байгаль орчны Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-иас Оюутолгой ХХК-д гүний хоолойн газрын доорх ус болон усны нөхцөл ашиглалтын үеийн нөөцийг дахин үнэлүүлэх талаар санал хүргүүлж, 2022 оны байдлын үнэлгээг үйл ажиллагааны төсөвт хайгуулын ажил хийх зардлыг тусгуулан холбогдох шинэчлэн хийлгэж, ажлыг зохион байгуулсан. Оюу Толгойн ордоос зэс-алт олборлох төслийн Монгол Улсын байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ (БОННУ)-ний нэмэлт Засгийн газрын 2011 тодотголыг 2016 онд гүйцэтгэсэн. Оюутолгой ХХК-иас орд ашиглах техник, эдийн оны 06 дугаар сарын засгийн үндэслэлд нэмэлт, тодотгол хийсний дараа байгаль орчны нөлөөллийн 08-ны өдрийн 175 нарийвчилсан үнэлгээ (БОННУ)-ний нэмэлт тодотголыг боловсруулж, Байгаль тоот “Газрыг улсын орчин, аялал жуулчлалын яаманд хүргүүлэхээр төлөвлөж байна хэрэгцээнд авах тухай” тогтоолыг өөрчилж, говийн бүсийн гүний ус ашиглах нөхцөлийг харгалзан тогтоох;	30%	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Санхүүжилтээс

65		<p>1.6/. Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 57 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Оюу-Монгол Улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийг шалгах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн цогц арга хэмжээ авах;</p>	<p>“Эрдэнэс Оюутолгой” ХХК-ийн зүгээс 2009 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтын гэрээ”, 2011 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр байгуулсан “Нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, дахин тодотгосон Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ”, 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан “Оюу Толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө”-г тодорхой болгох, Монгол Улсын хууль тогтоомжийг нийцүүлэх үүднээс шинээр болон дахин ордыг ашиглах, өөрчлөлт оруулах, нэгтгэх, хасах санал болон санхүүгийн зарим ордуудыг тооцооллын талаарх мэдээллийг Монголын талын ажлын хэсэг дотроо тусгайлан хэлэлцүүлэхээр 2021 оны 11. Дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/247 дугаартай хамт Ажлын Х.Нямбаатарт албан хүргүүлсэн байна.</p>	100%	
66		<p>1.7/. Оюу толгой төслийн талын хэрэгжүүлэгч байгууллагын санхүүгийн хүний чадавхыг түвшинд бэхжүүлэх.</p>	<p>1. “Эрдэнэс Оюутолгой” ХХК-ийн үндсэн зорилго, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, Монгол Улсын Их Хурлын “Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх зүйн хангуулах тухай” 2019 оны 92 дугаар тогтоолын 1.7-д заасны дагуу “Оюу Толгой” ХХК-д менежментийн хяналтын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор “Оюу Толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2021 оны 274 дүгээр тогтоолоор “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-ийн дээрх чиглэлийн үйл ажиллагааны 4 жилийн санхүүжилтийг шийдвэрлүүлсэн байна.</p> <p>2. “Эрдэнэс Оюутолгой” ХХК-ийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд зөвхөн ажлын байрны тодорхойлолтод нийцсэн мэргэжлийн ажилтныг шалгаруулан авч хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг хийж ажиллаж байна. Мөн байгууллагад өөрийн мэдлэг чадвараа дайчлан ажлын өндөр бүтээмж, үр дүн гарган ажиллаж байгаа ажилтнуудын албан тушаалын зэрэглэл, ажлын гүйцэтгэлд нь нийцсэн цалин хөлс, урамшуулал олгож, ажилтны тогтвор суурьшилтай, өндөр бүтээмжтэй ажиллах нөхцөлийг цалин хөлс, урамшуулал, бусад хангамжийг сайжруулах замаар бүрдүүлж байна.</p> <p>3. “Эрдэнэс Оюутолгой” ХХК-ийн ажилтнуудыг олон улсын түвшинд хүргэж мэргэшүүлэх тал дээр илүү олон төрлийн сургалтад ажилтнуудыг хамруулах тал дээр анхаарч ажиллахаар төлөвлөсөн хэдий ч Монгол Улсын Төрийн хэмнэлтийн</p>	70%	

				тухай хуульд туссан баримталбал зохих 15.2.3 сургалт, семинар, хурал, зөвлөгөөнийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, бичиг хэрэг, тээвэр шатахуун, дотоод албан томилолт болон холбогдох бусад зардлыг хэмнэх; зэрэгт нийцүүлэн гадаадын мэргэжлийн уул уурхайн онлайн сургалт авах зэргээр ажилтнуудыг хязгаарлагдмал хүрээнд чадавхижуулж байна.		
11	67	Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2020-01-09 Дугаар 2020 №02	УУХҮЯ хуулийн төсөл Ажлын хэсэг 2023 оны 06 дугаар сарын 18-наас 07 дугаар сарын 01-ний өдөр 2020. Ашигт хүртэл хуралдаад дээрх ирүүлсэн санал дээр нийтдээ 10 удаа хуралдаж, Ашигт малтмалын тухай малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хувилбарыг, болон холбогдох Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38.7-д заасан тусгасан болон тусгаагүй бусад хуульд нэмэлт, саналыг товъёогийг бэлтгэн боловсруулж байна.	70%		
	68	СЯ хуулийн төсөл Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий 2020. Үндэсний ажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн баялгийн сангийн гишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. тухай /Анхдагч хууль/ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Засгийн газрын тусгай Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай сангийн тухай болон хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль холбогдох бусад тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хуульд нэмэлт, баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний өөрчлөлт оруулах судалгаа зэргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, тухай Төсвийн тухай болон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль хуульд нэмэлт, зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн өөрчлөлт оруулах захиргааны төв байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг тухай Татварын авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар ерөнхий хууль болон танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. холбогдох бусад Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам хуульд нэмэлт, болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг оруулах авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ-аар дамжуулан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төсөл, дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны "Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" 192	70%			

				дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.		
12	69	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан экспортыг нэмэгдүүлж, байр бий иргэдийн нэмэгдүүлж, засагт нөлөө үзүүлэх 10 томоохон санхүүгийн боломжит бүх арга хэрэгслийг ашиглан санхүүжүүлэх.	2.4/. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан экспортыг нэмэгдүүлж, байр бий иргэдийн нэмэгдүүлж, засагт нөлөө үзүүлэх 10 томоохон санхүүгийн боломжит бүх арга хэрэгслийг ашиглан санхүүжүүлэх.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-д салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр тусгасан Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төсөл, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн "Ил уурхайн олборлолтын технологи нэвтрүүлэх төсөл", "Далд уурхайн төсөл", "Усхангамжийн системийн төсөл", "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөл", Эрдэнэт гангийн үйлдвэр байгуулах төсөл, Дархан гангийн үйлдвэр байгуулах төсөл, Алтанширээт аж үйлдвэрийн парк байгуулах төсөл, Газрын тос дамжуулах болгонхоолой барих төсөл, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн "Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл", "Исэлдсэн хүдрээс катодын зэс үйлдвэрлэх эдийн төсөл", "Уул уурхай-металлург-химийн үйлдвэрлэлийн төсөл", Оюутолгойн ордыг түшиглэн "Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих төсөл" зэрэг төслүүдийн хэрэгжилтийн явц, тулгамдаж буй асуудад, санхүүжилтийн саналын талаарх мэдээллийг боловсруулж 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/2820 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.	100%	
13	70	Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл батлах тухай 2021-01-22	3. Монгол Улсын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлд тусгагдаагүй боловч нэн шаардлагатай гэж үзсэн хууль тогтоомжийн төслийг санаачлан боловсруулж, Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж,	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар батлуулсан.	100%	

	Дугаар 2021 №12	хэлэлцүүлж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т үүрэг болгосугай.				
71		4. Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр УИХ-ын хууль тогтоомжийг даргад Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг өргөн 2024 он хүртэл мэдүүлсэн бөгөөд 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр УИХ-ын Эдийн засгийн боловсронгуй болгох байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж дэмжигдсэн. Улмаар 2022 оны 01 үндсэн чиглэлийн дүгээр сарын 18-ны өдөр УИХ-ын намрын ээлжит чуулганы сүүлийн өдөр УИХ-биелэлтийг зохионын нэгдсэн чуулганаар хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж дэмжигдсэн. байгуулж, УИХ-ын ЭЗБХ-ноос ажлын хэсэг гарахаар болсон бөгөөд Улсын Их Хурлын хэрэгжилтийн тайланг дэгийн тухай хуульд заасны дагуу холбогдох Ажлын хэсэг УИХ-ын даргын жил бүрийн намрын захирамжаар байгуулагдаж мөн дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж ээлжит чуулганы байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хугацаанд Монгол хэсгийн хурал нь 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдаж, Улсын Их Улсын Их Хуралд Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Эдийн засгийн байнгын хороонд хүргүүлэхийг Монгол өргөн мэдүүлж, батлуулав. Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т даалгасугай.		100%		
72		УУХҮЯ хуулийн төсөл 2021. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай Баялгийн сангийн тухай Эрдэс баялгийн салбарын ил тод байдлын тухай Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт,	Хавсралт 1 хуудас. Хавсралт: 1 файл УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3323 дугаар албан бичгээр “Хүнд үйлдвэрийн тухай” хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хамт татан авах хүсэлтийг ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж “Монгол Улсын Засгийн газраас санаачлан боловсруулж 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдөр УИХ-д өргөн мэдүүлсэн Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийн төсөл болон уг хуулийн төсөлтэй холбогдуулан боловсруулсан бусад төслийг татан авахаар тогтсон. Ашигт малтмалын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийг УИХ-аар хэлэлцэн батлуулсны дараа Хүнд үйлдвэрийн тухай хуулийг УИХ-д дахин өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна.		100%	

		<p>өөрчлөлт оруулах тухай Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай үйлдвэрийг тухай</p>	<p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 3 сарын 6-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. Ажлын хэсгийн зүгээс Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх аргачлал, хуулийн төслийн үр нөлөөний Хүндүнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо зэрэг тайланг эцэслэн боловсруулсан. Ажлын хэсэг Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төсөл, хуулийн төслийн бичвэрийг эцэслэн боловсруулж, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын 9, 10-ны өдрүүдэд олон нийтэд, 3 дугаар сарын 21-нд Жонш олборлогч, үйлдвэрлэгч, экспортлогчдын холбооны гишүүн байгууллагуудад, 3 дугаар сарын 28-нд ШУТИС-ГУУС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаачдаас санал авахаар хуулийн төслийн хэлэлцүүлгүүдийг тус тус зохион байгуулж, уг хэлэлцүүлгүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, холбогдох саналуудыг хуулийн төсөлд тусгаад байна. Дээрх ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэж, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 15.5-д заасны дагуу Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалыг 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нараар батлуулсан. Улмаар 2023 оны 5 дугаар сарын 9-нөөс 24-ний хооронд уг хуулийн төсөлд дахин 15 хоногийн хугацаанд санал авч, 5 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Геологи, уул уурхайн салбарын албан хаагчид, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадны хөрөнгө оруулагч байгууллагуудын дунд нийтдээ 150 хүнийг хамарсан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаад байна. Хуулийн төсөлд нийтдээ 45 хоног, 9 удаагийн хэлэлцүүлгээр давхардсан тоогоор 171 иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага болон төрийн байгууллагаас 1315 орчим санал ирүүлээд байна.</p>		
	73	<p>УУХҮЯ хуулийн төсөл 2023. Газрын хэвлийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/</p>	<p>Газрын хэвлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн үзэл баримтлалын төслийг боловсруулсан. Үүнд: Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлагын хүрээнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Давхардал, хийдэл, зөрчлийн судалгаа; • Газрын хэвлийн тухай хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн судалгаа, • Хуулийн төсөл боловсруулах практик үндэслэл, шаардлага, • Хуулийн төслийн ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа, хамрах хүрээ зэргийг судалж тодорхойлсон. 	70%	

				<ul style="list-style-type: none"> • Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм эдийн засаг, хууль зүйн үр дагавар, хүрэх үр дүн, тэдгээрийг шийдвэрлэх талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай саналыг тусгасан. • Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Олон Улсын гэрээ болон бусад хуультай уялдсан байдал, уг хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон цаашид шинээр боловсруулах буюу нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болсонд тооцох хуулийн талаарх саналыг боловсруулсан. Хуулийн төслийн танилцуулга болон бусад холбогдох материалыг боловсруулж, албан бичгээр ХЗДХЯ-д хүргүүлэхээр удирдлагуудад танилцуулсан. 		
14	74	Оюу толгой ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай 2021-12-30 Дугаар 2021 №103	1.1/. Оюу толгой төслийн Монгол Улсын Засгийн газрын эзэмшлийн 34 хувь /Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК-д ногдох Оюу Толгой ХХК-иас Туркойс Хилл Ресурсес Лтд-д төлөгдөх 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх хуримтлагдаад байгаа нийт 2.3 тэрбум ам.долларын өрийг 100 хувь тэглэх; (1.Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн "Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах	Хавсралт: 1 файл 1. Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн "Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" 92 дугаар тогтоолоор нийт 7 арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын Засгийн газарт даалгасан бөгөөд тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар болон Оюу Толгой төслийн гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулагч Рио Тинто группийн Ерөнхий захирал Якоб Стаусхолм болон Туркойс Хилл Ресурсес компанийн Гүйцэтгэх захирал Стив Тибоу нараас 2021 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэд хандаж, дараах 5 санал бүхий албан бичгийг ирүүлсэн. Үүнд: 1. Оюу Толгой төслийн Монгол Улсын Засгийн газрын эзэмшлийн 34%-д ногдох нийт 2.3 тэрбум ам.долларын өрийг 100% тэглэх. Ингэснээр өмнө нь тооцоолж байсан 22 тэрбум ам.долларын өр үүсэхгүй, улмаар "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн 34% эзэмшлийн үнэ цэн нэмэгдэж, ногдол ашиг авах хугацаа наашлах; 2. ДУББСТ болон "Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн нэмэлт төлөвлөгөө"-г цуцлаж дуусгавар болгох; 3. Оюу Толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төслийн санхүүжилтэд хөндлөнгийн аудит оруулахыг зөвшөөрөх; 4. Гүний уурхай ашиглалтад орж олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний хагас хүртэлх нэмэлт зардлыг хөрөнгө оруулагч тал 100% хариуцаж "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-д нэмэлт өр үүсгэхгүй байх; 5. "Оюу Толгой" ХХК-ийн засаглалыг сайжруулах байдлаар гүний уурхайн төслийн хяналтыг сайжруулах арга хэмжээ авч холбогдох зардлыг харилцан тохиролцсон нөхцөлийн дагуу "Оюу Толгой" ХХК төлөх; Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс Цахилгаан эрчим хүчээр хангах	100%	

		<p>зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар болон Оюу толгой төслийн гадаадын хөрөнгө оруулагчтай хийсэн хэлэлцээрийн хүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулагчаас ирүүлсэн саналыг харгалзаж дараах арга хэмжээг Монгол Улсын тогтоомжийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т зөвшөөрсүгэй.)</p>	<p>гэрээ байгуулах; төслийн байгаль орчин, нийгэм, засаглалыг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах гэсэн.</p> <p>Түүнчлэн, тус албан бичигт "Энэхүү шийдвэрүүдийг гаргахад амаргүй байсан бөгөөд энэ нь манай эцсийн санал гэдгийг дурдахын дашрамд хөрөнгө оруулагчдаас Монгол Улсад шилжүүлж буй томоохон үнэ цэн бөгөөд цаашдын хамтын ажиллагааны итгэлцлийн суурь болно гэдэгт бид итгэж байна. Ингэснээр Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай УИХ-ын 2019 оны 92 дугаар тогтоол хэрэгжсэн гэж бидний зүгээс үзэж байна" гэж дурдсан байдаг.</p> <p>2. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 45 дугаар захирамжаар Монгол Улсын Их Хурлын 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, Оюу Толгой төслийн гадны хөрөнгө оруулагч талтай хэлэлцээ хийх, төслийг тохирох, эцэслэсэн хувилбарыг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулагдсан бөгөөд тус Ажлын хэсгийн дарга Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр "Оюу толгой ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг хангуулах тухай" тогтоолын төслийг яаралтай горимоор хэлэлцүүлэхээр УИХ-ын даргад өргөн барьсан. Улмаар Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн чуулганы хуралдаанаар "Оюу толгой ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг хангуулах тухай" тогтоолын төслийг хэлэлцүүлж батлуулсан.</p> <p>3. "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн 34%-д ногдох зээлийг тэглэх бичгийн Англи хэл дээрх төсөл (Deed Poll, Confirmation of debt forbearance and Current outstanding balance (the "Confirmation"))-ийг хөрөнгө оруулагч тал (Rio Tinto)-аас 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр ирүүлсэн. "Эрдэнэс Оюу толгой" ХХК-иас тус саналыг дэмжих боломжгүй талаар дэлгэрэнгүй тайлбар, танилцуулгыг бэлтгэж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр Ажлын дэд хэсгийн Хуулийн дэд хэсэгт хүргүүлсэн. Улмаар "Оюутолгой" ХХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит бус хуралдаан 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-25-ны өдрүүдэд хуралдаж, "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн 34%-д ногдох зээлийг тэглэх бичиг болох Албан ёсны мэдэгдэл, түүний хавсралт Батламжийн талаар хэлэлцээгүй бөгөөд "Огтлох малталтыг эхлүүлэхийг дэмжих тухай" ТУЗ-ийн тогтоолыг хэлэлцэн баталж, түүний хавсралтаар "Оюу Толгойн далд уурхайн төсөл огтлох малталтыг эхлүүлэх шалгуур нөхцөл, техникийн шалгуур нөхцөлтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл"-ийг Монгол, Англи хэл дээр хавсаргаж баталсан байна.</p> <p>Улмаар 2022 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн албан ёсны мэдэгдлийг "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралд "Оюу Толгой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Ц.Цэрэнхүү 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн бөгөөд тус албан ёсны мэдэгдлийн</p>	
--	--	---	--	--

			дагалдах баримт бичгээр "Өрийг хүчингүй болгосон тухай болон одоогийн үлдэгдэл төлбөрийн тухай батламж" (Батламж)-ийн загвар хавсаргасан байна.		
	75	<p>1.2/ Монгол Улсын Засгийн газар, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК болон Туркойс Хилл Ресурсес Лтд, Ти Эйч Ар Оюу Толгой Лтд, Оюу Толгой Нидерланд Би Ви Рио Интернэшнл Холдингс Лтд, Оюу Толгой ХХК-ийн хооронд 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан "Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө" болон "Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн нэмэлт төлөвлөгөө"-г хуульд нийцүүлэн цуцалж, хүчингүй болгох;</p>	<p>1. "Эрдэнэс Оюутолгой" ХХК-ийн зүгээс 2009 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулсан "Хөрөнгө оруулалтын гэрээ", 2011 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр байгуулсан "Нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, дахин тодотгосон Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ", 2015 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан "Оюу Толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалт, санхүүжилтийн төлөвлөгөө"-г тодорхой болгох, Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэх үүднээс шинээр болон дахин найруулах, өөрчлөлт оруулах, нэгтгэх, хасах санал болон санхүүгийн зарим тооцооллын талаарх мэдээллийг Монголын талын ажлын хэсэг дотроо тусгайлан хэлэлцүүлэхээр 2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/247 дугаартай албан бичгээр Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайд, Ажлын хэсгийн ахлагч Х.Нямбаатарт албан хүргүүлсэн.</p> <p>2. ДУББСТ, ДУББСНТ-г [хүчингүй болгох тухай] [цуцлах] гэрээний төсөл, эдгээртэй холбоотой үүсэж болзошгүй асуудлуудын талаарх "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-н саналыг Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хуралдааны 59 дүгээр тэмдэглэлд нийцүүлэн боловсруулж, 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Н-15 дугаартай албан бичгээр Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Наранцогтод, 2021 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Н-16 дугаартай албан бичгээр Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Насантогтох нарт тус тус хүргүүлсэн.</p> <p>3. ДУББСТ, ДУББСНТ-г [хүчингүй болгох тухай] [цуцлах] гэрээний төсөл, эдгээртэй холбоотой үүсэж болзошгүй асуудлуудын талаарх "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-н саналыг 2021 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр УИХ дахь МАН бүлэгт, 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр УИХ дахь АН бүлэгт тус тус танилцуулсан.</p> <p>4. ДУББСТ, ДУББСНТ-г дуусгавар болгох, цуцлах тухай Хөрөнгө оруулагч талаас ирүүлсэн төсөлд "Эрдэнэс Оюу Толгой" ХХК-н зүгээс "ДУББСТ, ДУББСНТ-ийг хүчин төгөлдөр бус болохыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх гэрээ"-г байгуулах саналыг боловсруулж, 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр, 2022 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр, 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр, 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд тус тус "Ажлын хэсэг"-т хүргүүлсэн.</p>	70%	

			6. Уг асуудлыг Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2021 оны 45 дугаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг судалж, санал дүгнэлтээ гаргах, улмаар гадаадын хөрөнгө оруулагч талтай хэлэлцэн тохиролцох ажиллагаа явагдаж байна.		
	76	1.3/. Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтэд хөндлөнгийн хийлгэх;	Хавсралт :1 файл 1. Далд уурхайн бүтээн байгуулалтын төслийн зардал нэмэгдэж, ашиглалтад орох хугацаа хойшилсон тухай асуудлаар мэргэшсэн шинжээч сонгон, хөндлөнгийн дүгнэлт гаргуулж, тайлагнах үүрэг бүхий "Тусгай хороо"-г "Оюу Толгой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Монголын талын ТУЗ-ийн гишүүдийн санаачилгаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 253 дугаар тогтоолоор байгуулсан. 2. Тусгай хорооны 2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 7 дугаар хурлаар Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийг сонгон ажиллуулсан. Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн гол зорилго нь төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын хуваарь, зардал хэтрэхэд нөлөөлсөн үндсэн шалтгаануудыг тодорхойлох байв. Түүнчлэн, Хөндлөнгийн шинжээчдийн багийн дүгнэлт тайланд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хоёр мэргэжилтэн Хянан магадлагаа (Peer review) хийсэн. <ul style="list-style-type: none"> • 2021 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн Тусгай Хороонд зориулж Хөндлөнгийн Шинжээчдийн багийн бэлтгэсэн "Эцсийн Тайлан" гарсан. • Хөндлөнгийн шинжээчдийн баг нь Төслийн зардлын хэтрэлт нь зөвхөн геотехникийн асуудал, далд уурхайн бүтээн байгуулалт, уулын цулын малталтаас шалтгаалаагүй гэж дүгнэсэн. • Тогтвортой олборлолт хийх хүртэл Төслийн хугацаа нь 22 сараар хойшилж, Капитал зардал дуусах үе шат хүртэл 34 сар нэмэгдсэн нь ИХНБУМ (ЕРСМ)-ийн үйлчилгээ болон Эзэмшигчийн Төслийн Менежментийн багын зардлууд хэтрэх гол шалтгаан болсон. • Гүний уурхайн дэд бүтцийн байгууламжууд болох материал дамжуулах систем, бутлуурын байгууламжууд нь мөн зардлын хэтрэлтэд ихээр нөлөөлсөн. • Гадаргуун дэд бүтцийн байгууламжууд болох босоо ам, агуулах, төвийн дулааны станц, ажилчдын хувцас солих байр зэрэгт зардал нилээд өссөн. • Гадаад валютын орлогын тооцоолол нь цэвэр зардлын хэтрэлтийг буурахад нилээд нөлөөлсөн." гэж дүгнээд санхүүгийн аудит хийлгэхийг зөвлөсөн. 	70%	

			<p>3. Тогтоолын энэ заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хөндлөнгийн, хараат бус, мэргэшсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитуудыг судлах, харилцаа тогтоох, санал болгох, сонгох зэрэг зохион байгуулалтын ажиллагааг эхлүүлж, тэдгээр аудитуудтай хамтран ажиллах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.</p> <p>4. "Оюу Толгой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 274 дүгээр тогтоолд тусгагдсан Хөндлөнгийн аудит ажиллуулах асуудлыг Тусгай хорооны дүрэмд тусгаж, хэрэгжилтийг хангуулах ажиллагаа хийгдэж байна.</p> <p>5. Тусгай хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр хөндлөнгийн, хараат бус хуулийн фирмийг авч ажиллуулж холбогдох зардлыг "Оюу Толгой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 274 дүгээр тогтоолд заасны дагуу "Оюу Толгой" ХХК хариуцана.</p> <p>6. Одоогоор санхүүгийн аудит хийлгэх газрыг судалж байгаа бөгөөд Эрдэнэс Оюу толгой ХХК-н зүгээс санхүүгийн аудитын хамрах, хүрээ ажлын даалгаварыг бэлтгэн тусгай хороонд хүргүүлээд байна.</p>		
77		<p>1.4/ Оюу толгой төслийн гүний уурхай ашиглалтад орж олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний хагас жил хүртэлх нэмэлт зардлыг гадаадын хөрөнгө оруулагч тал 100 хувь хариуцаж, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК-д нэмэлт өрүүсгэхгүй байх, Оюу Толгой ХХК-д хувьцаа эзэмшигчид болон гуравдагч этгээдээс нэмэлт зээлийн санхүүжилт авахгүй байх;</p>	<p>Хавсралт: 1 файл</p> <p>1. Монгол Улсын Их Хурлын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн УИХ-01/231 дугаартай "Хариу хүргүүлэх тухай" албан бичигт: "Оюу толгой ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн тогтоолыг Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн болон Түр хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх явцад тогтоолын 1.4 дэх дэд заалтын тухайн хэсгийг Улсын Их Хурлын гишүүд хэрхэн үзэж томъёолсон талаар Түр хорооны албан бичгийг хавсарган хүргүүлж байна." гэж дурдаж, түүний хавсралтаар Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Тэмүүлэний 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн УИХ-03/213 дугаартай "Хариу хүргүүлэх тухай" албан бичгийг Рио Тинто группийн Зэсийн группийн Гүйцэтгэх захиралд хүргүүлсэн байна.</p> <p>Тус албан бичигт:</p> <p>"Чуулганы хуралдааны явцад Оюу Толгой төслийн 2022-2023 оны эхний хагас хүртэлх хугацаанд шаардагдах нэмэлт санхүүжилт, зардлыг Оюу Толгой ХХК-д өрийн нэмэлт дарамт учруулахгүй байхаар, санхүүжилтын хүүгүй эх үүсвэр ашиглах зарчим баримтлахыг УИХ-ын ихэнх гишүүд онцгойлон анхааруулж, санал хэлсэн бөгөөд өөрөөр хэлбэл, Оюу Толгой төсөлд шаардлагатай санхүүжилтын эх үүсвэрийг өндөр хүүтэй хувь нийлүүлэгчдийн болон арилжааны, түүнчлэн төслийн санхүүжилтээс бусад санхүүжилтын боломжит дараах хувилбарыг ашиглаж санхүүжүүлэх боломжтой гэж санал гаргасан УИХ-ын гишүүд үзсэн болно. Үүнд:</p>	30%	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-д өрийн нэмэлт дарамт учруулахгүй байхаар тооцож хувьцааны санхүүжилтээр хийх; 2. Тухайн жилд санхүүжүүлэх үйл ажиллагааг санхүүгийн тухайн жилийн үйл ажиллагааны явцад үүсэх чөлөөт мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэрээс санхүүжүүлэхээр тооцох; 3. Шаардлагатай бол зарим санхүүжилтийн эх үүсвэрийг урьдчилгаа төлбөр байдлаар урьдчилан авч, эргэн төлөлтийг бүтээгдэхүүнээр төлөх; 4. Рио Тинто Интернэшнл Холдингс Лтд компанийн өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс хүүгүй нөхцөлөөр” гэжээ. <p>Энэхүү албан бичигт 2022-2023 оны эхний хагас хүртэлх Оюу Толгой төсөлд шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт, зардлыг шийдвэрлэхдээ “Оюу Толгой ХХК-д өрийн нэмэлт дарамт учруулахгүй, санхүүжилтийн хүүгүй эх үүсвэр ашиглах” зарчмыг баримталж, санхүүжүүлэх боломжтой хувилбаруудын тухай УИХ-ын гишүүдийн гаргасан саналуудыг дурджээ. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Монголын талд нэмэлт өр үүсгэхгүй, хувьцааны санхүүжилт хийх; • Гадаадын хөрөнгө оруулагч тал өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээр хүүгүй санхүүжүүлэх; • Компанийн үйл ажиллагааны тухайн жилийн чөлөөт мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх; • Шаардлагатай бол зарим санхүүжилтийн эх үүсвэрийг урьдчилгаа төлбөрийн байдлаар урьдчилан авч, эргэн төлөлтийг бүтээгдэхүүнээр төлөх гэсэн байна. <p>2. Уг асуудлыг 2022 оны 06 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд хуралдахаар товлогдсон Оюу Толгой ХХК-ийн ТУЗ-ийн ээлжит 49 дүгээр хурлын хэлэлцэх асуудалд багтаасан боловч 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн байдлаар Оюу Толгой төслийн санхүүжилттэй холбогдуулан танилцуулсан “Урьдчилгаа төлбөрийн гэрээ”-ний нөхцөл нь Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 103 дугаар тогтоолын 1.4 дэх заалтад: <u>“Оюу толгой төслийн гүний үүрхай ашиглалтад орж олборлолт эхлэх хугацаа буюу 2023 оны эхний хагас жил хүртэлх нэмэлт зардлыг гадаадын хөрөнгө оруулагч тал 100 хувь хариуцаж, Эрдэнэс Оюу Толгой ХХК-д нэмэлт өр үүсгэхгүй байх, Оюу Толгой ХХК-д хувьцаа эзэмшигчид болон гуравдагч этгээдээс нэмэлт зээлийн санхүүжилт авахгүй байх;”</u> гэсэнтэй нийцүүлэх шаардлагыг тавьж, зарим нэмэлт мэдээлэл, санхүүгийн тооцоолол, харьцуулсан судалгаа, холбогдох хариу тайлбартай танилцах шаардлагын хүрээнд уг хурал түр завсарласан болно.</p> <p>3. УИХ-н 103 дугаар тогтоолын 1.4 заалтын дагуу “Оюу Толгой” ХХК нь Хувь Нийлүүлэгчдийн зээлийг 2022 оны 1 дүгээр сараас, энгийн хувьцааг 2021 оны 3 дугаар сараас хойш нэмж гаргаагүй.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>4. "Оюу Толгой" ХХК-аас ТУЗ-ын 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралд Оюу Толгой ХХК-ийн 2022-2024 оны санхүүжилтын төлөвлөгөөг танилцуулсан. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Төслийн зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж, үндсэн төлбөрийн төлөлтийг хойшлуулах, - Урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилт хийх, - Давуу эрхтэй төслийн зээл нэмж авах зэрэг санхүүжилтын хувилбаруудыг танилцуулсан. <p>5. "Эрдэнэс Оюу толгой" ХХК-ийн зүгээс санхүүжилтын хувилбаруудын нөхцөлүүдийг нарийвчлан судалж 103-р тогтоолтой нийцэхгүй байна гэсэн дүгнэлт гаргасан байна.</p> <p>6. ТРК болон Рио Тинто-оос ирүүлсэн урьдчилгаа төлбөрийн гэрээтэй холбоотой санал, болон PWC-ийн дүгнэлт, ЭОТ ХХК-ийн санхүүгийн зөвлөхүүдээс гаргасан дүгнэлт зэрэгт дүн шинжилгээ хийж, нэгдсэн дүгнэлт гаргаж, урьдчилгаа төлбөрийн гэрээний нөхцөлийг УИХ-ын 103-р тогтоолд нийцүүлэх талаар холбогдох саналыг боловсруулж холбогдох албан тушаалтнуудад хүргүүлээд байна.</p>		
78		<p>1.5/. Оюу Толгой ХХК-ийн засаглалыг сайжруулах, Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулах, ус ашиглалт, байгаль орчин, засаглалыг сайжруулах чиглэлээр ажиллах;</p>	<p>1. Монгол Улсын Эрчим хүчний сайдын 2020 оны 217 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг болон Оюутолгой ХХК нь хамтран ажиллаж ХөОГ-ний 7.3.3-т заасны дагуу Монгол Улсын Нэгдсэн сүлжээнээс Оюутолгой ХХК-ийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах тухай гэрээний төслийг харилцан тохиролцсон.</p> <p>2. 2022 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнээс Оюу Толгой уурхайг урт хугацаанд "Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-г Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК, Диспетчерийн үндэсний төв ХХК, Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК болон Оюутолгой ХХК-ийн хооронд байгуулсан.</p> <p>3. Эрдэнэс Оюу толгой ХХК-ийн зүгээс ус ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр дараах ажлуудыг хийгдэж байна. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оюу Толгой төслийн хүрээнд жилдээ 8-14 мянган хүн ажиллаж байна. Сүүлийн 5 жилийн байдлаар хүн амын унд ахуйн хэрэглээний 3.0 сая.м3 усыг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1 заалтын дагуу усны нөөц ашигласны төлбөрөөс чөлөөлөгдсөн бөгөөд Монгол Улсын Засгийн Газрын 326, 327 дугаар 	70%	

			<p>тогтоолд өөрчлөлт оруулах, ундны усанд төлбөр ногдуулах тухай асуудлаар Усны газартай хамтран ажиллаж байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> Оюутолгой ХХК нь улсын хяналт шинжилгээний сүлжээнд өнөөгийн байдлаар нийт 12 мониторингийн цэг холбогдсон байгаа бөгөөд цаашид Гүний хоолойн ордын талбай дахь цооногуудаас сонгон авч улсын хяналт шинжилгээний сүлжээнд нэмэлт мониторингийн цэгүүд холбохоор төлөвлөн ажиллаж байна. <p>4. "Оюу Толгой" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 274 дүгээр тогтоолын 6 дахь заалтын хэрэгжилтийг хангуулж "ТҮНШЛЭЛИЙН ГЭРЭЭ"-ний төслийг боловсруулж, зөвшилцөж, харилцан тохиролцохоор Оюутолгой ХХК-д хүргүүлсэн.</p>		
79	1.6/ Татварын актуудын биелэлтийг хангуулах, цаашид нэг мөр ойлгож дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрүүлж, хэрэгжүүлэх.	1. 2013-2015 оны татварын маргаан: 2013-2015 оны татварын аудитын үр дүнд Монгол Улсын ТЕГ-аас Оюу Толгой ХХК-д 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр шийтгэлийн хуудас ногдуулж, нийт 377 тэрбум төгрөгийн татвар, торгууль төлөх, ирээдүйд шилжүүлэн тооцох татварын алдагдлыг (ИШТТА) 612 тэрбум төгрөгөөр бууруулах шаардлага тавьсан. Үүнээс Оюу Толгой ХХК 11 тэрбум төгрөгийн татвар, торгууль төлөх шаардлага, мөн ирээдүйд шилжүүлэн тооцох татварын алдагдлыг 579 тэрбум төгрөгөөр бууруулахыг хүлээн зөвшөөрсөн. Шийтгэлийн хуудсаар ногдуулсан татвар, торгуулийн мөнгөн дүнгийн үлдсэн хэсэг болох 366 тэрбум төгрөг буюу 128 орчим сая ам.доллар, мөн ИШТТА-аас бууруулахаар шаардсан үлдсэн 33 тэрбум төгрөгийг Оюу Толгой ХХК-иас хүлээн зөвшөөрөөгүй. Засгийн газар, Оюу Толгой ХХК-иас (РТ, Туркойз Хилл Ресурс) уг татварын маргааныг олон улсын арбитраар шийдвэрлүүлэх шийдвэрт хүрсэн. Арбитрын мэдэгдлийг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр гаргасан. 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр Татварын арбитрын явцыг 2022 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр хүртэл хойшлуулж, энэ хугацаанд тохиролцоонд хүрэхээр зорьж байгаа ч албан ёсны хэлэлцээр хараахан эхлээгүй байна. ТЕГ-ын нэхэмжлэхийн дагуу Оюу Толгой ХХК 366 тэрбум төгрөг буюу 128 орчим сая ам.долларыг улсын төсвийн дансанд 2021 оны 3 сард шилжүүлсэн. Маргаан Оюу Толгой ХХК-д эергээр шийдвэрлэгдсэн тохиолдолд энэхүү мөнгөн дүнг буцаан авах эрхтэй. Оюу Толгой ХХК арбитраар хандсан маргаантай асуудлууд (нийт 358 тэрбум төгрөг)-ыг Захиргааны хэргийн шүүхээс 2021 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр татан авсан. Мөн өдөр Захиргааны хэргийн шүүх үлдэж буй 2 асуудал (1.8 тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар болон 33 тэрбум төгрөгийн ИШТТА)-ыг татварын албаны талд шийдвэрлэсэн. Энэхүү шүүхийн шийдвэрээр Оюу Толгой	30%		

				ХХК-д 5.8 тэрбум төгрөгийн хүү, торгуульд өршөөл үзүүлсэн. "Оюу Толгой" ХХК дээрх шүүхийн шийдвэрийн тодорхой хэсгээр 2021 оны 7-р сард Дээд шүүхэд даавж заалдсан.		
				Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас		
	80		2. Энэ тогтоолын 1 дэх заалтад заасан арга хэмжээ бүрэн хэрэгжиж дууссанаар Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн "Оюу толгой ордын ашиглалтад Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай" 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжсэн гэж үзсүгэй.	УИХ-ын 2021 оны 103 дугаар тогтоолын 1 дэх заалт бүрэн хэрэгжиж, тогтоолд заасан үр дүнг нэгтгэн үнэлсний дараа уг заалтын хэрэгжилтийг нэгтгэн дүгнэн боломж бүрдэнэ.		Х.Б
15	81	Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай 2022-01-18 Дугаар 2022 №08	1.1/. малтмалын хуулийн /Шинэчилсэн найруулга/; Монгол Улсын Их Хурлын 2022 оны хаврын ээлжит чуулганаар дараах асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсүгэй:	Ашигт Ажлын хэсэг 2023 оны 06 дугаар сарын 18-наас 07 дугаар сарын 01-ний өдөр тухай хүртэл хуралдаад дээрх ирүүлсэн санал дээр нийтдээ 10 удаа хуралдаж, Ашигт төсөл малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн эцсийн хувилбарыг, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 38.7-д заасан тусгасан болон тусгаагүй саналыг товъёогийг бэлтгээд байна.		70%
16	82	Хууль баталсантай	1/. Паркийн үйл ажиллагаанаас	1/ УИХ-аас 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр баталж, 2022 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн Үйлдвэрлэл, технологийн		70%

		<p>холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2022-07-05 Дугаар 2022 №46</p>	<p>төсөвт орлогын хувьтай санхүүжилтийг паркийг түүний дэд сайжруулах, засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зориулалтаар бүрийн улсын төсөвт тусгуулах арга хэмжээ авч, эрх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох;</p>	<p>төвлөрөх тодорхой тэнцэх үүсгэн байгуулагдсан компанийн хэлбэртэй байна" гэж тус тус заасны дагуу байгуулагдсан ҮТП-ийн бүтээн байгуулалт бүрэн хийгдэж, үйл ажиллагааг эхлэн, төсөвт орлого төвлөрүүлж эхлэхэд паркийн үйл ажиллагаанаас төсөвт төвлөрөх орлогын тодорхой хувьтай тэнцэх санхүүжилтийг паркийг хөгжүүлэх, түүний дэд бүтцийг орлогын тодорхой хувьтай тэнцэх санхүүжилтийг паркийг хөгжүүлэх, түүний дэд бүтцийг сайжруулах, эдийн засгийн үр ашгийг бүрийн улсын төсөвт тусгуулах арга хэмжээг авахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.7-д заасны дагуу "Хүнд үйлдвэрийн бүрийн улсын төсөвт үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон нэгжийн техник, тусгуулах арга хэмжээ эдийн засгийн үндэслэлд дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах үүрэг бүхий зөвлөлийн авч, эрх зүйн үйл ажиллагааны дүрэм"-ийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны зохицуулалтыг А/245 дугаар тушаалаар баталж, захиргааны хэм хэмжээний актын нэгдсэн бүртгэлийн 5959 дугаарт бүртгүүлсэн.</p>		
	83		<p>2/. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хууль, эрх зүйн зохицуулалт, татварын талаарх танилцуулга, сургалтыг хэмжээнд байгуулах.</p>	<p>2/ Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн танилцуулгыг хүнд болон хөнгөн үйлдвэрийн салбарын аж ахуйн нэгж байгууллага, үйлдвэрлэл, технологийн паркийн төлөөлөл, мэргэжлийн холбоо, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулан 2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны хурлын танхимд зохион байгуулсан. Мөн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон холбогдох хуулийн зөвлөлийн хэмжээнд зохион эмхэтгэлийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны цахим хуудсанд 2022 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр байршуулсан. Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж, хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон бусад хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн танилцуулгыг 2023 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр Орхон аймгийн иргэдэд танилцуулсан. 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдрүүдэд Дорноговь аймагт зохион байгуулагдсан "Нээлттэй Дорноговь" чуулганы үеэр Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх талаар Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ болон бусад хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг танилцуулсан.</p>	100%	
17	84	МОНГОЛ УЛСЫН 2023	1.2. Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106	2023 онд Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ байхгүй.	Х.Б	

		<p>ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТ АЙ ХОЛБОГДУУ ЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2022-11-11 Дугаар 2022 №72</p>	<p>дугаар тогтоолоор батлагдсан "Шинэ сэргэлтийн бодлого", 2020 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-т туссан зорилт, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний бэлтгэл ажил, зураг төсөв болон техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлыг 2023 онд шуурхай зохион байгуулах;</p>			
85			<p>1.3. Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын сахилга бат, хариуцлага, үр ашгийг сайжруулах зорилгоор төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга</p>	<p>2023 онд Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ байхгүй.</p>	Х.Б	

			хэмжээний зураг төсвийг санхүүжилтийнх нь эх үүсвэр батлагдсан тохиолдолд боловсруулах;		
18	86	ХУУЛЬ БАТАЛСАНТ АЙ ХОЛБОГДУУ ЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИ Й ТУХАЙ 2023-01-12 Дугаар 2023 №06	1.1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэх хүртэлх хугацаанд экспортод гаргах нүүрсийг "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-ийн цахим системээр дамжуулан арилжаалах нөхцөлийг бүрдүүлэх, экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжаатай холбогдсон харилцааг зохицуулсан журмыг баталж, мөрдүүлэх;	Засгийн газрын 2022.12.14-ний өдрийн 466 дугаар тогтоолоор "Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журам"-ын батлуулсан бөгөөд 2023 оны 6 дугаар сарын байдлаар нийт 3.1 сая тонн нүүрс Монголын хөрөнгийн биржээр арилжаалах ажлыг зохион байгуулсан байна.	100%
	87		1.2. Биржээр арилжаалах уул уурхайн бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангиллыг баталж, шаардлагатай дэд бүтэц /итгэмжлэгдсэн лаборатори, агуулах,	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилалыг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 223 дугаар тогтоолоор батлуулсан	30%

		терминал, тээвэр логистикийн төв/-ийг бий болгох;	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих		
88		1.3. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн ажиллагааг цахимжуулж, үндэсний мэдээллийн технологийн компаниудын хөгжүүлсэн систем, программ хангамжийг биржийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой эсэхийг судалж, холбогдох арга хэмжээ авах.	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль батлагдсантай холбоотойгоор Засгийн газрын 2023 оны 59 дүгээр тогтоол гарсан бөгөөд уг тогтоолын дагуу Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг Хөрөнгийн биржээр цахимаар арилжаалж байна.	70%	

19	89	<p>НҮҮРСНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТ, ЭКСПОРТТОЙ ХОЛБООТ ОЙ АСУУДЛААР Х ЕРӨНХИЙ ХЯНАЛТЫН СОНСГОЛЫН ТАЙЛАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2023-01-19 Дугаар 2023 №08</p>	<p>1/в. Байгалийн баялгийн үр өгөөжийг ард түмэнд тэгш, шударгаар хүртээх, баялгийн ашиглалт, хуваарилалтын ил тод байдлыг хангах, олон нийтийн хяналтад оруулах, төсвийн сахилга бат, хариуцлагыг сайжруулах хүрээнд Үндэсний баялгийн сангийн тухай, Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний ил тод байдлын тухай хуулийн төслүүдийг Улсын Их Хуралд яаралтай горимоор өргөн мэдүүлэх, 1991 онд батлагдсан БНМАУ-ын Засгийн газарт эрх олгох тухай хуулийг хүчингүй болгох асуудлыг судлан үзэж, саналаа Улсын Их Хуралд танилцуулах;</p>	<p>Хавсралт. Хавсралт :1 файл</p> <p>1. Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн гишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний судалгаа зэргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ-аар дамжуулан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төсөл, дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны "Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" 192 дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.</p> <p>2. Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний ил тод байдлын тухай хуулийн төслийг ХЗДХЯ хариуцан ажиллаж байна.</p>	70%	
	90		<p>3/б. Нүүрсний тээвэрлэлт, экспорттой холбоотой</p>	<p>Эдийн засаг, хөгжлийн яамны нууц хамгаалах ажилтанд 2022 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн 171 гэрээ, Монголросцетвет ТӨҮГ-ын 18 гэрээ, 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-</p>	100%	

		оффтейк гэрээнүүд,ын 27 гэрээ, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК-ийн 6 гэрээ, нийт 222 гэрээг түүнийг нууцад зохиох журмын дагуу хүргүүлсэн.			
		хамааруулсан шийдвэр, ажил гүйцэтгэх, туслан гүйцэтгэх гэрээнүүд, 2010 оноос хойших 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл, гүйцэтгэх удирдлагын хурлын бүх тэмдэглэл, тушаал, шийдвэр, худалдах, худалдан авах гэрээнүүдийн хуулбарыг хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу олон нийтэд ил тод болгох;			
	91	3/в. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжид үндэслэн аж ахуйн болон хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн аливаа оффтейк гэрээ байгуулахгүй байх, улсын нууцад хамааруулахгүй байх, шаардлагатай тохиолдолд Улсын Их Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.			30%
			Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих		

			Хуралд танилцуулж, хэлэлцүүлэх;			
УИХ-ын байнгын хорооны тогтоол						
20	92	“Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь илтгэл”-ийг хэлэлцсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 2018-01-31 Дугаар 2018 №02 ХЗБХ	3.20. Уул уурхай, барилга, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй, тариалангийн салбарт аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай хийх гэрээнд “Хүүхэд ажиллахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ыг мөрдөж ажиллах талаар тусгаж, иргэдийн оролцоо, хяналтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах.	“Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оны А/36 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалт”-ыг мөрдөж ажиллахыг салбарын 3 тал хэлэлцээрт тусгасан. - Салбарын 2021-2022 оны 3 талт хамтын хэлэлцээрийг Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 15.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр бүртгэж авсан. Аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж хэрэгжилтийг жил бүр дүгнэж байна. “Хүний эрх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжиж ажиллах тухай” УУХУСайдын 2018 оны 6 дугаар албан даалгавар гарсан. Албан даалгаврыг аймаг нийслэлийн засаг дарга нар, байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд хүргүүлж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. УУХУСайд болон Аймаг нийслэлийн засаг дарга нарын хооронд байгуулсан гэрээнд бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаатай холбогдох жууль тогтоомжийг сурталчлан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, журмын хэрэгжүүлэх ажлыг харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд зохион байгуулж ажиллахаар тусгасан. Энэхүү заалт нь Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмаар бичил уурхайн талбайд 18 нас хүрээгүй иргэнийг оруулахгүй байх гэж тусгасан байдаг. Насанд хүрээгүй хүнийг хөдөлмөр эрхлүүлсэн зөрчил 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар гараагүй байна.	100%	
21	93	Чиглэл өгөх тухай 2018-04-25 Дугаар 2018 №08 ЭЗБХ	2.2/. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудын статистикийн мэдээ, мэдээллийн чанарыг сайжруулах, хамрах хүрээг өргөжүүлэх, төрийн мэдээллийн нэгдмэл сангийн сүлжээг байгуулах;	Тус яамны ХШҮДАГ-ын Цахим бодлого, мэдээллийн технологийн хэлтэс нь энэхүү асуудлыг ХБНГУ-ын BGR төсөлтэй хамтран хэрэгжүүлж байгаа.	100%	

22	94	Чиглэл өгөх тухай 2018-10-30 Дугаар 2018 №32 ЭЗБХ	2.4/. Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн олон талт эх үүсвэртэй байх бодлого баримтлах, Гашуунсухайт-Ганц модны боомтоор шатахуун импортлох ажлыг эхлүүлэх.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор Газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын олон талт эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, хангамжийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Өмнөговь аймаг дахь Шивээхүрэн болон Гашуунсухайт боомт орчмын хилийн зурваст газрын тосны бүтээгдэхүүний шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих зориулалтаар газар ашиглахыг зөвшөөрч, газрын байршил, хилийн заагийн эргэлтийн цэгийн солбицол, талбайг хэмжээг баталсан. Үүний дагуу тус 2 боомт орчмын хилийн зурваст газрын тосны бүтээгдэхүүний шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламжийг өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтад Шунхлай ХХК шалгарч, тус яамтай хамтран ажиллах тухай №21, №22 тоот гэрээг байгуулан үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулан Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн болон Гашуунсухайт боомтын хилийн зурвас дагуу шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай хүсэлтийг Засгийн газрын 2022 оны 53 дугаар тогтоолд хамтран ажиллахаар нэр дурдсан төрийн болон орон нутгийн холбогдох байгууллагуудад УУХҮ-ийн Сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1539 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. Шалгарсан аж ахуйн нэгж төслийн гэрээнд заасны дагуу бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна.	100%	
23	95	Экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Засгийн газар, Монголбанканд чиглэл өгөх тухай 2019-04-09 Дугаар 2019 №04 ЭЗБХ	2.4/. Энэхүү тогтоолын 1 дүгээр заалтын 7 дахь дэд заалтад заасан эх үүсвэрийг хөрөнгө оруулалтын төвлөрүүлж, уурхайн бус салбарын экспортыг чиглэлээр хувьцааны болон хөрөнгө оруулалтыг хийх.	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд болон Монголбанкны ерөнхийлөгч нарын 2020 оны А/102, А-177 дугаар хамтарсан тушаалд 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/62, А-97 дугаар хамтарсан тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан бөгөөд хөнгөлөлттэй санхүүжилт олгох журмын 6.1-д заасны дагуу уулын ажил гүйцэтгэх баримт бичгийн бүрдлийг хангасан алт олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүжилт олгох үйл ажиллагаа явагдаж байна. Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас Монголбанкинд нийт 61 аж ахуйн нэгжийн жагсаалтыг хүргүүлсэн бөгөөд эхний ээлжинд БМНС ХХК, "Хаан булаг интернэйшнл" ХХК, Илт гоулд ХХК, "Вестерн ресурс" ХХК, "Хамтын эх булаг" ХХК, "Эс жи групп" ХХК, "Алтан гол эксплорэйшн" ХХК, "Алтай хангай бүрд" ХХК, "Наран мандал энтерпрайзес" ХХК, "Монрок" ХХК, "Хос хас" ХХК зэрэг нийт 13 ААН-д 52,095.45 сая төгрөгийн урьдчилгаа болон урт хугацааны санхүүжилтийг олгосон байна. Мөн "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК нь 2021 онд стратегийн ач холбогдол бүхий төмөр зам, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, дулааны цахилгаан	100%	

				станцын бүтээн байгуулалт зэрэг томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилготой 2 их наяд хүртэлх төгрөгийн болон ам.долларын бонд гаргах хүсэлтийг Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлж Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороо хянаж, холбогдох зөвшөөрлийг олгосны үндсэн дээр 2 удаагийн арилжааг хийж нийт 856.0 тэрбум төгрөг, 172.8 сая ам.долларын хөрөнгийг татан төвлөрүүлж, холбогдох төслүүдийг санхүүжүүлсэн.		
24	96	Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай БОХХААБХ/ӨБХ/ 2019-05-28 Дугаар 2019 №04/01	1.1/. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуулийн биелэлтийг нийслэл болон Төв аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрт хангасан талаар танилцуулах;	Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газартай давхцалтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцлахдаа Засгийн газрын 2010 оны 299 дүгээр тогтоолоор баталсан журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт нөхөх олговор төрөөс олгох ёстой. Өнөөдрийн байдлаар нэг ч тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт нөхөх олговор олгогдоогүй тул энэхүү Засгийн газрын тогтоол хэрэгжих боломжгүй байна.		Х.Б
25	97	Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2021-12-28 Дугаар 2021 №6 ҮБХ.	1.1. Нүүрсний экспортыг нэгдүүлэхтэй холбоотой хилийн боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадал, тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх төслүүд /чингэлэгт тээврийн терминал, жолоочгүй тээврийн хэрэгсэл, дүүжин тээвэр, конвейнерийн систем	Засгийн газрын 2021 оны 185 дугаар тогтоолоор хилийн боомт, улсын хилийн бүс, зурвас газруудад чингэлэгт тээврийн терминал байгуулах үүргийг холбогдох албан тушаалтнуудад даалгасан. Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хилийн Гашуунсухайт, Шивээхүрэн боомтуудад чингэлэгт тээврийн терминал байгуулах ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд зохион байгуулсан. Тухайлбал, Гашуунсухайт боомтод 30 га талбайд чингэлэгт тээврийн терминал байгуулах ажлыг "Энержи ресурс" ХХК, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК, "Тавантолгой" ХК-иудын хөрөнгөөр гүйцэтгэж, 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр Улсын комисст хүлээлгэн өгч ашиглалтад оруулсан. Харин Шивээхүрэн боомтод 11.6 га талбайд чингэлэгт тээврийн терминал байгуулах ажлыг "Монголын алт (МАК)" ХХК, "Саусгоби сэндс" ХХК, "Хүрэн толгой коал майнинг" ХХК, "Өсөх зоос" ХХК, "Жавхланта орд" ХХК, "Цагаан өвөлжөө" ХХК "Сан транс" ХХК-иуд гүйцэтгэж 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр "Шивээхүрэн терминал" ХХК-ийг байгуулсан. Түүнчлэн Сангийн яамны дэргэдэх Хөгжлийн хөтөч төслийн		100%

			нэгжээс хилийн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулж, үүний дагуу Замын-Үүд, Гашуунсухайт боомтуудад өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлуудыг 2021 онд эхлүүлсэн. Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар батлагдсан "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын 1 дүгээр зүйлд "Боомтын сэргэлт" гэсэн арга хэмжээ тусгагдсан.		
98		1.2. Экспортыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих төмөр замын төслүүд /Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр зам, Богдхантөмөр зам, нүүрс ачилтын байгууламж, холболтын хилийн төмөр зам/	Тус яам нь "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 245 дугаар тогтоолын дагуу тус компаний төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгчийн үүргийг 2018-2021 оны хооронд гүйцэтгэж байна. Улсын Их Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн 3.6.1.1."Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замыг барьж дуусган, Сайншанд-Баруун-Урт-Хөет, Хөет-Бичигт, Хөет-Чойбалсан, Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төслийг эхлүүлнэ" гэж тусгагдсан. Энэ хүрээнд Засгийн газрын 2019 оны 304 дүгээр тогтоолын дагуу байгуулагдсан "Тавантолгой төмөр зам" ХХК, Засгийн газрын 2020 оны 117 дугаар тогтоолын дагуу байгуулагдсан "Зүүнбаян төмөр зам" ХХК-иудад шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-иас Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу олгож Тавантолгой-Гашуунсухайт, Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замыг ашиглалтад оруулсан.	100%	
99		1.3. Үйлдвэрлэлийг дэмжих, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, агаарын бохирдлыг бууруулах төслүүд /Тавантолгойн цахилгаан станц, нүүрс баяжуулах, кокс-химийн, төрөл бүрийн сайжруулсан түлшний үйлдвэр, метан хийн болон	Хавсралт 1-файл. Улсын Их Хурлын 2020 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн 3.5.1.4-д "Тавантолгойн 450 МВт-ын цахилгаан станц, холбогдох дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ" гэж, 3.2.1.6-д "Тавантолгойн нүүрсний бүлэг ордын дэд бүтцийг бүрдүүлж, үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах ажлын хүрээнд нүүрс баяжуулах үйлдвэрийг ашиглалтад оруулна" гэж тус тус тусгагдсан. Мөн Засгийн газрын 2020 оны 124 дүгээр тогтоолоор Тавантолгойн дулааны цахилгаан станц барих төслийг төрийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зорилгоор "Тавантолгой дулааны цахилгаан станц" ТӨХХК-ийг байгуулсан бөгөөд уг компанийн 30 хувийг "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-д эзэмшүүлэх замаар хөрөнгө оруулах шийдвэр гаргасан. Тавантолгой ордыг түшиглэн жилд 30 сая тонн нүүрс баяжуулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн ТЭЗҮ-ийг БНХАУ-ын "Чайна металлуржикал инженеринг компани"	70%	

		<p>дамжуулах хоолойн/төслүүд, тэдгээртэй холбоотой бусад барилга байгууламж/</p>	<p>СМЕС/ боловсруулж 2021 оны 4 сарын 1-ий өдрийн ЭБМЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан.</p> <p>Улмаар “Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх” түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй тендерт “Norinco International Cooperation” Ltd шалгарч 2022 оны 4 дүгээр сарын 14-нд ЕРС гэрээг байгуулсан. 2023 оны 6 дугаар сарын байдлаар төслийн гүйцэтгэл 37%-тай байна.</p> <p>“Тавантолгой түлш” ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 316 дугаар тогтоолоор тус компанийн нийт хувьцааны 51 хувийг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гарсан.</p> <p>Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр зүйлд “Дорноговь аймгийн Алтанширээ суманд баригдаж байгаа газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн газрын тос дамжуулах хоолойн байгууламж барихад шаардагдах 397 сая ам долларыг бүтээгдэхүүн урьдчилан борлуулах замаар санхүүжүүлэх арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, “Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл /Д.Батбаатар/-д тус тус даалгасугай” гэж тусгагдсан.</p> <p>Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд “Норинко интернэшнл күүпэрэйшн” лимитед компанитай 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр 253 тоот Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээг байгуулсан.</p>		
100		<p>1.6. Ил уурхайн ашиглалтын өртөг, зардлыг бууруулж, олборлолтыг нэмэгдүүлэх далд уурхайн ашиглалтын технологийг нэвтрүүлэх боломжийг судлах</p>	<p>Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ын хэрэгжилтийг хангаж, бүтээн байгуулалтын томоохон төсөл, хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зорилгоор “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн тусгай зөвшөөрлийн талбайд шинээр ил болон далд уурхайг нээх ажлыг эхлүүлж, олборлолтын хэмжээг нэмэгдүүлэх, ордын хэмжээнд конвейерийн систем болон бусад дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, өртөг зардлыг бууруулах арга хэмжээ авах тухай “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын тогтоолын төсөл, танилцуулгыг боловсруулан яамдаас санал авч, саналыг тусган Засгийн газрын 2022 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн. Тавантолгой ордыг далдаар ашиглах урьдчилсан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Далд уурхайн хайгуул, судалгааны өрөмдлөг цооногийн геофизикийн ажил, нүүрсний болон чулуулгийн физик, механикийн шинж чанар тодорхойлуулахаар 2023 төсөвт тусгасан бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж</p>	70%	

			байна. Хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн нөөцийн тайланг 2023 оны 3 дугаар улиралд батлуулж, ТЭЗҮ боловсруулалтын ажлыг эхлүүлнэ.		
101		2. Эрдэнэс-Тавантолгой хувьцаат компанийн бие даанзэрэг томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилготой 2 их наяд хүртэлх болон бусад төгрөгийн болон ам.долларын бонд гаргах хүсэлтийг Монголын хөрөнгийн этгээдтэй хамтран биржид хүргүүлж Монголын хөрөнгийн бирж, Санхүүгийн зохицуулах хороо хөрөнгө оруулж, хянаж, холбогдох зөвшөөрлийг олгосны үндсэн дээр 2 удаагийн арилжааг хийж санхүүжүүлэх төсөл, нийт 856.0 тэрбум төгрөг, 172.8 сая ам.долларын хөрөнгийг татан төвлөрүүлж, хөтөлбөрийг энэ холбогдох төслүүдийг санхүүжүүлсэн.	“Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь 2021 онд стратегийн ач холбогдол бүхий төмөр Тавантолгой хувьцаат зам, нүүрс баяжуулах үйлдвэр, дулааны цахилгаан станцын бүтээн байгуулалт	70%	
102		3. Төсөл хөтөлбөрүүдийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт,	Салбарын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй томоохон бүтээн байгуулалт, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг холбогдох бодлогын газруудаас авах нь зүйтэй.	100%	

			санхүүжилт, хувь оролцоо, эзэмшил, борлуулалтын асуудлаар гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран ажиллахдаа менежментийн тогтвортой байдлыг хангах, компанийн засаглалыг сайжруулах арга хэмжээ авч, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т чиглэл болгосугай.		
26	103	Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнээс Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай 2022-05-24 Дугаар 2022 №03 АБГББХ	1.1/. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэн шинэчилж, хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авах; (1.Газрын бүтээгдэхүүн гэрээнээс Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх тухай 2022-05-24 Дугаар 2022 №03 АБГББХ салбарын хөрөнгө оруулалт, экспорт,	Хавсралт-1 хуудас. Хавсралт :1 файл Монгол Улсын Газрын тосны ашиглалтын Тосон-Уул XIX, Тамсаг-XXI талбайнуудад байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ /БХГ/-г 2014 онд Монгол Улсын Их Хурлаар баталсан Газрын тосны тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 7 дугаар зүйлийн 7.1.12 дахь заалтын дагуу Засгийн газрын 2015 оны 104 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "БХГ-ний загвар"-т нийцүүлэх ажлыг гүйцэтгүүлэх зорилгоор 2016-2018 онуудын хооронд холбогдох яам, агентлагийн түвшинд 4 удаа "Ажлын хэсэг" байгуулж ажиллаж байсан боловч өнөөдрийг хүртэл талууд нэгдсэн ойлголтод хүрч чадаагүй. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 78 дугаар захирамжаар "Газрын тосны ашиглалтын Тосон-Уул XIX, Тамсаг XXI талбайнуудад байгуулсан бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний эрх, үүргийг шилжүүлэн авсан "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг дүгнэх, холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэх асуудлыг	70%

			<p>эрэл хайгуул, судалж, санал боловсруулах" үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Монгол Улсын Шадар ашиглалт, олборлолт, сайдаар ахлуулан ажиллаж байна.</p> <p>байгалийн нөөц, Монгол Улсын Шадар сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн 51 дүгээр нөхөн сэргээлтийн тушаалаар дээрх ажлын хэсгийг мэдээллээр хангаж ажиллах ажлын дэд хэсгийг талаар дараах арга ХЗДХ-ийн дэд сайд Б.Солонгоор ахлуулан байгуулж ажиллаж байгаа бөгөөд хэмжээг авч Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн мэргэшсэн байгууллагаар хэрэгжүүлэхийг дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулах, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх талаар Монгол Улсын судалгаа хийн ажиллаж байна.</p> <p>Засгийн газар</p> <p>/Л.Оюун-Эрдэнэ/-т чиглэл болгосугай:)</p> <p>Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл болон Улсын Их Хурлын 2022 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр баталсан "УИХ-ын 2022 оны намрын ээлжит чуулганаар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт" батлах тухай тогтоолд тусгагдсаны дагуу Газрын тосны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулах чиг үүрэг бүхий Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байгаа бөгөөд Улсын Их Хурлын 2022 оны намрын ээлжит чуулганаар өргөн мэдүүлэхээр төлөвлөн холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу ажиллаж байгаа болно.</p>		
104		1.3/.	<p>Ашигт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 3 сарын 6-ны өдрийн А/55 дугаар малтмалын тухай тушаалаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг болон Газрын тосны шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. тухай, Газрын тосны Ажлын хэсгийн зүгээс Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн бүтээгдэхүүний тухай, хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх аргачлал, хуулийн төслийн үр нөлөөний Усны тухай хуульд үнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо зэрэг тайланг эцэслэн боловсруулсан. нэмэлт, өөрчлөлт Ажлын хэсэг Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл оруулах тухай баримтлалын төсөл, хуулийн төслийн бичвэрийг эцэслэн боловсруулж, хууль хуулийн төслийг тогтоомжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын Улсын Их Хурлын 9, 10-ны өдрүүдэд олон нийтэд, 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Жонш олборлогч, 2022 оны намрын үйлдвэрлэгч, экспортлогчдын холбооны гишүүн байгууллагуудад, 3 дугаар сарын ээлжит чуулганы 28-нд ШУТИС-ГУУС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаачдаас санал авахаар хуулийн хугацаанд өргөн төслийн хэлэлцүүлгүүдийг тус тус зохион байгуулж, уг хэлэлцүүлгүүдээс мэдүүлэх; ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, холбогдох саналуудыг хуулийн төсөлд тусгаад байна. Дээрх ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэж, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 15.5-д заасны дагуу Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн</p>	70%	

			үзэл баримтлалыг 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нараар батлуулсан. Улмаар 2023 оны 5 дугаар сарын 9-нөөс 24-ний хооронд уг хуулийн төсөлд дахин 15 хоногийн хугацаанд санал авч, 5 дугаар сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Геологи, уул уурхайн салбарын албан хаагчид, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй гадны хөрөнгө оруулагч байгууллагуудын дунд нийтдээ 150 хүнийг хамарсан хэлэлцүүлгийг зохион байгуулаад байна. Хуулийн төсөлд нийтдээ 45 хоног, 9 удаагийн хэлэлцүүлгээр давхардсан тоогоор 171 иргэн, аж ахуй нэгж, төрийн бус байгууллага болон төрийн байгууллагаас 1315 орчим санал ирүүлээд байна.		
105		1.4/ Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт дотоодын түүхий эдэд түшиглэн барьж байгаа Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхий эдийн тогтвортой нөөцөөр хангах бэлтгэл ажлыг зохион байгуулах, газрын тосны хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, шинээр нөөцийг тогтоох, ашиглах үйл ажиллагааг дэмжих;	“Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн үйл ажиллагаа болон газрын тос боловсруулах үйлдвэрт шаардлагатай газрын тосны нөөцийн талаар Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаар танилцуулан 29 дүгээр тэмдэглэлийг гаргуулан хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулж байна.	70%	
106		1.5/ “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийг	2022 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн хооронд Байгаль орчны менежментийн 2020 оны А/500 захирал аялал жуулчлалын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргаар захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг газар дээр нь дахин ажилласан ба 91%-иар үнэлж, 2022 оны Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг 2022	100%	

		хангуулах, 2021, 2022 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр батлуулж, байгаль орчны менежментийн оны төлөвлөгөөг төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.		
		холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд яаралтай баталж, хэрэгжилтэд хяналт		
107		1.6/. Нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой маргааныг тогтоомжийн эцэслэн шийдвэрлэх, шаардлагатай бол холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах;	Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамнаас "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-тай байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн олон улсын гэрээний түвшинд хүргэж шинэчлэх, эсвэл "Татварыг давхар ногдуулахгүй, татвар төлөхөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай" Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 1991 оны хэлэлцээрийн дагуу уг хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах замаар үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал гаргасан болно.	30%
108		1.7/. "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон "Татварын ерөнхий газар" Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний зүйл заалт, холбогдох тооцоолол тоон мэдээллийг нягталж 2018 онд нэмэгдсэн шалгах шаардлагатай гэж үзэж байгаа ба нэгдсэн саналд хүрээгүй байна. Харин өртгийн албан татвар 2022 оны 7 дүгээр сарын 8-ны өдөр Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Татварын /НӨАТ/, аж ахуйн маргаан таслах зөвлөлөөс энэхүү татварын маргааныг хэлэлцээд шийтгэлийн нэгжийн орлогын хуудсыг түдгэлзүүлж, дахин шалгуулахаар дээд шатны татварын албанд албан татвар буцаасугай гэж шийдвэрлэсэн байна.		
		/ААНОАТ/ , Хувь хүний орлогын албан татвар /ХХОАТ/-ыг төлөх тухай тавьсан шаардлагатай холбоотой гомдлыг Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Татварын маргаан таслах зөвлөлийн		100%

		хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэх;			
109		1.8/. Газрын тосны олборлолт, ашиглалтын ажиллагаанд үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж байгаа гүний ус ашиглах технологийг өөрчилж, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл багатай, орчин үеийн дэвшилтэд техник, технологийг үе шаттай нэвтрүүлэх;	Шадар сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн мэргэшсэн байгууллагаар дүгнэлт, зөвлөмж үйлгэрүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх талаар судалгаа хийн ажиллаж байна.	30%	
110		1.9/. Газрын тосны хайгуул, олборлолтын үеийн ажиллагаанаас үлдсэн чанарын шаардлага хангахгүй, устгах шаардлагатай химийн бодисын хог хаягдлыг олон улсын гэрээ, конвенцоор хүлээсэн үүргийн дагуу шийдвэрлэх;	Аюултай хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах, устгах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий "Элемент" ХХК Тосон-Уул XIX талбайд үйлхуримтлагдсан химийн бодисыг устгах ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус компани 2022 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс ажиллаж эхэлсэн бөгөөд 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар 161 тонн химийн бодисыг Налайх дүүрэгт байрлах өөрийн үйлдвэр рүү тээвэрлэсэн байна.	70%	
111		1.10. Газрын тосны экспортын	Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт 21 дүгээр талбайгаас Баянхошуу хилийн боомт чиглэлийн 58,5 км хатуу хучилттай автозамыг "Их Монгол Барилга" ХХК гүйцэтгэж	70%	

		<p>гэвэрлэлтийг шороон замаар хийж байгаагийн тухайн орон нутгийн байгаль бэлчээр сүйдэж, үүсч байгаа хучилттай барилгын яаралтай байгаль үзүүлэх нөлөөллийг арга хэмжээг авах;</p>	<p>байна. "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК замын ажлын явцыг эрчимжүүлэх зорилгоор БНХАУ-ын авто замын компани болох "Дачин Баушн" ХХК-иар төлөвлөсөн автозамын маршрутын зүүн урдаас автозамын ажлыг эхлүүлэн ажиллаж байна. Захиалагч талаас 5000 тн цементийг худалдан авч талбайд орчин, татсан байна. Мөн ажиллах хүч, техник хэрэгслийг нэмэгдүүлэн 2022 оны 10 дугаар сард багтаан тус автозамыг ашиглалтад оруулахаар захиалагч болон гүйцэтгэгч нар хамтран ажиллаж байна. 2022 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар замын далан 100%, суурийн үе (20см) 100%, дээд суурь (18см) 63.6%, Асфалтийн үе (5см) 58.9%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 10 дугаар сард багтаан замын ажлыг дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.</p>		
112		<p>1.11/. "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн хүрээнд тухайн орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;</p>	<p>Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Дорнод аймгийн Матад, Халхгол сумдын Засаг дарга болон Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК хооронд 2022 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдөр байгуулсан "Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд хариуцлагын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх" нийгмийн хариуцлагын гэрээний хувьд Халх гол сумын нутаг дэвсгэрт сумын иргэдийн оршин суугаа орон сууцны барилгуудын сантехникийн шугам хоолойг шинэчлэх ажлын хүрээнд суурийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан, дотоод холболтын ажил эхэлсэн байдалтай. Харин Ялалт багийн хүн эмнэлгийн болон багийн Засаг даргын ажлын албаны байрын барилгын ажил 80 хувийн гүйцэтгэлтэй энэ 10 сард ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байгаа талаар мэдээлэл ирүүлсэн. Мөн Ялалт багийн сургуулийн гадна дулаалгын хийж засварын ажлыг дуусгасан байна. Дорнод аймгийн Матад сумын иргэдийн хурлаас шийдвэрлэсний дагуу сум байгуулагдсаны ой болохтой холбоотойгоор тус сумын зүгээс наадмын талбай барьж байгуулах ажил эхлэлийн шатанд буюу холбогдох бараа материалаа Улаанбаатар хотоос татан авч байна. Мөн сумын хогийн цэгийн бүтээн байгуулалтын ажил болон төрийн албан хаагчийн орон сууцны барилгын ажил явагдаж байгаа бөгөөд 10 сард багтаан Матад суманд хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөсөн байна. Халхгол, Матад сумын удирдлагууд болон "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК-тай хамтарсан уулзалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмал газрын тосны газар, "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК, Халхгол сумын Засаг дарга, ИТХ-</p>	100%	

			ын дарга, төлөөлөгч, Матад сумын Засаг дарга, ИТХ-ын дарга, төлөөлөгч нартай хамтран зохион байгуулж 2021, 2022 оны Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээг "Петрочайна дачин тамсаг" ХХК, Халхгол сумын Засаг дарга, Матад сумын Засаг дарга нар байгуулсан байна.		
113		1.12/. "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон гүйцэтгэгч компаниудад ажиллаж Монгол иргэдийн нэмэгдүүлэх, дадлагажуулах, мэргэшүүлэх холбогдох байгууллагатай хамтран зохион байгуулах.	"Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК нь Дорнод аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран мэргэжлийн дипломтой ажилтан сонгон шалгаруулж ажилд авдаг. Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны сургалтыг жилд 1-2 удаа зохион байгуулж, бүх ажилтнуудыг хамруулдаг. Туслан гүйцэтгэгч компанийн тухайд улирлын чанартай ажил гүйцэтгэдэг бол орон нутгаас хөдөлмөр зуучийн компаниар дамжуулан түр ажилд ажилтан авдаг бөгөөд Улсын тэдгээрт мэргэжлийн диплом шаарддаггүй. Түр гэрээт монгол ажилчид цооног өрөмдлөг, перфораци, шингэн хагалбар, туршилт үйлчилгээний ажлуудад дагалдан хийх ба ажлын туршлага хуримтлуулж чадсан хүн дараа жил мөн ажлын байрандаа ажиллах боломж нээлттэй. 2022 оны 10 дугаар сарын байдлаар "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-д үндсэн 559 ажилчид, туслан гүйцэтгэгч ангиудад нийт 250 ажилчид ажиллаж байна.	70%	
114		3. Энэ тогтоолын биелэлтийг Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар /Л.Оюун-Эрдэнэ/-т үүрэг болгосугай.	Шадар сайд энэ тогтоолын биелэлтийн талаар 2022 оны 11 дүгээр сард Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулга хийсэн.	100%	

	115	<p>2. "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн 2014-2018 онд батлагдсан төлөвлөгөө, дагуу гүйцэтгэсэн ажил, нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтыг баталгаажуулах аудитыг нэн яаралтай дуусгаж, холбогдох Байнгын хороонд танилцуулахыг Үндэсний Аудитын газарт даалгасугай.</p>	<p>"Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн 2014-2018 онд батлагдсан төлөвлөгөө, дагуу гүйцэтгэсэн ажил, нийт хөрөнгө оруулалт, өртөг нөхсөн болон нөхөгдөх зардлын хэмжээ, газрын тосны экспорт, борлуулалтын орлогын тооцоо, хуваарилалтыг баталгаажуулалт хийсэн аудитын тайланг 2022 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр ирүүлээд байна.</p>	70%	
	116	<p>1.2/. Газрын тосны бүтээгдэхүүн гэрээг хойших Монгол Улсад оруулсан оруулалт, өгөөжийг "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК-ийн ажиллагаанд экспертийн</p>	<p>Шадар сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөндлөнгийн мэргэшсэн байгууллагаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргуулах, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх талаар судалгаа хийн ажиллаж байна.</p>	70%	

			гаргах үүрэг бүхий холбогдох мэргэжилтнүүдийг оролцуулсан ажлын хэсгийг томилж, ажиллуулах;			
27	117	Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2023-04-25 Дугаар 2023№05 ТБХ	2Б/. Гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн үйлдвэрлэлийн биет хэмжээг тухайн жилийн хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэл болон уул уурхайн салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн санал, тухайн салбарын урт, дунд хугацааны үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний төсөөлөлд үндэслэн тооцоолдог аргачлалыг боловсруулж мөрдүүлэх, орлогын бүрдүүлэлтийг сайжруулах чиглэлээр нөөц бололцоогоо бүрэн дайчлах;	Гол нэр төрлийн эрдэс баялгийн үйлдвэрлэлийн биет боловсруулж, Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2024 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2025-2026 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн төсөлд тусгуулсан.		70%
	118		За/. Засгийн газрын гадаад зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл, арга	Хавсралт: 1 файл 1. ОЛБОРЛОХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН САНААЧЛАГА /ОУИТБС/: Монгол Улсын Засгийн газар ОУИТБС-д нэгдэж, 2006 оны 1 дүгээр тогтоолдоо энэ тухайгаа тунхагласан.		70%

		<p>хэмжээ, өмч хөрөнгийн бүртгэл, хэрэгжилт, үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулах, хэрэгжиж дууссан төслүүдийн хүрээнд үүссэн өмч, хөрөнгийн бүртгэлийг судлах, зээлийн эргэн төлөлтийн байдал, шинээр авахаар төлөвлөж буй эрэлт хэрэгцээг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх, үр дүн муутай, хэрэгжилт удаашралтай төслүүд болон шинээр авахаар төлөвлөж буй шаардлагагүй үзсэн зээлийг зогсоох, цаашид үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг салбар бүрээр гаргах, танилцуулах;</p>	<p>Үндэсний зөвлөл, ажлын хэсэгт Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн төлөөллүүд ижил эрх, үүрэгтэй оролцож гурван талын хамтын ажиллагаа, тэгш оролцоог ханган хамтран ажиллаж байна. Монголын ОУИТБС-ын өдөр тутмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Ерөнхий сайдын захирамжаар Ажлын албыг Дэлхийн банкны төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн статустай 2007 онд байгуулан ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд 2019 оноос Уул Уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны харьяанд төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээр ажиллаж байна.</p> <p>Монгол Улсын Засгийн газар ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэхдээ анхнаас нь Дэлхийн банк, ОУИТБС-ын удирдах хороо, Олон улсын нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтран ажиллаж, тэдний аргазүйн болон санхүүгийн дэмжлэг авч ажиллаж ирсэн байна.</p> <p>ОУИТБС-ын өдөр тутмын ажлын хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэгтэй Ажлын албыг 2007 оны 6 дугаар сард Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 62 дугаар захирамжаар байгуулж, санхүүжилтийг нь Дэлхийн банкны Олон талт итгэлийн сангаас олгож төслийн нэгжээр ажиллуулж ирсэн. Харин 2019 оноос Засгийн газрын 2018 оны 289-р тогтоолын дагуу УУХҮЯ-ны мэдэлд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.</p> <p>Монгол улсад ОУИТБС-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2007-2018 онд Дэлхийн банкны Олон талт итгэлийн сан, 2019 онд ЕСБХБанк, 2019 оноос 2022 оныг дуустал Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжсэн бөгөөд 2023 онд Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байна.</p> <p>Энэхүү санаачлагыг хэрэгжүүлснээр улсын төсвийн урсгал орлогын 23-55 хүртэл хувийг жил бүр тогтвортой ил тод болгож, мэдээллийг түгээж, олны хүртээл болгож, орлого төвлөрүүлэлтээрээ тэргүүлэгч компаниудын төлбөр, компаниудын нийгэмд оруулж буй хувь нэмрийг аудитаар баталгаажуулан ил тод болгож байна.</p> <p>Мөн төв орон нутгийн байгууллагуудын бүртгэл тооцоо сайжирч, төрийн захиргааны бүх шатны байгууллагуудын үйл ажиллагаа ил тод болохын хамт бүх түвшинд мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэж байна. Олборлох салбар ил тод хариуцлагатай болсноор хөрөнгө оруулалтыг татах чадамж сайжран, хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, улмаар засаглал нь тунгалаг болсноор бизнес эрхлэх орчны эрсдэлийг бууруулж, авилгаас ангид байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</p> <p>2. "АВСТРАЛИ-МОНГОЛЫН ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР" (АМЭП ТӨСӨЛ)</p>		
--	--	---	--	--	--

			<p>Монгол Улсын Засгийн газар болон Австрали Улсын Засгийн газар "Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр"-ийг (АМЕП, англи нэрийн товчлол) хамтран хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөр нь төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтын ажиллагааг дэмжин, Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой болно.</p> <p>АМЕП 2 хөтөлбөр нь 2019-2023 онд хэрэгжих бөгөөд оролцогч талуудтай хамтран зорилт, үйл ажиллагаагаа тодорхойлж, хөтөлбөрийн зорилгод хувь нэмэр оруулах төслүүдийг хамтран хэрэгжүүлнэ. Ингэхдээ нэгдсэн зорилго, хамтын ажиллагаа, санал солилцох, зөвлөлдөх зарчмыг баримтлан ажиллана. Австрали Улсын Гадаад харилцаа, худалдааны яам АМЕП 2 хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэгчээр Адам Смит Интернэйшнл компанийг сонгон ажиллуулж байна.</p> <p>Санхүүжүүлэгч: Австрали Улсын Засгийн газрын санхүүжилт</p> <p>Санхүүжилтийн төрөл: Буцалтгүй тусламж</p> <p>Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2019.04.01-2023.06.31</p> <p>Хөтөлбөрийн санхүүжилт: \$8.5 сая</p> <p>Хэрэгжүүлж буй газар: УУХҮЯ, СЯ, БОАЖЯ, УГА, АМГТГ, ТЕГ</p> <p>Хөтөлбөрийн зорилтууд: Салбарын бодлого, зохицуулалтын явцад олон талуудын оролцоог хангах замаар дийлэнх олонхын ойлголцол, зөвшилцөлд хүрэх; Үндэсний болон олон улсын хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй, шударга, тогтвортой хөрөнгө оруулалтын орчин бий болгох; Уул уурхайн салбар хариуцсан төрийн байгууллагын үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; Олон улсын сайн туршлага, судалгаа мэдээлэлд тулгуурлан хэлэлцүүлэг өрнүүлэх замаар шийдвэр гаргахыг дэмжих.</p> <p>3. УУЛ УУРХАЙ ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ "ИНСТИТУЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ ЗАМААР ЭРДЭС БАЯЛГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ /MERIT/ ТӨСӨЛ</p> <p>Алсын хараа 2050, Монгол Улсын Засгийн газар эдийн засгийн суурийг тэлэх "Шинэ сэргэлтийн бодлого", Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр тусгагдсан зарим асуудлууд дээр Канадын Мерит төсөлтэй манай яам хамтран ажиллаж байна.</p> <p>2022 оны хамтын ажиллагааны хүрээнд:</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>- БОАЖЯ, УУХҮЯ-тай хамтран “Хариуцлагатай уул уурхайн эрх зүйн орчин ба туршлага” 8 цагийн 6 модуль цахим сургалтыг боловсруулан хүргэсэн ба 2021 онд 296 (109 эрэгтэй / 187 эмэгтэй) төрийн албан хаагч хамрагдсан.</p> <p>- Монгол улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит газартай хамтран “Үр дүнд суурилсан бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ” 4 модуль цахим сургалтыг боловсруулах, төрийн албан хаагчдад хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажилласан.</p> <p>- Ард иргэд, олон нийтэд газрын тосны салбарын талаарх мэдээллийг өгөх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, салбарыг сурталчлан таниулах арга хэмжээний хүрээнд “Газрын тосны амьдралын мөчлөг” танин мэдэхүйн мэдээлэл сургалтын материалыг хамтран боловсруулсан.</p> <p>- Газрын тосны баялгийн үнэлгээ, нөөцийн ангилал, тооцооллын талаарх сургалт;</p> <p>- Уул уурхайн салбарын 100 жилийн ойд зориулж “100 жил 100 эмэгтэй” арга хэмжээ;</p> <p>- Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт орших Салхитын холимог металлын ордын уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг жишиг байдлаар боловсруулахад MERIT төсөл дэмжлэг үзүүлж ажиллахаар УУХҮЯ, “Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-тай гурван талт хамтын ажиллагааны Санамж бичгийг байгуулсан.</p> <p>- “Эрдэс баялгийн салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, хамтын ажиллагаа, боломж, шийдэл” Зүүн бүсийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн.</p> <p>- Газрын тосны салбарын Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дүрэм боловсруулах зэрэг асуудлаар хамтран ажилласан.</p> <p>4. GERMAN УЛСЫН ГЕОШИНЖЛЭХ УХААН, БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ХОЛБООНЫ ХҮРЭЭЛЭН (BGR)</p> <p>ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэн (BGR) нь Ашигт малтмал, газрын тосны газартай хамтран 2018 оны 07 дугаар сараас 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал “Монгол Улсын эрдэс баялгийн салбар дахь институцын болон боловсон хүчний чадавхыг хөгжүүлэх – II” төслийн амжилттай хэрэгжүүлсэн. Төслийн хугацаанд BGR төслийн тусламж дэмжлэгээр АМГТГ-т ашиглагдаж байгаа Уул уурхайн кадастрын Цахим систем /кадастрын систем/, хайгуулын болон уулын ажлын төлөвлөгөө тайлангийн цахим систем /e-</p>	
--	--	--	--	--

			<p>reporting/ гэсэн үндсэн 2 мэдээллийн бааз бий болгосон ба цаашид өргөтгөн сайжруулах, уялдаа холбоог нь хангах, цахим хэлбэрээр иргэд, аж ахуйн нэгжид мэдээлэл, лавлагаа хүргэх, төрийн мэдээлэл солилцооны "ХУР" системд холбох, уул уурхайн салбарын нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн анхан шатны судалгаа зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэн ажиллаж байна.</p> <p>Цаашдын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрээр "Эрдэс баялгийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ ТД 2020.2036.0" төслийг 2.000.000 (хоёр сая) хүртэлх еврогийн санхүүжилтээр 2 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэхээр тохиролцон баталгаажуулсан.</p> <p>Уул уурхайн, хүнд үйлдвэрийн яам нь ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэн (BGR)-тэй хамтран "Эрдэс баялгийн тогтвортой удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ" төслийг яамны харьяа агентлаг болох Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон Үндэсний геологийн албанд хэрэгжүүлэхээр 2022 оны 04 дүгээр сараас эхлэн хамтран ажиллаж, төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ, төслийн үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөө болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлаад байна. BGR-ийн Монгол дахь төслийн баг нь 1 гадаад, 3 Монгол хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.</p> <p>Энэхүү хамтын ажиллагааны төслийн гол зорилго нь УУХҮЯ, АМГТГ, ҮГА-наас үзүүлдэг төрийн үйлчилгээг дэмжих Монгол Улсын уул уурхайн салбарыг тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай болгон хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, геологи, уул уурхайн цахим системүүдийн сайжруулалт, гео-өгөгдлийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх, уул уурхайн салбарын нийгэм-эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ хийх, арга аргачлал боловсруулах зэрэг зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.</p>		
119		<p>2a/. Эдийн засгийг- төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, уул уурхайн бүтээгдэхүүний хамаарлыг бууруулахад хөрөнгө оруулалт болон санхүү, татварын бодлогыг чиглүүлж,</p>		Х.Б	

		өрсөлдөх чадвар сайтай, үржүүлэгч өндөртэй салбаруудыг дэмжих;			
120		Зө/. Орон нутгийн- засаг захиргааны өрийн удирдлагын чадавхыг бэхжүүлж, болзошгүй өр төлбөрийн эрсдэлээс сэргийлэх, Засгийн газрын өрийн мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх талаар хамтран ажиллах, Нийслэл, орон нутгийн байгууллагууд дамжуулан зээлдүүлсэн зээлийн хугацаа хэтэрсэн өр, төлбөрийг Өрийн удирдлагын тухай хуульд заасны дагуу төлбөрийн үүрэг гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;			Х.Б
121		бг/. Төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл, хяналтын бүх үе шатанд мэргэжлийн судлаачид, мэргэжлийн төрийн	Эхний хагас жилийн тайланд хэрэгжилт тайлагнах хугацаа болоогүй.		Х.Б

			бус болон судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах.			
	122		5а/. Аймгуудын өрсөлдөх чадварын индексийг тогтоох аргачлалыг боловсруулан баталж, мөрдүүлэх, жил бүр Засгийн газраас Засаг дарга нартай байгуулдаг үр дүнгийн гэрээнд индексийг тусган, биелэлтийг хянах;			Х.Б
28	123	"Газрын тос боловсруулах үйлдвэр төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын саадгүй, дамжлага багатайгаар үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулахын тулд Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 82 дугаар тогтоолыг өөрчилж, "Монгол газрын тос	1.1/. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр төслийн бүтээн байгуулалтын ажлын саадгүй, дамжлага багатайгаар явуулж, үйлдвэрийг төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтад оруулахын тулд Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 82 дугаар тогтоолыг өөрчилж, "Монгол газрын тос	Хавсралт: 1 файл Уг тогтоолоор МГТБҮ ТӨХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн эрх ЭМГЛ ХХК-д шилжсэн бөгөөд тогтоолын 5-д "..., ажлын явц, гүйцэтгэл, зээлийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг "Эрдэнэс монгол" ХХК-ийн гүйцэтгэх захиралд, мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг УУХҮ-ийн сайдад тус тус даалгасан. Одоогийн байдлаар төслийн үйл ажиллагаатай холбогдох багц ажлуудын зураг төсөлд магадлал хийлгэх, барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгуулах, үйлдвэрт тос дамжуулах шугам хоолойн зурвас газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авахуулах, гадаад ажилтныг ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлүүлэх зэрэг асуудлаар холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулан ажиллаж байгаа ба төслийн хүрээнд импортлосон барааг албан татвараас чөлөөлүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийн төлбөр шилжүүлэх зэрэг асуудлыг албан бичгээр 2023 оны 07 дугаар сарын 04- ний өдөр УУХҮЯ-наас Сангийн яаманд хүргүүлээд байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолоор Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн түүхий тос дамжуулах хоолойг нүүрс урьдчилан борлуулах замаар санхүүжүүлэхийг УУХҮ-ийн сайд, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн ТУЗ-д даалгасны дагуу 2022 оны 4 дүгээр сард тус байгууламжийн барилга угсралтын болон санхүүжилтийн гэрээнүүд байгуулагдсан.		70%

		<p>боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК-ийн төрийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгчээр уурхай, үйлдвэрийн яамыг тогтоож, тус яам нь газрын боловсруулах үйлдвэрийн ажлын зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллах;</p>	<p>Түүхий тос дамжуулах хоолойн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2025 оны эхний улиралд багтаан дуусгахаар төлөвлөсөн бөгөөд өнөөгийн байдлаар байр зүйн зураглалын судалгааны ажил -100%, мэдээлэл боловсруулах, тайлан бэлтгэх ажил -100%, геотехникийн судалгааны ажил -95%, Техникийн зураг төслийн ажил - 90%, Худалдан авалт -6.08% явагдаж байна. БОННУ хийх ажил -100%, Түр хөмрөлийн барилга угсралтын ажил -48%, түр замын ажил -28%, Төслийн үндэсний гүйцэтгэл Инженерчлэл-51%, Барилга угсралт-7%, Худалдан авалт-6.0%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импорт банк хооронд байгуулсан Зээлийн тос эрөнхий хэлэлцээрийн дүнг “Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл”-ийн хөрөнгө оруулалтад нэмэлтээр шаардлагатай ажлын зардлыг Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын Зээлийн хэлэлцээрийн санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Сангийн яамнаас ирүүлсэн Засгийн газрын хөрөнгийн тогтоолын төсөлд саналаа хүргүүлсэн.</p>		
124		<p>1.3/. Петровича Дачин Тамсаг” ХХК болон түүний дээд шатны болох үндэсний (СМРС)” “Дачин Ойлфийлд” компанитай хийн, хуваах гэрээний дагуу ирээдүйд газрын Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлэх, олборлолтын хэмжээг</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн БНХАУ-д хийх айлчлалын үеэр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд БНХАУ-ын Үндэсний Газрын Тосны Корпораци дүрдлэгүүдтэй уулзаж, хоёр улсын газрын тосны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал солилцож, хэлэлцэж тодорхой асуудлыг тохиролцсон бөгөөд тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу байгуулах, хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа, олборлолт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хоёр талын газрын тосны хайгуул, ашиглалтын чиглэлийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар УУХУС-аас 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1674 дугаар лалбан бичгээр ГХЯ-аар уламжлан БНХАУ-ын Үндэсний Газрын Тосны Корпорацид хүргүүлээд байна.</p>	70%	

		<p>орд ашиглалтын төлөвлөгөөнд заасан 1.5 сая тонн/жилд хүргэх асуудлыг баталгаажуулах;</p>			
125		<p>1.4/ Хөгжлийн банкны санхүүжилт зогссонтой холбоотойгоор газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэгч "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн 2023 оны санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэж бие дааж тогтвортой, хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.</p>	<p>Төслийг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгахад онцгойлон анхаарч, нэмэлт зээлийн шугам (LoC 3) нээх зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа талаар төсөлд оролцогч талуудын харилцан тохиролцож Монгол Улсын талаас зээлийн дүнг нэмэгдүүлэх хүсэлтийг албан ёсоор тавих, ингэхдээ үйлдвэр ашиглалтад оруулахад эхний ээлжинд гарах үйл ажиллагааны болон магадлашгүй ажлын зардлыг тооцож оруулна. Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импорт банк хооронд байгуулсан Зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн дүнг "Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төсөл"-ийн хөрөнгө оруулалтад нэмэлтээр шаардлагатай 423,0 сая ам. доллар, магадлашгүй ажлын зардлыг нийт зардлын 3 хувиар тооцож, нийт 473 сая ам. доллараар нэмэгдүүлэх асуудлыг УИХ-ын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай байна. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын Зээлийн хэлэлцээрийн санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Сангийн яамнаас ирүүлсэн Засгийн газрын тогтоолын төсөлд саналаа хүргүүлсэн.</p>	70%	
126		<p>2. Тэмдэглэлээр өгөгдсөн үүрэг, чиглэлийн хэрэгжилтийг 2023 оны намрын чуулганы хугацаанд багтаан Улсын Их Хурлын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороонд ирүүлэх.</p>	<p>Үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллаж байна.</p>	70%	

29	127	Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 2023-06-11 Дугаар 2023№03 ҮБХ	1.3/. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийг 2023 оны 07 дугаар сарын 01-нээс хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан хуульд заасан холбогдох журмуудыг хэрэгжих хугацаатай нийцүүлэн баталж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, мөн биржээр арилжаалах уул уурхайн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэн, арилжааг олон улсын жишигт нийцүүлж, нээлттэй, ил тод зохион байгуулах;	Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржээр арилжаалах бүтээгдэхүүний нэр төрөл, ангилалыг батлах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж, 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 223 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журмыг боловсруулж, Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 466 дугаар тогтоолоор батлуулж, экспортод гаргах нүүрсийг цахимаар нээлттэй, дуудлага худалдааны зарчмаар борлуулах ажлыг холбогдох байгууллагууд амжилттай зохион байгуулж байна. Өнөөгийн байдлаар дээр дурдсан журмын хүрээнд 3.1 сая орчим тонн нүүрс биржээр борлуулаад байна.	100%	
	128		1.4/. Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч этгээд нь хувьцааныхаа 10-аас доошгүй хувийг Монголын хөрөнгийн биржээр арилжих	Ашигт малтмалын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг үе шаттайгаар төлөвлөгөөг боловсруулсан.	30%	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих

			нөхцөлийг бүрдүүлж, хэрэгжилтийг хангах.			
	129		2/. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулж, хэрэгжилтийн талаар Монгол Улсын Их Хурлын Үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хороонд 2023 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд танилцуулахыг Монгол Улсын Засгийн газар (Л.Оюун-Эрдэнэ)-т үүрэг болгосугай.	Хугацаа болоогүй.		Х.Б
Ерөнхийлөгчийн зарлиг						
30	130	Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх туай 2018-05-23 Дугаар 2018_46	3. Албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, барилга байгууламж, гудамж, талбайн нэр хаяг, бүтээгдэхүүний шошго, бэлгэ тэмдэг, зар сурталчилгаа зэргийг үндэсний бичгээр хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулах үндэсний бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлж,	Монгол улсын засгийн газрын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн хүрээнд "Монгол хэлний тухай хуулийн хэрэгжилт"-ийг хангах зорилгоор 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-27-ны өдрүүдэд Насан туршийн боловсролын төвтэй хамтран Төрийн албан хаагчдын монгол хэл, үндэсний бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, ур чадвар эзэмшүүлэх зорилготой сургалтад байгууллагын хэлтэс тус бүрээс хоёр албан хаагчдыг буюу нийт 18 албан хаагчид хамрагдсан ба үлдсэн албан хаагчдыг шат дараатайгаар сургалтад хамруулахаар сургалтын цаг авахаар "Насан туршийн боловсролын төв"-рүү хүсэлт тавьсан. Хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд байгууллагын гадна хаяг болон Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори, АМГТГ-ын Төлөөлөгчийн газрын хаягийг тус бүр монгол бичиг болгож шинэчилсэн. Мөн удирдах албан тушаалтнууд өөрсдийн нэрийн хуудсаа монгол бичгээр шинэчлэн өөрчилж албан хэрэгцээндээ ашиглаж байна. Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэ оны 9 дүгээр сард багтааж албан хаагчдын өрөө		70%

			түгээн дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн уг үйл ажиллагаа, аливаа идэвх санаачилгыг хөхиүлэн дэмжиж, урамшуулж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нар, холбогдох төрийн байгууллагуудад чиглэл болгосугай.	тасалгааны хаягийг Монгол бичиг болгохоор нийт 51 өрөөний хаягийг монгол бичиг рүү хөрвүүлж, хийлгэхээр захиалсан.		
31	131	Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай /Тэрбум мод/ 2021-10-04 Дугаар 2021_58	2. Энэ зарлигийг хэрэгжүүлэхэд идэвх санаачилгатай оролцож, эх байгалиа хайрлан хамгаалах, мод тарьж ургуулах үйлсэд бодит хувь нэмэр оруулахыг иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад уриалсугай.	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48.6-д заасан Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийг эх байгалиа хайрлан хамгаалах, мод тарьж ургуулах үйлсэд бодит хувь нэмэр оруулах чиглэлд дараах ажлыг гүйцэтгэсэн. Үүнд: 1. Ашиглалтын үйл ажиллагааны 2022 оны албажсан тайлангаар "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 466 га талбайд 452,617 ширхэг мод тарьсан байна. 2. Ашиглалтын үйл ажиллагааны 2023 оны албажсан 361 төлөвлөгөөнд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 1362.1 га талбайд 6.3 сая мод тариулахаар тусгуулан ажилласан.	70%	
32	132	Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг хүндэтгэн залах тухай 2022-07-11 Дугаар 2022_159	2. Төрийн бүх байгууллага, Монгол Улсаас хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн газар, бүх шатны сургалтын байгууллагууд Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг дээдлэн залсугай.	АМГТГ-ын хурлын заал болон удирдах албан тушаалтнууд Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг өөрсдийн өрөөнд дээдлэн залсан байна.	100%	

	133		4. Монгол хүн бүр Их Монгол Улсын гал зарлигийн 4 дүгээр заалтыг сахих буйгаа ухамсарлан, Эзэн Богд Чингис хааны суудалдар, үйл хэрэг, билиг сургаалыг эрхэмлэн дээдэлж, даган мөрдөж, төрт ёсны үнэт зүйл, өв соёлыг үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээж, эв эеэ сахин бататгаж, улс орноо мандуулахад хувь нэмрээ оруулахыг уриалсугай.	Эзэн Богд Чингис хааны эш хөргийг хүндэтгэн залах тухай Ерөнхийлөгчийн зарлигийн 4 дүгээр заалтыг сахих буйгаа гүнээ ухамсарлан, Эзэн Богд Чингис хааны суудалдар, үйл хэрэг, билиг сургаалыг эрхэмлэн дээдэлж, даган мөрдөж, төрт ёсны үнэт зүйл, өв соёлыг үр хойчдоо өвлүүлэн үлдээж, эв эеэ сахин бататгаж, улс орноо мандуулахад хувь нэмрээ оруулахыг уриалсан.	100%	
ҮАБЗ-ийн зөвлөмж						
33	134	Газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх тухай 2010-03-18 Дугаар 2010_10/09	2. Улаанбаатар хот орчмын газар хөдлөлтийн эрсдэлийн байдлыг таниулах, нийслэлийн орчмын бүс нутагт өндөр хурдны зам, эрчим хүчний шугам тавих замаар үйдвэр, үйлчилгээ, хүн амын суурьшлын шинэ төвүүдийг бий болгох, их, дээд сургуулийн хотхон байгуулах	УУХҮЯ нь 2020 онд яамны барилга байгууламжийн "Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ" зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалт зарлаж Гамшгаас хамгаалах судалгаа, шинжилгээний үндэсний төв ТББ-аар эрсдлийн үнэлгээг хийлгэж зөвлөх үйлчилгээний тайланг хүлээн авсан.	70%	

			зэргээр төвлөрлийг задлах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,			
34	135	Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдлоос сэргийлэх, усны чанар, аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2019-12-31 Дугаар 2019_60/40	2.8. Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, буруутай хариуцлага учруулсан барагдуулах хэмжээ авах	Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.5 дахь заалтад "тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч байгаль орчинд сэргээх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй орчинд сэргээх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд заасан үүргээ биелүүлээгүй талаар нутгийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан байгаль орчны нөлөөллийг бууруулж, асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дүгнэлт гаргасан;" уул тохиолдолд Тусгай зөвшөөрлийг цуцлах тухай зохицуулалтыг Улсын Их Хурлын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэж баталсан. Дээр дурдсан хуулийн заалтын дагуу 2019 онд Өмнөговь аймгийн Гурвантэс, Номгон, Архангай аймгийн Цэнхэр сумын нутаг дэвсгэрт нийт 20 аж ахуйн нэгжийн 25 ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг цуцалж, Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тусгай зөвшөөрөл цуцлагдсан талбайн эвдэрсэн газрыг нөхөн сэргээх ажлыг албадан гүйцэтгүүлэх, цаашид хууль бусаар алт олборлох зөрчил гарахаас сэргийлэх, хууль бусаар алт олборлогч нар талбайг ухахаас хамгаалах зорилгоор 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл цагдаа болон мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналтад авах шийдвэрийг гаргаж, хэрэгжүүлж ажилласан. 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл Цагдаагийн Ерөнхий газрын Эргүүл тусгай хамгаалалтын тасгийн 160, Архангай аймаг дахь Цагдаагийн газрын 160 нийт 320 алба хаагчид 22 тээврийн хэрэгсэлтэй хамгаалалтыг авч хэрэгжүүлсэн.	70%	
Засгийн газрын тогтоол						
35	136	"Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл" батлах тухай 2021-03-10 Дугаар 2021_58	3. Энэ төсөлд хамрагдсан залуучуудыг байраар талаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих байгуулалтын бусад холбогдох	Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 3 дугаар сарын 07-ний өдрийн А/62 тоот тушаалаар "Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл"-ийн 2023 оны хэрэгжилтийг хангах зорилгоор төслийн бүтэц, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтад өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах, бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий ажлыг хэсгийг байгуулсан байна. Уг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас ажилтан албан хаагч оролцоогүй болно.	100%	

			төсөл, арга хэмжээний хүрээнд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг бүх Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт чиглэл болгосугай.			
36	137	Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын тухай 2021-04-28 Дугаар 2021_113	1. Монгол Улсын Эрдэнэс Тавантолгой ХК "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэмжээний төлөвлөгөө, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн дунд бизнес тусгагдсан Тавантолгойн түшиглэсэн баяжуулах үйлдвэрийн байгуулалтын техник-эдийн үндэслэлийн 2021 оны III багтаан оруулахыг уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндон, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн	Эрдэнэс Тавантолгой ХК "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн барилгын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх" түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй нээлттэй тендерийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр зарлан явуулсан бөгөөд шалгаруулалтаар "Норинко Интернэшнл Күүперэшн" болон "Дадим инженеринг девелопмент групп" компаниудын ирүүлсэн тендер хамгийн сайн үнэлэгдсэн тул 2022 оны 4 дүгээр сарын 14-нд ЕРС гэрээг байгуулсан. Төслийн талбайд барилга угсралтын бэлтгэл ажлуудыг бүрэн хангаж Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн ерөнхий төлөвлөгөө, загвар зургийг Өмнөговь аймгийн ерөнхий архитектор, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Онцгой байдлын газар болон Мэргэжлийн хяналтын газраар 2022 оны 08 дугаар сарын 7-ны өдөр батлуулсан. Тоног төхөөрөмжийн багц захиалгыг 2022 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдрөөс эхлэн баталгаажуулж үйлдвэрлэлийг эхлүүлэн, 2023 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс эхлэн тоног төхөөрөмжийн эхний багцууд болон үйлдвэрийн метал хийцийн бүтээцүүдийг төслийн талбайд хүлээн авч байна. Түүхий нүүрсний агуулахын зураг төслийг Барилга, хот байгуулалтын яамны харьяа Барилгын хөгжлийн төвийн 2133/2022 дугаар дүгнэлтээр 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр батлуулсан. Өндөр төвөгшилтэй үйлдвэрийн барилгын зураг төслийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамаар, иргэний барилгын зураг төслийг Өмнөговь аймгийн тамгын газраар 2023 оны 3 дугаар улиралд багтаан тус тус батлуулахаар ажиллаж байна. Төслийн талбайд үндсэн үйлдвэр, түүхийн нүүрс, бүтээгдэхүүний агуулах зэрэг үйлдвэрийн 8, ажилчдын хотхоны 5, нийт 13 барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг 15 компанийн 520 инженер, 71 техникээр гүйцэтгэж байна. Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн техникийн ажилтан, Уул төслийн нөлөөллийн бүсэд байрлаж буй иргэдийн хөрөнгийг үнэлэх ажлыг хүнд зохион байгуулж, төслийн санхүүжилтэд нийт 210.2 тэрбум төгрөгийг олгосон бөгөөд төслийн нийт гүйцэтгэл 40%-тай явж байна.	70%	

			Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Б.Бат-Эрдэнэ)-д тус тус даалгасугай.			
37	138	Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-05-05 Дугаар 2021_129	2. Энэ тогтоолын 1-д заасан үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагааны хүрээнд "Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр", "Исэлдсэн хүдрээс нуруулдан уусгах SX/EW технологиор катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэр", "Эмульсийн тэсрэх бодисын үйлдвэр" болон "Засвар, механикийн заводын өргөтгөл"-ийг тус тус "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын хөрөнгөөр санхүүжүүлж, ашиглалтад оруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Ерөнхий	Хавсралт 1 файл. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ыг түшиглэн байгуулах уул уурхай, металлурги химийн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн ТЭЗҮ болон паркийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд 1590 сая, паркийн техник, технологийн түвшний үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний ажилд 450.9 сая, үйлдвэрлэл, технологийн паркийн нутаг дэвсгэрийн геоэкологи, гидрогеологийн суурь судалгааны ажилд 265.3 сая, байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэх ажилд 101.8 сая, автозамын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах ажилд 72.6 сая, төмөр замын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулахад 214.9 сая, ус хангамж, ариутгах татуургын нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулахад 590.8 сая, цахилгаан хангамжийн ТЭЗҮ боловсруулахад 68 сая, диспетчерийн үндэсний төвөөр горимын тооцоо хийлгэхэд 29.7 сая, 3 ширхэг дэд станцын техникийн нөхцөл гаргуулах төлбөрт 4.5 сая, УТП-ийн автозам болон автозамын гэрэлтүүлэг барьж байгуулах ажилд 3,510.71 сая, УТП-ийн төмөр зам барьж байгуулах ажилд 4,276.34 зэсийн баяжмал хайлуулах боловсруулах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулахад 3340.4 сая, фосфорын ордыг ашиглах урьдчилсан ТЭЗҮ боловсруулах ажилд 148.8 сая, Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах металлурги-химийн үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний ажилд 118.77 сая, зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэрээс гарах хүхэрт хийнээс элементийн хүхэр ялган авах үйлдвэрлэлийн туршилтын ажилд 10,174.1 сая төгрөг, исэлдсэн хүдрийг нуруулдан уусгах SX-EW технологиор катодын зэс үйлдвэрлэх үйлдвэрийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулахад 1738.8 сая, нийт 19878.7 сая төгрөгийг "Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ"-ын хөрөнгөөр санхүүжүүлээд байна.	70%	

			захирал Х.Бадамсүрэн, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл)-т тус тус даалгасугай.	92583.6 сая төгрөг, Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах металлурги- химийн үйлдвэрийн үндсэн болон нарийвчилсан инженерийн зураг төсөл боловсруулах, Фосфорын ордыг ашиглах ТЭЗҮ боловсруулах, үйлдвэрийн техник технологийн түвшний үнэлгээний ажилд нийт 29,111.64 сая төгрөг, SX/EW технологиор катодын зэс боловсруулах үйлдвэрийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ, нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, техник технологийн түвшний үнэлгээ хийх ажилд нийт 1,981.3 сая төгрөг зарцуулахаар Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган ажиллаж байна.		
38	139	Их, дээд сургуулийг "Сургалт- эрдэм шинжилгээ- үйлдвэрлэли йн цогцолбор" болгон орон нутагт хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2021-10-20 Дугаар 2021_321	4. "Сургалт-эрдэм шинжилгээ- үйлдвэрлэлийн цогцолбор"-ыг орон нутагт хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, сургалтын хөтөлбөрийн давхардлыг арилгах, тухайн орон нутгийн онцлог, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал болон хот, тосгоны батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан төв, орон нутаг дахь их сургуулийн хотхоны техник, эдийн засгийн үндэслэл, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилга байгууламжийн зураг төслийг	Их, дээд сургуулийг "Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор" болгон орон нутагт хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2021 оны 321 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий ажлын хэсэгт нэр авахаар БШУЯ-аас 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 16/6140 дүгээр албан бичгийг ирүүлсэн. Тус ажлын хэсэгт УУХҮЯ-ны Статистик судалгааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн А.Эрдэнэбат, Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Жадамба нарыг оролцуулахаар 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 02/3044 дүгээр албан бичгийг БШУЯ-нд хүргүүлсэн.	30%	

Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих

		<p>боловсруулах, газар олголт, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, аймгийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.</p>		
140		<p>5. Энэ тогтоолын 1.1-д Их, дээд сургуулийг "Сургалт-эрдэм шинжилгээ-үйлдвэрлэлийн цогцолбор" заасан төрийн өмчийн болгон орон нутагт хөгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн их, дээд сургуулийг газрын 2021 оны 321 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий ажлын төрөлжүүлэн хэсэгт нэр авахаар БШУЯ-наас 2021 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 16/6140 хөгжүүлэхэд дүгээр албан бичгийг ирүүлсэн. Тус ажлын хэсэгт УУХҮЯ-ны Статистик шаардагдах судалгааны хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн А.Эрдэнэбат, Хуулийн хэлтсийн ахлах санхүүгийн эхмэргэжилтэн Д.Жадамба нарыг оролцуулахаар 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны үүсвэрийг улсын өдрийн 02/3044 дүгээр албан бичгийг БШУЯ-нд хүргүүлсэн. Тус яамнаас төсвийн төсөлд тодруулахад тогтоолын хэрэгжилтийг хангах холбогдох арга хэмжээ авч байгаа тусгахыг Сангийн талаар мэдэгдсэн сайд Б.Жавхлан, Боловсрол, шинжлэх</p>		30%

	<p>Ухааны сайд Л.Энх-Амигалан нарт, 1.2-Т заасан Шинжлэх ухаан, технологийн сургуулийн харьяа сургууль байгуулахад шаардлагад санхүүгийн эх үүсвэрийг орон нутгийн төсөв болон тухайн орон нутагт уул уурхайн чиглэлээр уйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төр, хувийн хэвшлийн Түншлэлийн хүрээнд бүрдүүлэх арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ендон, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж нарт, 1.3-Т заасан Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн харьяа "Эрдэнэт цогцолбор" дээд сургууль, Монгол Улсын Их сургуулийн бүрэлдэхүүн "Эрдэнэт" сургуулийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд</p>	<p>Хэрэгжилт удаширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих</p>
--	---	--

			шаардагдах санхүүгийн үүсвэрийг нутгийн санхүүжүүлэх нийгмийн хариуцлагын тухайн үйл ажиллагаа байгаа хэвшлийн түншлэлийн бүрдүүлэх хэмжээ ажиллахыг уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндон, Барилга, хот байгуулалтын Б.Мөнхбаатар, аймгийн Засаг дарга С.Батжаргал, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ (Х.Бадамсүрэн) нарт тус тус даалгасугай.		
39	141	Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2022-01-05	5. Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжилтийг дараахь арга авч төсвийн болон шууд захирагч	Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд байгууллагын гадна хаяг болон Уул уурхай, газрын тосны төв лаборатори, АМГТГ-ын Төлөөлөгчийн газрын хаягийг тус бүр монгол бичиг болгож шинэчилсэн. Мөн удирдах албан тушаалтнууд өөрсдийн нэрийн хуудсаа монгол бичгээр шинэчлэн өөрчилж албан хэрэгцээндээ ашиглаж байна. 2023 оны 1 дүгээр сарын 16-аас эхлэн ажлын долоон өдөр 10:00-12:00 цаг хүртэл хурлын зааланд хэлтэс тус бүрийн тайлан төлөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтнүүдийг Монгол бичгийн сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн удирдлагууд гадаад, дотоод томилолтоор ажиллахдаа нэрийн хуудсаа Монгол	70%

		<p>Дугаар 2022_7</p>	<p>нарт тус тус даалгасугай:</p> <p>5.1. Эрх бүхий судалгааны байгууллагатай хамтран салбарын мэргэжлийн нэр томъёог орчуулах, шинээр үүсгэх, жигдлэх, толилох ажлыг зохион байгуулах, нийтийн хэрэглээнд нэвтрүүлэх;</p> <p>5.2. Төрийн байгууллагын цахим хуудас, сонин хэвлэлд нийтэлж байгаа мэдээ, мэдээллийг 2022 оноос эхлэн кирилл, монгол бичгээр зэрэгцүүлэн нийтэлж хэвшүүлэх;</p> <p>5.3. Төрийн байгууллагын шийдвэр, албан бичгийг энэ тогтоолын 4-т заасан дүрэм, журам, заавар, стандартын дагуу хос бичгээр хөтлөх ажлыг турших;</p> <p>5.4. Төрийн албан хаагчдын монгол хэл,</p>	<p>бичгээр хэвлүүлэн бэлдэж хэрэглэдэг болсон.Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь энэ оны 9 дүгээр сард багтааж албан хаагчдын өрөө тасалгааны хаягийг Монгол бичиг болгохоор нийт 51 өрөөний хаягийг монгол бичиг рүү хөрвүүлж, хийлгэхээр захиалсан.</p>		
--	--	--------------------------	---	---	--	--

			<p>үндэсний бичгийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авах, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг жил бүр баталж мөрдүүлэх;</p> <p>5.5. Төрийн байгууллагын гадна болон өрөө тасалгааны хаяг, албан хаагчдын нэрийн хуудсыг монгол бичгээр үйлдэж, хэвшүүлэх.</p>		
40	142	<p>Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 2022-01-19 Дугаар 2022_51</p>	<p>2. Батлагдсан чигийн дагуу малтмалын зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай болон давхацсан газрыг чөлөөлөх, шинээр газар олгохгүй байх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэхийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд</p>	<p>Төмөр замын батлагдсан чигийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын бүртгэлийн системд бүртгэснээр шинээр тусгай зөвшөөрөл олгохгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.</p>	100%

			Г.Ёндон, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар, Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар нарт, төмөр замын чигтэй давхацсан нутаг дэвсгэрт газар чөлөөлөхөд шаардагдах хөрөнгийг төслийн нийт санхүүжилтэд оруулан тооцохыг "Тавантолгой төмөр зам" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Н.Удаанжаргалд тус тус даалгасугай.		
41	143	Газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих зориулалтаар улсын хилийн зурваст газар ашиглуулах	2. Газрын тосны бүтээгдэхүүн шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих зориулалтаар улсын хилийн зурваст газар ашиглуулах	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор Газрын тосны бүтээгдэхүүний импортын олон талт эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, хангамжийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор Өмнөговь аймаг Шивээхүрэн болон Гашуунсухайт боомт орчмын хилийн зурваст газрын тосны бүтээгдэхүүний шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих зориулалтаар газар ашиглахыг зөвшөөрч, газрын байршил, хилийн заагийн эргэлтийн цэгийн солбицол, талбайг хэмжээг баталсан. Үүний дагуу тус 2 боомт орчмын хилийн зурваст газрын тосны бүтээгдэхүүний шилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламжийг өөрийн хөрөнгөөр барьж байгуулах гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/60 дугаар тушаалаар байгуулсан. Тус ажлын хэсгийн зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтад Шунхлай ХХК шалгарч, тус яамтай хамтран ажиллах тухай №21, №22 тоот гэрээг байгуулан үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Гэрээ байгуулж, үйл ажиллагаа эхэлсэнтэй холбогдуулан Өмнөговь аймгийн Шивээхүрэн болон Гашуунсухайт боомтын хилийн зурвас дагуу	70%

		<p>тухай 2022-01-26 Дугаар 2022_53</p>	<p>шийдвэрлэх хэмжээ ажиллахыг уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндонд даалгасугай.</p>	<p>аргашилжүүлэн ачих агуулахын барилга байгууламж барих үйл ажиллагааг авч эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай хүсэлтийг Засгийн газрын 2022 оны 53 дугаар Уултогтоолд хамтран ажиллахаар нэр дурдсан төрийн болон орон нутгийн холбогдох хүнд байгууллагуудад УУХҮ-ийн Сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн сайд 01/1539 дүгээр албан бичгээр хүргүүлсэн. Шалгарсан аж ахуйн нэгж төслийн гэрээнд заасны дагуу үргэлжлүүлэн гүйцэтгэж байна.</p>		
42	144	<p>Төрийн албан хаагчийн богино хугацааны сургалт зохион байгуулах тухай 2022-04-06 Дугаар 2022_139</p>	<p>3. Төрийн албан хаагчийн болон дунд хугацааны сургалтын агуулга, төсөлбөрт 2023 оноос 2024 оны хязгаарын саналд хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалд 7.7 сая төгрөгийн зардал батлагдсан. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2024 оны төсвийн хязгаарын санал, 2025-2026 оны төсөөллийг боловсруулан хүргүүлэхдээ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас 2024 оны хязгаарын саналд хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалд Төрийн захиргааны албан хаагчдын мэргэшүүлэх сургалтад 20.2 сая төгрөгийг тусуулах саналыг хүргүүлсэн.</p> <p>батлуулах арга хэмжээ авахыг “Удирдлагын академи” төрийн өмчит үйлдвэрийн газар (Д.Сүрэнчимэг)-т, сургалт зохион байгуулахтай холбоотой зардлыг “Удирдлагын академи”-ийн төсөвт тусгаж байхыг Сангийн сайд Б.Жавхланд, тус сургалтад хамруулах албан хаагчдынхаа зардлыг тухайн жилийн төсвийн төсөлд тусгаж байхыг төсвийн ерөнхийлөн</p>	<p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2023 оны төсөвт хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалд 7.7 сая төгрөгийн зардал батлагдсан. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын 2024 оны төсвийн хязгаарын санал, 2025-2026 оны төсөөллийг боловсруулан хүргүүлэхдээ Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас 2024 оны хязгаарын саналд хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардалд Төрийн захиргааны албан хаагчдын мэргэшүүлэх сургалтад 20.2 сая төгрөгийг тусуулах саналыг хүргүүлсэн.</p>	100%	

			захирагч нарт тус тус даалгасугай.			
43	145	Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2022-05-31 Дугаар 2022_215	2. "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох, экспортлох хилийн боомтын жагсаалт"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсугай. 2. Хилийн зарим боомтоор тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох, экспортлох хэрэгцээ, шаардлагын талаарх мэдээллийг боомт бүрээр бэлтгэж, дипломат шугамаар хөрш улсуудтай харилцаж, хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхийг Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт тус тус үүрэг болгосугай.	Хилийн зарим боомтыг шинээр нээснээр тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн импортын урсгалыг нэмэгдүүлж, үүсээд байсан хомсдолыг хэвийн болгон тогтворжуулсан. Тухайбал Говь-Алтай аймгийн Бургастай боомтоор тэсрэх материалын импортыг хийх үйл ажиллагаа явагдаж байна. БНХАУ-ын талаас тэсрэх бодис импортоор авах асуудлаар БНХАУ-д суугаа Элчин сайдтай 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр цахим уулзалт хийсэн. Мөн хилийн Гашуунсухайт боомтоор тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг импортлох саналыг бэлтгэн Монгол Улсын Хилийн боомтын захиргаа болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Баяннуур аймгийн удирдлагатай хийх уулзалтад танилцуулсан бөгөөд БНХАУ-ын тал саналыг дэмжиж, холбогдох судалгааг хийж гүйцэтгэх талаар харилцан тохиролцсон.	70%	
44	146	"Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн	1. "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн ашигт малтмалын	Хавсралт:1 файл. "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК нь урьдчилсан хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн Ончхараат, Оорцог, Бортолгойн хэсгийг нээж олборлолтыг эхлүүлэх хугацааг	70%	

		<p>талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-06-08 Дугаар 2022_229</p>	<p>ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл талбайн Онч хараат, Оорцог, Бортолгой хэсэгт хайгуул-судалгааны ажил гүйцэтгэж нөөцийг тогтоосны үндсэн дээр ил болон далд уурхайг олборлолт эхлүүлэх, ордын хэмжээнд конвейерийн систем нэвтрүүлж зардлыг бууруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг уурхай, хүнд үйлдвэрийн Г.Ёндон, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг О.Хулан, "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Батбаатар) нарт тус тус даалгасугай.</p>	<p>тодорхойлж, олборлох нүүрсний хэмжээг компанийн урт хугацааны төлөвлөгөөнд тусгасан байна.</p> <p>"Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт орших Тавантолгой чулуун нүүрсний бүлэг ордын ил уурхайн хөрс, нүүрс тээвэрт Авто-конвейерийн хосолсон тээвэр бүхий мөчлөг-урсгал технологи нэвтрүүлэх төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл"-ийг боловсруулсан. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны А/249 дугаар тушаалаар тус техник, эдийн засгийн үндэслэлтэй танилцаж, санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий шинжээчдийн бүрэлдэхүүнийг томилсон бөгөөд Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр төлөвлөж байна.</p> <p>Мөн "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн тэжээлийн конвейерийн системийн олон улсын шаардлагад нийцсэн зураг төсөл (feed) боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ" үзүүлэгчийг сонгон шалгаруулах олон улсын тендерийг зарлахаар ажиллаж байна.</p> <p>Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/529 тоот тушаалаар Тавантолгой ордын Бортолгой, Ончхараат, Оорцог хэсэгт байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, эдийн засгийн хэмнэлттэй, дэвшилтэт технологи бүхий уурхай нээх төслийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдөр Олон улсын болон дотоодын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нээлттэй зарласан ба урилгад заасан хугацаанд 16 оролцогч хүсэлтээ ирүүлж, сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төлбөр төлсөн 12 оролцогчдод шалгаруулалтын баримт бичиг, геологийн мэдээлэл танилцуулж хүлээлгэн өгсөн. 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр нээлт хийхэд 5 оролцогч баримт бичиг ирүүлсэн. Ажлын хэсэг 2023 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлагыг хангасан нэг ч оролцогч байхгүй байсан тул сонгон шалгаруулалт амжилтгүй болсон тухай дүгнэлтийг гаргаж Засгийн газрын онцгой бүрэн эрхт төлөөлөгчид танилцуулсан ба цаашид хэрхэн ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл авч холбогдох ажлуудыг зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөж байна.</p> <p>Далд уурхайн хайгуул, судалгааны өрөмдлөг цооногийн геофизикийн ажил, нүүрсний болон чулуулгийн физик, механикийн шинж чанар тодорхойлуулахаар Эрдэнэс тавантолгой ХК-ийн 2023 төсөвт тусгасан бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн нөөцийн тайланг 2023 оны 3 дугаар улиралд батлуулж,</p>		
--	--	--	--	---	--	--

			2024 оны 07 дугаар сард далд уурхайн ТЭЗҮ-г батлуулан үндсэн нэвтрэлт, малталтын ажлыг эхлүүлж, 2026 оноос олборлолтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.		
	147		<p>2. Шинээр нээх "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 08 дугаар сарын 29-ийн өдрийн А/529 тоот тушаалаар Тавантолгой ордын Бортолгой, Ончхараат, Санхүүжилтийн эх Оорцог хэсэгт байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, эдийн засгийн үүсвэрийг холбогдох хэмнэлттэй, дэвшилтэт технологи бүхий уурхай нээх төслийг хэрэгжүүлэх чиг хууль тогтоомжид үүрэг бүхий Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Сонгон шалгаруулалтыг 2022 оны 09 нийцүүлэн байгаль дүгээр сарын 01-ний өдөр Олон улсын болон дотоодын хэвлэл мэдээллийн орчинд сөрөг хэрэгслээр нээлттэй зарласан ба урилгад заасан хугацаанд 16 оролцогч хүсэлтээ нөлөөлөл багатай, ирүүлж, сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийн төлбөр төлсөн 12 оролцогчдод эдийн засгийн хувьд шалгаруулалтын баримт бичиг, геологийн мэдээлэл танилцуулж хүлээлгэн өгсөн. хэмнэлттэй шинэ 2022 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр нээлт хийхэд 5 оролцогч баримт бичиг дэвшилтэт техник, ирүүлсэн. Ажлын хэсэг 2023 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Сонгон технологи бүхий шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлагыг хангасан нэг ч оролцогч гадаад, дотоодын байхгүй байсан тул сонгон шалгаруулалт амжилтгүй болсон тухай дүгнэлтийг хөрөнгө оруулалтыг гаргаж Засгийн газрын онцгой бүрэн эрхт төлөөлөгчид танилцуулсан ба цаашид татах замаар хэрхэн ажиллах талаар зөвлөмж, чиглэл авч холбогдох ажлуудыг зохион бүрдүүлэх арга байгуулан ажиллахаар төлөвлөж байна. Далд уурхайн хайгуул, судалгааны хэмжээ авахыг өрөмдлөг цооногийн геофизикийн ажил, нүүрсний болон чулуулгийн физик, "Эрдэнэс Монгол" механикийн шинж чанар тодорхойлуулахаар Эрдэнэс тавантолгой ХК-ийн 2023 ХХК-ийн гүйцэтгэх төсөвт тусгасан бөгөөд гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг зохион захирлын үүрэг байгуулан ажиллаж байна. Хайгуулын ажлын үр дүнд үндэслэн нөөцийн тайланг гүйцэтгэгч О.Хулан, 2023 оны 3 дугаар улиралд батлуулж, 2024 оны 07 дугаар сард далд уурхайн "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн олборлолтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.</p> <p>Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Батбаатар), гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуяг нарт тус тус даалгасугай.</p>	70%	
45	148	Хөрөнгө гаргах тухай 2022-07-27	1. Намрын ургац Намрын ургац хураалт, уринш зохион байгуулахад шаардагдах дизель түлшний үнийг хаврын тариалалтын боловсруулалтын үеийн үнэтэй ижил түвшинд байхаар тооцож, зөрүүг аж ахуйн нэгжид олгох	100%	

		<p>Дугаар 2022_288</p>	<p>ажлыг хугацаанд нь зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах ажлын хэсэгт шаардлагатай тооцоо чанартай зохион судалгаа, мэдээллээр хангаж ажилласан.</p> <p>байгуулахад шаардагдах дизель түлшний үнийг хаврын тариалалтын үеийн үнэтэй ижил түвшинд байхаар тооцож, зөрүүг аж ахуйн нэгжид олгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгасугай.</p>		
46	149	<p>Албан татвар хэсэгчлэн төлүүлэх тухай 2022-09-05 Дугаар 2022_335</p>	<p>2. Шивээхүрэн хилийн боомтын чингэлэгт тээврийн терминалын төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд зориулан импортоор оруулж ирэх техник, тоног төхөөрөмж, түүний иж бүрдэлд ногдуулах гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн</p>	<p>Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Сангийн яам, Эрчим хүчний яам, "Шивээхүрэн терминал" ХХК-иуд хамтран Шивээхүрэн хилийн боомтын чингэлэгт тээврийн терминалын төслийн бүтээн байгуулалтын ажилд зориулан импортоор оруулж ирэх техник, тоног төхөөрөмж, түүний иж бүрдэлд ногдуулах гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг 2 жилийн хугацаанд хэсэгчлэн</p>	100%

			<p>төлүүлэхийг Сангийн сайд Б.Жавхланд зөвшөөрсүгэй. 2. Энэ тогтоолын 1-д заасан төслийг хэрэгжүүлж байгаа "Шивээхүрэн терминал" ХХК-тай гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Эрчим хүчний сайд Б.Чойжилсүрэн нарт тус тус даалгасугай.</p>		
47	150	<p>Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ цуцлах эрх олгох тухай 2022-09-05 Дугаар 2022_337</p>	<p>4. Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг цуцлах ажлыг байгуулж төлбөрийн үлдэгдлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэхийг Ашигт малтмал газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг цуцлахтай холбогдсон ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Уул</p>	<p>Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 337 тогтоолоор цуцлах эрх олгосны дагуу АМГТГ-ын даргын 2022 оны 09 сарын 28-ны өдрийн А/109 дүгээр тушаалаар газрын тосны хайгуулын "Хар-Ус II" талбай Ренова илч ХХК, "Номгон-IX" талбай Өмнөд Монголын газрын тос ХХК, "Дарьганга XXIV" талбай Монголиа шин ий энерги ХХК, "Хэрлэнтохой XXVIII" талбай Хонгконг Вэлпэк индастриал ХХК-тай тус тус байгуулсан Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг цуцалсан. 2022 оны 10 сарын 20-ны 1/5166 тоот албан бичгээр "Хар-Ус II" талбай Ренова илч ХХК, "Номгон-IX" талбай Өмнөд Монголын газрын тос ХХК, "Дарьганга XXIV" талбай Монголиа шин ий энерги ХХК, "Хэрлэнтохой XXVIII" талбай Хонгконг Вэлпэк индастриал ХХК-уудад талбайг цуцалсан талаар мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээлэгч компаниудад төлбөр, урамшууллын үлдэгдэл болон гэрээний дагуу гүйцэтгэх хайгуулын ажлын доод хэмжээний зөрүү төлбөрийг нэхэмжилсэн албан бичгийг хүргүүлсэн. Үүнд:</p>	70%

			уурхай, хүнд- Хонгконг вэлпэк индастриал ХХК-д 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн үйлдвэрийн сайд 2/5626 дугаар, - Өмнөд Монголын газар нутгийн тос ХХК-д 2022 оны 11 дүгээр Ж.Ганбаатар нарт тус сарын 28-ны өдрийн 2/5627 дугаар, тус даалгасугай.	- Монголиа шин ий энерги ХХК-д 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2/5628 дугаар, - Ренова илч ХХК-д 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 2/5629 дугаар албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн болно.		
48	151	Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-09-14 Дугаар 2022_340	3. Эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах зарим чиг үүрэг, ажил үйлчилгээг хувийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх чиглэлээр шаардлагатай бол холбогдох хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах санал боловсруулж, хэлэлцүүлэхийг Засгийн газрын гишүүдэд даалгасугай.	Хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 340 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдрийн А/30 тоот тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Мөн 2023 оны Ажлын төлөвлөгөөний дагуу газар, хэлтсүүдэд хэрэгжилийг ханган ажиллах талаар чиглэл өгч ажиллаж байна.	100%	
49	152	Автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн терминал байгуулах тухай 2022-09-14 Дугаар 2022_349	4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг шуурхай удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга бөгөөд Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны даргын үүрэг	Автомат удирдлагатай чингэлэг тээврийн терминал байгуулах ажлыг “Смарт Эко транс” ХХК гүйцэтгэж байгаа бөгөөд төслийн ажлыг 2022 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдөр эхлүүлсэн.	70%	

			<p>хариуцагч Д.Амарбаясгалан, Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт нарт тус тус үүрэг болгосугай.</p>			
50	153	<p>Гадаад валютын улсын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-10-05 Дугаар 2022_362</p>	<p>2.Дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий төрийн өмчит, төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилох эрх бүхий этгээд, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч этгээд, гүйцэтгэх удирдлагад тус тус даалгаж, орон нутгийн өмч давамгайлсан эрх</p>	<p>Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайд С.Наранцогтоор ахлуулсан Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга ажилласан. 2.1. Эрдэнэс Тавантолгой ХК ашигт малтмал, түүхий эдээр төлөх нөхцөлтэй /off-take/ бүх төрлийн шинэ гэрээ байгуулах ажлыг зогсоосон.</p> <p>2.2. Эрдэнэс Тавантолгой ХК төслийн санхүүжилтийг нүүрсээр барагдуулах гэрээнүүдийн нийлүүлэлтийг бууруулж, бэлнээр төлбөр төлөх боломжтой гэрээнүүдийн нийлүүлэлтийг давуу байдлаар хийх ажлыг зохион байгуулсан.</p> <p>2.3. Засгийн газрын онцгой бүрэн эрхт төлөөлөгчийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/693 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс компанийн ашигт малтмалын борлуулалт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалттай холбоотой төрийн болон албаны нууцад хамааралтай гэрээний хууль зүйн үндэслэлд шинжилгээ хийж, нууцаас гаргах талаарх дүгнэлт, Засгийн газрын тогтоолын төслийг хүргүүлэн батлуулж нууцаас гаргасан. Нууц гэрээг www.ett.mn сайтад байршуулан олон нийтэд хүргэсэн.</p>	100%	

		<p>бүхий этгээдэд зөвлөсүгэй.</p> <p>2.1. Засгийн газрын шийдвэргүйгээр төлбөрийг ашигт малтмал, түүхий эдээр төлөх нөхцөлтэй /off-take/ бүх төрлийн шинэ гэрээ байгуулахыг зогсоох;</p> <p>2.2. Төлбөрийг ашигт малтмал, түүхий эдээр төлөх нөхцөлтэй /off-take/ болон төлбөрийг урьдчилан авч ашигласан гэрээний дагуу, эсхүл төлбөр нь нэн даруй хийгдэх ашигт малтмалын экспортыг валютын бодит орох урсгалыг нэмэгдүүлэхээр оновчтой зохион байгуулах;</p> <p>2.3. Ашигт малтмалын борлуулалт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалттай холбоотой албаны болон байгууллагын нууцад хамааралтай гэрээ, түүний хэрэгжилтийн</p>		
--	--	---	--	--

			тавьсан. Өнөөгийн байдлаар Гашуунсухайт-Ганцмодны боомтоор өдөрт 1000 орчим тээврийн хэрэгсэл хилээр нэвтрэж байна.		
155		5. Ашигт малтмал олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч компаниудад хүргүүлсэн. Улмаар Автотээврийн үндэсний төв ТӨҮГ-аас аж ахуйн хуулийн этгээд ашигт нэгжүүдэд хил нэвтрэх олон улсын С төрлийн бичгийг олгох эрхийг шилжүүлсэн малтмалыг уурхайн бөгөөд хил нэвтрэх олон улсын С төрлийн бичгийг Эрдэнэс Тавантолгой ХК, ам нөхцөлөөр Тавантолгой ХК, Энержи ресурс ХХК-д хариуцан ажиллаж байна. Засгийн газрын борлуулах шинэ гэрээ тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд тус яамнаас Монгол Улсын 2023 оны байгуулахыг зогсоож, төсвийн тухай хуульд нүүрсний экспортын хэмжээг 36.5 сая тоннд хүргэх хилийн үнээр зорилтын задаргааг нүүрс экспортлогч аж ахуйн нэгжүүдээр гарган 2023 оны 05 худалдан борлуулах дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/1267 дугаар албан бичгээр Зам, тээврийн байнгын ачаа хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.	100%		
156		6. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгэж байгаа ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалт, тээвэрлэлт зэрэг	Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайдын ахалсан Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга ажиллаж байна Тус яамнаас Монголбанк, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Оюутолгой ХХК, Энержи ресурс ХХК, Монголын алт (МАК) ХХК, МонЭнко ХХК, Өсөх зоос ХХК, Хүрэн толгой коал майнинг ХХК, Саусгоби сэндс ХХК, Терра энержи ХХК зэрэг байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулсан санал солилцох уулзалтыг 2022 оны	100%	

		<p>бүхий л үйл ажиллагааны төлбөрийг үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх, үргэлжлэн хэрэгжиж буй гэрээг 2022 онд багтаан шинэчлэх арга хэмжээ авахыг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон экспортлох эрх бүхий аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад үүрэг болгож, "Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай" хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар Монголбанк болон Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран ажиллаж зохих арга хэмжээ авахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт даалгасугай.</p>	<p>10 дугаар сарын 31, 2022 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээт ажлын төлбөрийг үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх чиглэлийг өгсөн.</p>	
157	7. Ашигт малтмалыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар	Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журмыг боловсруулж, Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн 466 дугаар тогтоолоор батлуулж, экспортод гаргах нүүрсийг цахимаар нээлттэй, дуудлага худалдааны		100%

		борлуулах уулзрчмаар борлуулах ажлыг холбогдох байгууллагууд амжилттай зохион уурхайн биржийн байгуулж байна. Өнөөгийн байдлаар дээр дурдсан журмын хүрээнд 3.1 сая тогтолцооны нэгдсэн орчим тонн нүүрс биржээр борлуулсан байна.		
	158	цахим системийг бий болгох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсний үндсэн дээр 2023 оны 1 дүгээр улиралд багтаан нэвтрүүлэх арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт даалгасугай.	11. Энэ тогтоолоор Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайд С.Наранцогтоор ахлуулсан Засгийн газрын 2022 өгөгдсөн үүрэг оны 362 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт Уул даалгаврын биелэлт, уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга ажиллаж байна. хэрэгжилтийн явц, Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 7 хоног бүрийн мягмар тайлан, мэдээг 7 гаргагт тогтоолын хэрэгжилтийг гаргаж, Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж хоног тутам Эдийн хүргүүлж байна.	100%
51	159	Газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц тогтоох тухай 2022-10-19	2. Энэ тогтоолын тус тогтоолоор А-80 автобензин 3615 тн, Аи-92 автобензин 51685 тн, ДТ 71890 тн, ТС-1 онгоцны түлш 2290 тн, шатдаг хий 3220 тонн, нийт 132,700 тонн буюу 30 газрын тосны хоногийн ердийн хэрэглээтэй тэнцэх хэмжээний үлдэгдэл, нөөцтэй байхаар бүтээгдэхүүний компанийн нөөцийг бүртэй гэрээ байгуулж, нөөцийн бүрдүүлэлтэд тухай бүр хяналт тавьж ажиллаж 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн дотор бүрдүүлэх арга байна.	100%

		Дугаар 2022_378	хэмжээ авч, нөөцийн бүрдүүлэлт, бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т тус тус даалгасугай.			
52	160	Газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц тогтоох тухай 2022-10-19 Дугаар 2022_378	2. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөцийг 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн дотор бүрдүүлэх арга хэмжээ авч, нөөцийн бүрдүүлэлт, бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Ашигт малтмал, газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т тус тус даалгасугай.	Засгийн газрын 378 дугаар тогтоолоор 2023 онд газрын тосны бүтээгдэхүүний импортлох, компанийн нөөц бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн газрын тосны бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нэр бүхий 54 аж ахуйн нэгж, үүнээс бүх төрлийн шатахууны 47, шатдаг хийн 6 аж ахуйн нэгжүүдтэй 2023 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр "Газрын тосны бүтээгдэхүүний компанийн нөөц бүрдүүлэх тухай гэрээ"-г байгуулж, нөөцийн бүрдүүлэлт, тогтоол, гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Засгийн газрын тогтоолоор компанийн нөөц бүрдүүлэх үүрэг хүлээж гэрээ байгуулсан аж ахуйн нэгжүүдээс 7 хоног бүрийн пүрэв гаригт нөөцийн үлдэгдлийн мэдээ, тайланг хүлээн авч, нэгтгэн, УУХҮЯ болон Монгол банканд тухай бүр хүргүүлэн ажиллаж байна. 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 138.2 мянган тонн газрын тосны бүтээгдэхүүний үлдэгдэл нөөцтэй байна.	100%	
53	161	Ашигт малтмал	2. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан	Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр дараах хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгосон. Үүнд:	100%	

		хайх талбайн солбицол батлах, эрх олгох тухай 2022-10-19 Дугаар 2022_379	Эрдэнэтийн стратегийн ордны талбайд ашигт малтмал хайх эрхийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т олгох арга хэмжээг авч, ашигт малтмалын кадастрын зураг зүйн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэхийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т үүрэг болгосугай. Ашигт малтмал хайх ажлыг гүйцэтгэх төрийн өмчит хуулийн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Орхон, Булган аймгийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасугай.	1.XV-022166 дугаартай "Хужир" нэртэй 62520.16 гектар; 2.XV-022167 дугаартай "Хөх асгат" нэртэй 7521.09 гектар; 3.XV-022168 дугаартай "Согоот" нэртэй 4016.87 гектар; 4.XV-022169 дугаартай "Зөөхийн гол" нэртэй 3009.44 гектар; 5.XV-022170 дугаартай "Ундрах" нэртэй 21451.23 гектар; 6.XV-022171 дугаартай "Оюут" нэртэй 1032.75 гектар тус тус талбайнууд. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах албан томилолтын үеэр буюу 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг ерөнхий захирал Г.Ёндонд хүлээлгэн өгсөн. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу ТЗ-ийг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг АМГТГ-аар хянуулан 2023 оноос хайгуулын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангасан. Дээрх төлөвлөгөөний хүрээнд тус хуулийн этгээд Оюутын талбайд хайгуулын ажил, бусад талбайд суурь судалгааны ажлыг 2023 онд өөрийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байна.		
54	162	Ашигт малтмал хайх талбайн солбицол	2. Орхон, Булган аймгийн нутагт ашигт малтмал хайх талбайн солбицлыг	Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2022 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр дараах хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийн хугацаатай олгосон. Үүнд: 1.XV-022166 дугаартай "Хужир" нэртэй 62520.16 гектар;	100%	

	<p>батлах, эрх олгох тухай 2022-10-19 Дугаар 2022_379</p>	<p>хавсралт ёсоор баталсугай.</p> <p>2. Энэ тогтоолын хавсралтад заасан Эрдэнэтийн стратегийн ордын талбайд ашигт малтмал хайх эрхийг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т олгох арга хэмжээг авч, ашигт малтмалын кадастрын зураг зүйн бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэхийг Ашигт малтмал, газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т үүрэг болгосугай.</p>	<p>2.XV-022167 дугаартай "Хөх асгат" нэртэй 7521.09 гектар;</p> <p>3. XV-022168 дугаартай "Согоот" нэртэй 4016.87 гектар;</p> <p>4. XV-022169 дугаартай "Зөөхийн гол" нэртэй 3009.44 гектар;</p> <p>5. XV-022170 дугаартай "Ундрах" нэртэй 21451.23 гектар;</p> <p>6. XV-022171 дугаартай "Оюут" нэртэй 1032.75 гектар тус тус талбайнууд.</p>		
163		<p>3. Ашигт малтмал хайх ажлыг гүйцэтгэхэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх ажллахыг уул уурхай, үйлдвэрийн Ж.Ганбаатар, Орхон, Булган аймгийн Засаг</p>	<p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар Эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцах албан томилолтын үеэр буюу 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр дээрх тусгай зөвшөөрлүүдийг ерөнхий захирал Г.Ёндонд хүлээлгэн авсан. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүлээн авснаас 30 хоногийн дотор хайгуулын ажлын төлөвлөгөөг АМГТГ-аар хянуулан 2023 оноос хайгуулын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангасан.</p>	100%	

			дарга нарт тус тус даалгасугай.		
55	164	Журам батлах тухай 2022-11-16 Дугаар 2022_406	2. "Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийн сан хөтлөх журам"-ыг хавсралт баталсугай. 2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд оролцогч хуулийн этгээдийн тэсрэх материалын үйлдвэр, агуулахад хадгалагдаж байгаа тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, зориулалтын тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн ажиллах хүчинд тооллого явуулж, шинэчилсэн бүртгэл хийхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт үүрэг болгосугай. 3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Уул	Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд оролцогч хуулийн этгээдийн тэсрэх материалын үйлдвэр, агуулахад хадгалагдаж байгаа тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, зориулалтын тоног төхөөрөмж, мэргэжлийн ажиллах хүчинд тооллого явуулж, шинэчилсэн бүртгэлийг 2023 онд багтаан хийхээр төлөвлөж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгаж, холбогдох ажлыг гүйцэтгэж байна.	100%

			уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт үүрэг болгосугай.		
56	165	Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг шийдвэрлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-11-23 Дугаар 2022_413	2.3. "Кинкора коппер лимитед" компанийн газар ашигласны төлбөртэй холбоотой гомдлыг хянан үзэж, хуулийн дагуу шуурхай шийдвэрлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар нарт;	Газар ашигласны төлбөрийн асуудал нь холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тус яамны эрхлэх асуудалд хамаарахгүй тул биелэлт гаргах боломжгүй байна.	Х.Б
	166		3. Энэ тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийн явц, үр дүнг сар тутам Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Гадаад харилцааны яаманд тус тус хүргүүлж ажиллахыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд даалгасугай.	Газар ашигласны төлбөрийн асуудал нь холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу тус яамны эрхлэх асуудалд хамаарахгүй тул биелэлт гаргах боломжгүй байна.	Х.Б
57	167	Хууль хэрэгжүүлэх	3. Мэргэжлийн хяналтын чиг үүрэг	Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн	100%

		<p>талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-11-23 Дугаар 2022_417</p>	<p>салбарын яамдад шилжиж байгаатай холбогдуулан холбогдох яамдын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт зохих өөрчлөлт оруулах шийдвэрийг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгаланд, энэ тогтоолын 2.3-т заасан улсын байцаагч нарыг яамны зохих бүтцийн нэгжид шилжүүлэн ажиллуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд тус тус даалгасугай.</p>	<p>хөтөлбөр, бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 105 дугаар тогтоолын хавсралтад салбарын хяналтын чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулахаар Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/235 дугаар албан бичгээр санал авахаар холбогдох яамдад хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Геологи, уул уурхайн салбарын улсын байцаагч нарыг яамны бүтцийн нэгжид шилжүүлэн ажиллуулах арга хэмжээ авч ажилласан.</p>		
58	168	<p>Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх</p>	<p>5. Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа харьяа төсөвт байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой байгаа харьяа төсөвт компани, түүний салбар, нэгж болон салбарын нийт албан хаагчдынхаа 10-аас доошгүй хувийг орон нутаг руу шилжүүлэх бодлогын хүрээнд холбогдох хүний өмчит үйлдвэрийн нөөцийн судалгааг АМГТГ болон ҮГА-тай хамтран боловсруулж байна.</p>	<p>Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа харьяа төсөвт байгууллага, төрийн өмчит үйлдвэрийн газар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой байгаа харьяа төсөвт компани, түүний салбар, нэгж болон салбарын нийт албан хаагчдынхаа 10-аас доошгүй хувийг орон нутаг руу шилжүүлэх бодлогын хүрээнд холбогдох хүний өмчит үйлдвэрийн нөөцийн судалгааг АМГТГ болон ҮГА-тай хамтран боловсруулж байна.</p>	70%	

		<p>талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-11-23 Дугаар 2022_419</p>	<p>болон төрийн өмчийн оролцоотой компани, түүний салбар, нэгж болон салбарын нийт албан хаагчдынхаа 10-аас доошгүй хувийг орон нутаг руу шилжүүлэх бодлогын чиглэл баримталж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд тус тус үүрэг болгосугай.</p>			
59	169	<p>Дүрэм батлах тухай 2022-12-07 Дугаар 2022_445</p>	<p>3. Батлагдсан дүрмийг хэрэгжүүлж ажиллахыг цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах, цөмийн технологи нэвтрүүлэх, цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлыг хангуулах чиг үүрэг бүхий байгууллагын удирдлагад тус тус үүрэг болгосугай. 3.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-</p>	<p>Дүрмийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг Ашигт малтмал, газрын тосны газар болон бусад төрийн байгууллагууд хариуцан ажиллаж байна.</p>		70%

			Амгаланд даалгасугай.			
60	170	Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-12-07 Дугаар 2022_448	<p>2. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай:</p> <p>2.1.Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын сахилга бат, хариуцлага, үр ашгийг сайжруулах зорилгоор төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний зураг төсвийг санхүүжилтийн эх үүсвэр батлагдсан тохиолдолд боловсруулах;</p> <p>2.2.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны үр дүнд бий болсон хэмнэлтийг</p>	2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ байхгүй болно.		100%

		<p>зарцуулахгүй байх; 2.3.Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг шуурхай зохион байгуулж, батлагдсан санхүүжилтийг төсвийн жилд багтаан бүрэн олгох арга хэмжээг авах; 2.4.Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуульд барилгын материалын үнийн өсөлтийн нэмэгдэл нь батлагдсан хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үнийн өсөлтийг санхүүжүүлэхэд хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний бэлтгэл ажил, зохион байгуулалтыг шуурхай зохион байгуулах; 2.5.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, хэрэгжилт, гүйцэтгэл, санхүүжилт, хяналт болон тайлагналтын</p>		
--	--	--	--	--

			үйл ажиллагааг Сангийн яамны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим систем (PIMIS- www.publicinvestment.gov.mn)-ээр дамжуулан хэрэгжүүлж ил тод, нээлттэй байдлыг хангах.		
61	171	"Тавантолгой" ХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2022-12-09 Дугаар 2022_450	3.5. Компанийн Сангийн сайдын 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр баталсан "Эрдэнэс таван хөрөнгө оруулалт, толгой" ХК-ийн хөрөнгө оруулалт, бизнес төлөвлөгөөнд заасан зорилт, арга бизнес төлөвлөгөөнд хэмжээний хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд хийх санхүүгийн хяналт шалгалтын заасан зорилт, арга удирдамжийг үндэслэн Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт, эрсдэлийн хэмжээний хэрэгжилт, удирдлагын газрын даргын баталсан ажлын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэлтсийн дарга Б.Отгонцэцэг, шинжээч М.Нямсүрэн нар хариуцсан ажлын санхүүгийн иж бүрэн хүрээнд холбогдох мэдээллийг судлан нягталж ажилласан. Тус компани дээр хамтарсан хяналт хэрэгжиж байгаа "Газрын тос дамжуулах хоолой төсөл", "Загийн усны хоолой шалгалт хийж, дүнгүний усны ордоос Тавантолгой уурхай хүртэл ус татах шугам хоолойн төсөл", Засгийн газрын "Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн төсөл" 3 төслийн хүрээнд өмнөх хугацаанд хуралдаанд холбогдох мэргэжилтнүүдтэй уулзаж, баримт материалтай танилцсаны дагуу танилцуулахыг төслүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулж, төсөл тус бүрээр Сангийн сайд үндэслэл, шаардлага, төслүүдийн гэрээ, санхүүжилтийн талаар нэг бүрчлэн Б.Жавхлан, Эдийн танилцаж дүгнэлтээ гарган ажлын хэсэгт 2023 оны 2 дугаар сарын 05-ний өдөр засаг, хөгжлийн сайд хүргүүлсэн. Сангийн сайдын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн Ч.Хүрэлбаатар, Уул "Тавантолгой" ХК-ийн хөрөнгө оруулалт, бизнес төлөвлөгөөнд заасан зорилт, уурхай, хүндарга хэмжээний хэрэгжилт, үйл ажиллагаанд санхүүгийн иж бүрэн, хамтарсан үйлдвэрийн сайд шалгалт хийх Удирдамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэгт тус яамнаас төлөөлөл Ж.Ганбаатар, Төрийн ажиллаж байна. "Ажлын хэсэг"-ийн хурлыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр, өмчийн бодлого, 04 дүгээр сарын 07-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан бөгөөд санал, дүгнэлт	70%	

			зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл) нарт;	боловсруулан 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр "Ажлын хэсэг"-ийн нарийн бичгийн даргад хүлээлгэн өгсөн.		
62	172	Журам батлах тухай 2022-12-14 Дугаар 2022_466	2. Энэ тогтоолын 1-д заасан цахимыг арилжаанд хяналт тавих журмыг хамтран баталж, мөрдүүлэхийг Эдийн засаг, хөгжлийн сайд зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга хяналт тавин ажиллаж байна.	"Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжаанд тавих хяналтын журам"-ыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайд, Сангийн сайд, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ны өдрийн А/05, А/21, А/19, А/27 тоот хамтарсан тушаалаар батлан, тушаалын биелэлтийн хяналтад Эдийн засаг хөгжлийн яам, Сангийн яам, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга нар болон Санхүүгийн зохицуулах хорооны Ажлын албаны дарга хяналт тавин ажиллаж байна.	100%	
63	173	Мэргэжлийн хяналтын чиг үүргийг салбарын яамдад шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2022-12-21 Дугаар 2022_469	4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган боловсруулж, батлуулахыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгасугай.	Монгол Улсын Засгийн газраас Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрыг татан буулгаж, чиг үүргийг салбарын яамдад шилжүүлэх болсонтой холбогдуулан Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолын 4 дэх заалтаар "энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөрт зохих нэмэлт, өөрчлөлтийг тусган боловсруулж, батлуулах"-ыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад даалгасан болно. Тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор "Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, бүтэц орон тооны хязгаар батлах тухай" Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 105 дугаар тогтоолын хавсралтад салбарын хяналтын чиглэлээр нэмэлт, өөрчлөлтийг оруулахаар Засгийн газрын тогтоолын төслийг боловсруулж 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/235 дугаар албан бичгээр санал авахаар холбогдох яамдад хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.	70%	

64	174	Улаанбаатар хотын "Шинэ тойрог зам"-ыг барьж байгуулах тухай 2022-12-21 Дугаар 2022_476	8. Авто замын барилгын шаардагдах тархацтай малтмал ашиглах зөвшөөрлийг зохих журмын дагуу олгох асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар шуурхай шийдвэрлүүлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар нарт даалгасугай.	ЗТХЯ-аас ирүүлсэн 2023 оны 03/1301 дугаар албан бичигт дурдсан асуудлыг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.18, 11.1.22 дахь заалтыг мөндөслэн "Шинэ тойрог зам" төслийн урд хэсэг, Туулын авто зам болон Туулын авто замыг Нисэхийн хурдны авто замуудын трасстай давхцсан төсөл хөтөлбөр хайх, болон хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын журмаар олгох талбайтай давхцалгүй болохыг тодорхойлж, ЗТХЯ-д 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/1541 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн.	70%	
65	175	Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2022-12-28	5. Төрийн албаны зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээ, доод хэмжээг шинэчлэн тогтоосонтой холбогдуулан шаардагдах хөрөнгийг батлагдсан төсөвтөө багтаан хэрэгжүүлэхийг	Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/04 дугаар тушаалаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийг 2023 оны цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшууллын зардлын батлагдсан төсөвт багтаан шинэчлэн баталсан.	100%	

		Дугаар 2022_488	төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.		
66	176	Төслийн нэгжийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2023-01-11 Дугаар 2023_18	2. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг татан буулгахтай холбогдуулан тус тус үүрэг, холбогдох баримт бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлж, албан хаагчдыг чөлөөлөх арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт даалгасугай.	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны дэргэд байгуулагдсан "Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих" төслийн нэгжийг татан буулгасантай холбоотойгоор төслийн чиг үүрэг, баримт бичгийг "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлэх ажлын хэсгийг УУХҮЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/08 дугаар тушаалаар байгуулж, төслийн баримт бичиг, материалыг 2023 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдөр хүлээлгэн өгсөн.	100%
67	177	Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2023-01-11 Дугаар 2023_79	2. Энэ тогтоолын 1-д заасан төлөвлөгөөнд нийцүүлэн салбарын шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг баталж, холбогдох тогтоомжийн хэрэгжүүлж ажиллахыг хяналтын асуудал	Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/125 тоот тушаалаар улсын хэмжээнд 2023 онд геологи, уул уурхай, газрын тос, хийн хяналтын чиглэлээр хийгдэх хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг баталсан. Улсын хэмжээнд 2023 онд ХНХЯ, ЭМЯ, БШУЯ, ЗТХЯ, БХБЯ-дуудтай хамтран хийгдэх төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын 06-00/005 дугаартай удирдамжийг Салбарын ерөнхий байцаагчийн 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр баталж, аймаг нийслэлийн Засаг дарга нарт 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны 11/1254 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.	70%

			эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүдэд тус тус үүрэг болгосугай.			
68	178	Газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2023-01-25 Дугаар 2023_35	2. Дотоодын зах зээлд борлуулж автобензин, дизель түлшний хангамж, нийлүүлэлт, жижиглэнгийн үнийг тодорхой тогтвортой албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай 2023-01-25 Дугаар 2023_35 Ж.Ганбаатар, Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар (Ц.Уртнасан) нарт үүрэг болгосугай.	Газрын тосны бүтээгдэхүүний жижиглэн борлуулалтын үнийг тогтвортой байлгах, хангамж нийлүүлэлтийг хэвийн үргэлжлүүлэх, импортлогч аж ахуйн нэгжүүдийн ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Монголбанк болон арилжааны банкуудтай хамтран байгуулсан "Газрын тосын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомстлоос сэргийлэх зорилгоор газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлогчдод олгох үнийг эргэлтийн хөрөнгийн болон урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий түвшинд гэрээ"-ний дагуу олгосон хөнгөлөлттэй зээлийн эргэн төлөлтийн хугацаа зарим аж ахуйн нэгжийн хувьд 2023 оны 7 дугаар сараас эхэлж байсныг сунгаж, 2023 оны 12 дугаар сар хүртэл хойшлуулах ажлыг Монголбанкт хамтран зохион байгуулсан. Мөн газрын тосны бүтээгдэхүүний гол ханган нийлүүлэгч ОХУ-ын Роснефть компанитай удаа дараа хэлцэл хийсний үр дүнд 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Аи-92 автобензинийг тонн тутамд 705 ам.доллароор, Уулдизель түлшний үнийг зах зээлийн үнээс 10 хувь хямдруулах талаар тус тус хүндтохиролцсон. Холбогдох ажлуудыг тухай бүр зохион байгуулсны дүнд өргөн хэрэглээний Аи-92 автобензинийн үнэ тогтвортой байгаа бол дизель түлшний үнэ 2023 оны 4 дүгээр сараас буурч литр тутамд 3490 төгрөгөөр борлуулагдаж байна.	70%	
69	179	"Шинэ Хархорум" хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, салбар хоорондын уялдааг хангаж, хамтран ажиллахыг Засгийн	4. "Шинэ Хархорум" хотын бүтээн байгуулалтын асуудал хариуцсан захиргааны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, салбар хоорондын уялдааг хангаж, хамтран ажиллахыг Засгийн	"Шинэ Хархорум" хотын бүтээн байгуулалтын төслийн үйл ажиллагаанд тус яамны зүгээс хамтран ажиллах болно.	Х.Б	

		Дугаар 2023_40	газрын гишүүдэд үүрэг болгосугай.			
70	180	Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын талаар авгах зарим арга хэмжээний тухай 2023-02-08 Дугаар 2023_55	1. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн явцтай уялдуулан төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн багцын тухай онд батлагдсан дүнд багтаан хөрөнгийн зохицуулалт хийж, санхүүжүүлэхийг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай	2023 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ байхгүй болно.		Х.Б
71	181	Уул уурхайн бүтээгдэхүүн ий биржийн арилжааг "Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК-аар гүйцэтгүүлэх тухай 2023-02-08	3. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд тавьж Монгол Улсын сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, "Монголын хөрөнгийн	Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан УУХҮС-ын эрхэлсэн асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг газар тус бүрээр гарган, хэрэгжих боломжгүй төсөл, арга хэмжээг хасуулах, эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.		30%

		Дугаар 2023_59	бирж" ТӨХК-ийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (Д.Баярсайхан)-д зөвлөсүгэй.		
72	182	Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-02-08 Дугаар 2023_68	5. Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны эрхийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (Д.Баярсайхан)-д зөвлөсүгэй.	"Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2022 оны 11 дүгээр сарын 23-ны эрхийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгч Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгаж, Санхүүгийн зохицуулах хороо (Д.Баярсайхан)-д зөвлөсүгэй.	Х.Б

			газрын гишүүдэд үүрэг болгосугай.			
73	183	"Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-03-01 Дугаар 2023_82	4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан "Эрчис ойл" ХХК-ийн төрийн өмчийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлж ажиллахыг уурхай, үйлдвэрийн (Ж.Ганбаатар)-нд даалгасугай.	Хавсралт: 1 файл Засгийн газрын 2020 оны 14 дүгээр тогтоол, 2020 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуралдааны 2 дугаар тэмдэглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/81 тоот тушаалаар "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр"-ийн ТӨХХК-ийн дэргэд "Эрчис ойл" ХХК-ийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр үүсгэн байгуулагдсан. Монгол Улсын Засгийн газрын Үйл ажиллагааны хөтөлбөр (2016-2020; 2020-2024), Засгийн газрын 2020 оны 14 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын хуралдааны 2021 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдааны 54 дүгээр тэмдэглэл, мөн оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуралдааны 60 дугаар тэмдэглэл, мөн оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуралдааны 64 дүгээр тэмдэглэлийг тус тус хэрэгжүүлэх үүднээс "Чингис хаан" Олон улсын нисэх онгоцны буудлын шатахуун хангамжтай холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэх" ажлыг удирдан зохион байгуулан амжилттай ажиллаж байна. "Эрчис ойл" ХХК нь шинэ нисэх онгоцны буудлын шатахуун хангамжтай холбоотой үйл ажиллагааг эрхлэх ажлын хүрээнд хөрөнгө оруулах саналаа илэрхийлсэн ОХУ-ын "РН-Аэро" компанитай яриа, хэлэлцээг эхлүүлсэн бөгөөд улмаар "Чингис хаан" Олон улсын нисэх буудлын шатахуун хангамжийн байгууламжийн үйл ажиллагааг эрхлэх хамтарсан компани байгуулах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг"-ийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон болон "НК Роснефть" НХН-ийн Ерөнхий захирал И.И.Сечин нар 2022 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр Москва хотноо байгуулсан болно. Агаарын хөлгийн түлшийг зах зээлийн боломжит доод үнээр агаарын тээврийн аж ахуйн Коронавируст (Ковид-19) цар тахлын нөлөө суларч, эдийн засаг нөхцөл байдал сэргэж эхэлсэнтэй уялдуулан Засгийн газраас Аялал жуулчлалын салбарыг сэргээх, нислэгийн чиглэл болон давтамжийг нэмэгдүүлэх, нислэгийн тийзний үнэ бууруулах зэрэг бодлогын дагуу манай компани агаарын хөлгийн шатахууны ханган нийлүүлэгч талтай тохиролцсон санамж бичиг, гэрээний хүрээнд Үндэсний агаарын тээвэрлэгч "МИАТ" ТӨХК болон бусад агаарын тээвэрлэгч нартай "Агаарын хөлгийн шатахууныг далавч нөхцөлөөр худалдах, худалдан		70%

				авах гэрээ"-г байгуулан тэдгээрийн захиалгын дагуу шатахууныг дундын зуучлагчгүй, премиум үнийн нэмэгдэлгүй нийлүүлж эхлээд байна.		
	184		5. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр төслийн байгуулалтын ажлыг холбогдох тогтоомжийн эрчимжүүлэхийг "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэгт, ажлын явц, гүйцэтгэл, зээлийн хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг "Эрдэнэс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал С.Наранцогтод, мэргэжлийн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт тус тус даалгасугай.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2022.03.02-ны өдрийн 94 дүгээр тогтоолоор Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн түүхий тос дамжуулах хоолойг нүүрс урьдчилан борлуулах замаар санхүүжүүлэхийг УУХҮ-ийн сайд, "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн ТУЗ-д даалгасны дагуу 2022 оны 4 дүгээр сард тус байгууламжийн барилга угсралтын болон санхүүжилтийн гэрээнүүд байгуулагдсан. Түүхий тос дамжуулах хоолойн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2025 оны эхний улиралд багтаан дуусгахаар төлөвлөсөн бөгөөд өнөөгийн байдлаар байр зүйн зураглалын судалгааны ажил -100%, мэдээлэл боловсруулах, тайлан бэлтгэх ажил -100%, геотехникийн судалгааны ажил -95%, Техникийн зураг төслийн ажил - 90%, Худалдан авалт -6.08% явагдаж байна. БОННУ хийх ажил -100%, Түр кempүүдийн барилга угсралтын ажил -48%, түр замын ажил -28%, Төслийн ерөнхий гүйцэтгэл Инженерчлэл-51%, Барилга угсралт-7%, Худалдан авалт-6.0%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Өнөөгийн байдлаар төслийн дээрх 4 багцаас 3 багц ажлын гэрээг байгуулж, Энэтхэгийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн шугамд (LoC) оруулсан. Мөн НТЭЗҮ боловсруулах ажил, Төслийн менежментийн зөвлөх үйлчилгээ, Лиценз эзэмшигчидтэй байгуулсан зээлийн шугамаас санхүүжүүлсэн болон санхүүжүүлж байгаа нийт гэрээнүүдийн үнийн дүн 1,010 сая ам.доллар хүрч байна.	70%	
74	185	Шинжлэх ухаан, технологийн	2.1. "Аж үйлдвэрийн сэргэлт"-ийн бодлогод тусгагдсан	Улсын Их Хурлын баталсан Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан төслүүдийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийн төслийг боловсруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Өнөөгийн байдлаар Тавантолгойн нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн	70%	

			нарт тус тус даалгасугай.			
75	187	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай 2023-04-12 Дугаар 2023_129	4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт тус даалгасугай.	Монгол Улсын Засгийн газраас Төв аймгийн Угтаалцайдам, Цээл, Заамар сумдыг холбох 122.4 км хатуу хучилттай авто зам, барилгын ажилд шаардагдах Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 129 дүгээр тогтоолыг батлуулсан. Батлагдсан солбицлын дагуу гүйцэтгэгч хуулийн этгээдэд ТТАМ ашиглах эрхийг орон нутгийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэсэн.		70%
76	188	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай 2023-04-12 Дугаар 2023_130	4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт даалгасугай.	Монгол Улсын Засгийн газраас Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баян-Өлгий аймагт хийгдэж буй Алтанцөгц сумын 3 км хатуу хучилттай авто замын ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг 1 дүгээр хавсралт, Алтай сумын 2.4 км цемент бетон хучилттай авто замын ажилд шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг 2 дугаар хавсралт, Улаанхус сумын 24.7 метр урт төмөр бетон гүүрний авто зам, барилга угсралтын ажилд шаардагдах Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 130 дугаар тогтоол батлагдсан. Батлагдсан солбицлын дагуу гүйцэтгэгч хуулийн этгээдэд ТТАМ ашиглах эрхийг орон нутгийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэсэн.		70%
77	189	Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг шийдвэрлэх	1.1. Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон "Доншен газрын тос (Монгол)" ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй ажиллагаа явуулж буй бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэх "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон дугаар Захирамж гаргуулсан ба уг ажлын хэсгийг мэдээллээр ханган ажиллах дэд	Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж буй "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон "Доншен газрын тос (Монгол)" ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй ажиллагаа явуулж буй бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шинэчлэх "Петрочайна Дачин Тамсаг" ХХК болон дугаар Захирамж гаргуулсан ба уг ажлын хэсгийг мэдээллээр ханган ажиллах дэд		70%

		<p>талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-05-03 Дугаар 2023_160</p>	<p>“Доншен газрын тосажлын хэсгийг УУХУСайдын 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/199 тоот (Монгол)” ХХК-ийн тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Дэд ажлын хэсгийн хүрээнд “Петрочайна хэрэгжүүлж буй Дачин Тамсаг” ХХК-тай эхний яриа хэлцэлийг эхлүүлээд байна. “Доншен газрын бүтээгдэхүүн хуваах тос (Монгол)” ХХК-тай гэрээ шинэчлэх талаар хэлэлээрийг эхлүүлэх тухай албан гэрээг холбогдох тоотыг тус компанид хүргүүлээд байна. хууль тогтоомжийг нийцүүлэн шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллахыг Ажлын хэсэг (Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан), Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт;</p>		
190			<p>1.2. “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК болон “Доншен газрын тос (Монгол)” цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ХХК-ийн газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой татварын маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт;</p> <p>Тус яамнаас Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК болон “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаа болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ХХК-ийн газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагаатай холбоотой татварын маргааныг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт;</p>	70%	

	191		2. Энэ тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт, хэрэгжилтийн явц, тайлан, мэдээг сар бүрийн 23-ны өдрийн дотор Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Гадаад харилцааны яаманд тус тус хүргүүлж ажиллахыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд даалгасугай.	Энэ тогтоолоор өгөгдсөн үүрэг, даалгаврын биелэлт, хэрэгжилтийн явц, тайлан, мэдээг тухай бүр Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Гадаад харилцааны яаманд тус тус хүргүүлж ажиллав.	100%	
78	192	"Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн нэгдлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2023-05-17 Дугаар 2023_179	1. "Газрын ховор элементийн судалгааны төслийн нэгж"-ийг буулгаж, чиг орон тоог "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлэх хэмжээ авахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 179 дугаар тогтоолыг үндэслэн "Эрдэнэс монгол" ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 47 дугаар тогтоолоор "Газрын ховор элементийн судалгааны төслийн нэгж"-ийг татан буулгаж, чиг үүрэг, орон тоог "Эрдэнэс Монгол" ХХК-д шилжүүлсэн. Тус нэгжийн гүйцэтгэсэн болон хэрэгжүүлж байсан арга хэмжээг үргэлжлүүлэн ГХЭ-ийн геологийн судалгааны ажлыг АНУ-ын Deloitte нэртэй хуулийн этгээдтэй "Эрдэнэс Монгол" ХХК хамтран төсөл хэрэгжүүлж байна.	70%	

			(Ш.Мөнхцэрэн) нарт тус тус даалгасугай.		
79	193	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай 2023-05-17 Дугаар 2023_187	4. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, Уул уурхай, үйлдвэрийн Ж.Ганбаатар даалгасугай.	Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Өндөрхаан-Норовлин чиглэлийн авто замын тавьж ажиллахыг Зам, үргэлжлэл 68.6 км хатуу хучилттай авто зам, барилга угсралтын ажилд шаардагдах Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 187 дугаар тогтоол батлагдсан. Батлагдсан солбицлын дагуу гүйцэтгэгч хуулийн этгээдэд ТТАМ ашиглах эрхийг орон нутгийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэсэн.	70%
80	194	Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай 2023-05-17 Дугаар 2023_188	3. Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах болон барилгын ажлын явцад түүх, соёлын зүйлс тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад даруй мэдээлэх, зам барилгын ажил дууссаны дараа түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласан талбайг холбогдох стандарт, нормын дагуу нөхөн сэргээж, орон нутгийн эрх бүхий	Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2016 онд байгуулагдсан Зээлийн хэлэлцээр (МОН-3387) дугаартай "Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл"-ийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг хилийн боомтын тусгаарлах зурвас бүхий авто зам, авто зогсоол, боомтын зам талбайн барилга угсралтын ажилд шаардагдах Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицлыг батлах, эрх олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 187 дугаар тогтоол батлагдсан. Батлагдсан солбицлын дагуу гүйцэтгэгч хуулийн этгээдэд ТТАМ ашиглах эрхийг орон нутгийн захиргааны байгууллага шийдвэрлэсэн.	70%

			байгууллагад зохих ёсоор хүлээлгэн өгөхийг ажил гүйцэтгэж байгаа хуулийн этгээдэд, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ, Соёлын сайд Ч.Номин, Сэлэнгэ аймгийн Засаг дарга Н.Лхагвадорж нарт үүрэг болгосугай.		
81	195	Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 2023-05-24 Дугаар 2023_202	2. Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай, үйлдвэрийн Ж.Ганбаатарт болгосугай.	"Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эргэлтийг зөвшөөрөх, олон улсад бүртгэлтэй тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл болон тэдгээрийн үндсэн түүхий эдийн жагсаалт"-ыг хавсралт ёсоор шинэчлэн баталсаны дагуу тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл болон тэдгээрийн үндсэн түүхий эдий эргэлтэд холбогдох байгууллагуудын хамтаар хяналт тавьж ажилласан.	100%
Ерөнхий сайдын захирамж					
82	196	Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2023-03-02 Дугаар 2023_40	2. Геологи, уул уурхайн салбарт Бүгдүгээр захирамжаар БНСУ-тай хамтран судалгааны төв байгуулах талаар Найрамдах Солонгосхамтран ажиллах үүрэг бүхий Монголын талын ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд ажиллах хүрээнд хамтран үйлдвэрийн сайдаар ахлуулан байгуулсан. Хоёр талын ажлын хэсгийн ховор металл болон 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан газрын ховор Монгол Улс, АНУ, БНСУ-ын 3-н талт уулзалтын үеэр Солонгосын талд төв элементийн хамтарсан судалгааны төв байгуулах асуудлаа ажил хэрэг болох талаар мэдэгдсэн.	Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн 40 хамтран судалгааны төв байгуулах талаар БНСУ-ын талд санал хүргүүлсэн бөгөөд 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан Монгол Улс, АНУ, БНСУ-ын 3-н талт уулзалтын үеэр Солонгосын талд төв байгуулах асуудлаа ажил хэрэг болох талаар мэдэгдсэн.	100%

			байгуулах асуудлыг судалж, танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай ховор металл болон газрын ховор элементийн хамтарсан судалгааны төв байгуулах талаар 2023 оны 01 дүгээр улиралд багтаан Солонгосын талтай хэлэлцэх уулзалтыг зохион байгуулж, санал, дүгнэлтийг танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Ж.Ганбаатар)-т даалгасугай.			
Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл						
83	197	2021 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр 10 дугаар тэмдэглэл 2021-02-14 Дугаар 2021_10	1.2. 19. Халдварт цар тахлын хүндрэлтэй нөхцөлд бүх төрлийн шатахуун, дизель түлшний жижиглэнгийн үнийг нэмэгдүүлэхгүй байх арга хэмжээний талаар Засгийн газрын хуралдаанд	Тус тэмдэглэлийн 19 дүгээр заалтын дагуу газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, гадаад зах зээлийн нөхцөл байдал, жижиглэн борлуулалтын үнийн талаарх Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, холбогдох танилцуулгыг бэлтгэж, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар УУХҮ-ийн Сайдын 2021 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01/460 дугаар албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан.	100%	

			танилцуулахыг уул уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндонд;	Уул хүнд сайд			
84	198	2021 оны 2 дугаар сарын 24-ний өдөр 13 дугаар тэмдэглэл 2021-02-24 Дугаар 2021_13	XI.3.6. асуудлын хугацаа хэрэгжилт удаашралтай төслийн ажиллагааг эрчимжүүлж, төлөвлөсөн хугацаа, үр дүнг тооцож ажиллахыг холбогдох сайд нарт."	Эрхлэх хүрээнд хэрэгжүүлж буй "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК-ийн ил уурхайн олборлолтын хоцорч, технологи нэвтрүүлэх, "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах, Оюутолгойн ордыг түшиглэн Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулах, Газрын тос дамжуулах 530 км хоолой барих зэрэг төслийн хэрэгжилт удаашралтай байгаа талаар танилцуулга бэлтгэн Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 2022 оны 10 дугаар сард хүргүүлсэн.		70%	
85	199	2021 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр 14 дүгээр тэмдэглэл 2021-03-03 Дугаар 2021_14	XII.4.4. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн түүхий тос дамжуулах хоолой барих санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх, сонгон шалгаруулалтыг шуурхай байгуулж, тус байгуулалтын ажлын ойрын эхлүүлэхийг сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндон нарт, Газрын	Олон улсын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж шалгарсан компанитай гэрээ байгуулах талаар Засгийн газрын 2022 оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн түүхий 14 дүгээр тэмдэглэл, 94 дүгээр тогтоолыг тус тус гаргуулж, хоолойн байгууламж барихад шаардагдах санхүүжилтыг нүүрс урьдчилан борлуулах замаар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын Норинко интэрнэйшнл компани ажиллаж байгаа ба шугам хоолойн трассын дагуух түр кемпүүдийн барилга угсралтын ажил 48%, түр замын ажил 28%, байр зүйн зураглалын судалгааны ажил 100%, мэдээлэл боловсруулах, тайлан бэлтгэх ажил 100%, геотехникийн судалгааны ажил 95%, Техникийн зураг төслийн ажил 90%, Худалдан авалт 6.08% явагдаж байна. БОННУ хийх ажил 100% БОАЖЯ-д хянагдаж байна. Дамжуулах хоолойн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын хүсэлтээр БХБЯ-д хүргүүлсэн. Тус төсөл нь YAБЗ-ийн зөвлөмж болон Засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан үйлдвэр байх юм.		100%	

		<p>тос боловсруулах үйлдвэрт шаардлагатай түүхий эдийг ОХУ болон бусад улсаас нийлүүлэх боломжийг судлахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд;</p>		
200		<p>XII.4.6. Алт</p> <p>“Үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл төслийн цэвэршүүлэх үйлдвэр эдийн засгийн үр ашгийн тооцоолол, ижил төстэй үйлдвэрүүдийн харьцуулсан байгуулах ТЭЗҮ-ийг судалгаа, төслийн санхүүжилтын талаарх санал, дүгнэлт гаргах чиг үүрэг бүхий” дахин хянаад дүгнэлт ажлын хэсгийг “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын 2021 оны 10 дугаар гаргахыг Уул уурхай, сарын 01-ний өдрийн А/100 дугаар тушаалаар байгуулсан. Дүгнэлтийг 2021 оны хүнд үйлдвэрийн сайд 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 03/678 дугаар албан бичгээр УУХҮЯ-нд ирүүлсэн. Г.Ёндонд;</p>	<p>Дүгнэлтээр:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ТЭЗҮ нь Монгол Улсад мөрдөгдөж буй эрх зүйн үндэслэлийг тооцоогүй, эдийн засгийн тооцоолол бүхэлдээ буруу хийгдэж алдаатай болсон, төслийг хэрэгжүүлэх эрсдэлтэй тул дахин шинээр хийх; 2. “Сымбат инженеринг” ХХК-тай цаашид ажиллахгүй тохиолдолд төсөлд оролцохоор ирүүлсэн хамгийн сайнаар үнэлэгдэх санал болох БНХАУ-ын “Шинхай групп”-ийн саналтай дүйцэх саналыг хэрэгжүүлэх; 3. Цэвэршүүлэх алт мөнгөний жилийн хүчин чадлыг Монголбанкинд 1990 оноос хойш аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн тушаасан алт мөнгөний хэмжээ, нөөц, уул уурхайн компаниудын хэтийн төлөв, ирээдүйд хэрэгжих томоохон төсөл хөтөлбөр, хэмжээ, нөөцийг харгалзан үзэж жилд 30 хүртэл тн алт, 50 хүртэл тн мөнгө цэвэршүүлэх, хүчин чадлыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх боломжтойгоор төлөвлөх; 4. Эдгээр хувилбаруудаас хамгийн боломжит хувилбар “түлхүүр гардуулах”-аар төсөл хэрэгжүүлэгчээр өөрөөр нь санхүүжих, 8-10 жилийн урт хугацааны гадны банкны хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах хувилбарыг судлах гэсэн дүгнэлт гарсан. 	100%

	201	<p>XII.4. 9. Монгол Улсын төрийн өмчит "Мон-Атом" компани, Бүгд Найрамдах Франц Улсын төрийн өмчит "Мон-Атом" компани, Бүгд Найрамдах Франц Улсын "Орано" группын хамтарсан "Бадрах Энержи" ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй Дорноговь Аймаг Улаанбадрах сумын нутагт байрлах Зөөвч овоогийн ордыг ашиглах Франц Туршилтын олборлолтыг 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхэлсэн тул Улсын "Орано" Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах шаардлагагүй болсон. Туршилтын группын хамтран хугацаа 2022 онд дууссан бөгөөд Зөөвч-Овоогийн ордоос 7913 кг уран хэрэгжүүлж буй олборлосон.</p> <p>"Бадрах Энержи" ХХК-ийн төслийн талаарх байр сууриа тодорхой болгох, цаашид авах арга хэмжээний тухай саналаа Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд;</p>	100%	
	202	<p>XII.2. Засгийн газраас Олон улсын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж шалгарсан компанитай 2020-2024 онд гэрээ байгуулах талаар Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн санаачлан 14 дүгээр тэмдэглэл, 94 дүгээр тогтоолыг тус тус гаргуулж, хоолойн байгууламж боловсруулж, Улсын барихад шаардагдах санхүүжилтийг нүүрс урьдчилан борлуулах замаар Их Хуралд өргөн санхүүжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчээр БНХАУ-ын мэдүүлэх хууль Норинко интэрнэйшнл компани ажиллаж байгаа ба шугам хоолойн трассын тогтоомжийн талаар дагуух түр кемпүүдийн барилга угсралтын ажил -48%, түр замын ажил -28%, байр Монгол Улсын сайд, зүйн зураглалын судалгааны ажил -100%, мэдээлэл боловсруулах, тайлан Засгийн газрын Хэрэг бэлтгэх ажил -100%, геотехникийн судалгааны ажил -95%, Техникийн зураг эрхлэх газрын дарга төслийн ажил - 90%, Худалдан авалт -6.08% явагдаж байна. БОННУ хийх ажил - Ц.Нямдорж Засгийн 100% БОАЖЯ-д хянагдаж байна. Дамжуулах хоолойн архитектур төлөвлөлтийн газрын гишүүдэд даалгаврын хүсэлтээ БХБЯ-д хүргүүлсэн. Тус төсөл нь ҮАБЗ-ийн зөвлөмж болон танилцуулав. Үүнтэй Засгийн газрын шийдвэрийн хүрээнд дотоодын түүхий эдэд тулгуурласан холбогдуулан үйлдвэр байх юм.</p> <p>дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын</p>	70%	

		<p> гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, холбогдох Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт даалгав: </p> <p> 1. Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын Их Хурлын 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол болон Засгийн газрын 2020 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх ажлын төлөвлөгөө"-нд тусгагдсан хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан журмын дагуу боловсруулж, 2021 оны II улиралд </p>		
--	--	---	--	--

			багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт;		
86	203	2021 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр 17 дугаар тэмдэглэл 2021-03-10 Дугаар 2021_17	XII.4. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020-ажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн 2024 онд уул уурхай, гишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. хүнд үйлдвэрийн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу салбарт хэрэгжүүлэх Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай томоохон бүтээн хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль байгуулалт, тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг "Үндэсний баялгийн баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний сангийн тухай" болон судалгаа зэргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, "Эрдэс баялгийн олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль биржийн тухай" зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн хуулийн төслүүдийн захиргааны төв байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг явцын талаар Уул авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар уурхай, хүнд танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. үйлдвэрийн сайд Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Г.Ёндон Засгийн болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг газрын гишүүдэд авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ-аар танилцуулав. Үүнтэй дамжуулан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас	100%	

		<p>холбогдуулан дараахь арга хэмжээг дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн авахыг холбогдох газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Засгийн газрын Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны "Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" 192 гишүүдэд даалгав: 1. дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг "Үндэсний баялгийн бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл сангийн тухай" боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн хуулийн төслийг баталсан. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон хамтарсан Ажлын тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 хэсэг байгуулж Хууль дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.</p> <p>тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт.</p>			
204		<p>XII.4.2. Эрдэс "Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр УИХ- баялгийн биржийн даргад Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг өргөн тухай" хуулийн мэдүүлсэн бөгөөд 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр УИХ-ын Эдийн засгийн төслийг хамтарсан байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж дэмжигдсэн. Улмаар 2022 оны 01 Ажлын хэсэг байгуулж дүгээр сарын 18-ны өдөр УИХ-ын намрын ээлжит чуулганы сүүлийн өдөр УИХ- Хууль тогтоомжийн нэгдсэн чуулганаар хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж дэмжигдсэн. тухай хуулийн дагуу УИХ-ын ЭЗБХ-ноос ажлын хэсэг гарахаар болсон бөгөөд Улсын Их Хурлын боловсруулан дэгийн тухай хуульд заасны дагуу холбогдох Ажлын хэсэг УИХ-ын даргын Засгийн газрын захирамжаар байгуулагдаж, мөн дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж хуралдаанаар байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын хэлэлцүүлэхийг Уул хэсгийн хурал нь 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдсан бөгөөд 2022 уурхай, хүнд оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар үйлдвэрийн сайд батлагдсан.</p> <p>Г.Ёндон, Сангийн сайд Б.Жавхлан,</p>	<p>100%</p>		

			Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа нарт		
87	205	2021 оны 3 дугаар сарын 31-ны өдөр 21 дүгээр тэмдэглэл 2021-03-31 Дугаар 2021_21	<p>ҮИ.9. Хилийн Монгол-Хятадын хилийн бүсийн "Ногоон гарц" түр журмын хэрэгжилтийг боомтуудын экспорт, эрчимжүүлэх саналыг боловсруулж 2021 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн импортын хэвийн үйл 01/373 дугаар албан бичгээр Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлсэн. Үүний үр ажиллагааг хангах, дүнд Ховд аймгийн нутаг дэвсгэр орших Булган боомтыг амралтын өдрүүдэд ашигт малтмалын ажиллуулж хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн. Мөн нүүрсний тээврийн жолооч нарыг бүтээгдэхүүний коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын цар тахлын эсрэг вакцинжуулалтад экспортын хэмжээг хамруулах ажлыг 2021 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн зохион нэмэгдүүлэх, тасалдалгүй байхаар түрүүнд вакцинд хамруулах шийдвэрийг Эрүүл мэндийн яамнаас гаргуулан зохион байгуулж Өмнөговь аймгийн Эрүүл мэндийн газарт 11000 вакцины тун хүргүүлснээр ажиллахыг Уул Гашуун сухайт боомтын 5449, Оюутолгойн тээврийн 200, Шивээ хүрэн боомтын уурхай, хүнд 1658, нийт 7307 тээврийн жолооч, тээвэр хариуцсан ажилчдыг Өмнөговь аймгийн үйлдвэрийн сайд Эрүүл мэндийн газрын даргын тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг вакцинд Г.Ёндон, Зам, хамруулсан болно. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 47 дугаар тээврийн хөгжлийн захирамжаар байгуулагдсан "Хилийн Гашуунсухайт, Шивээхүрэн боомтын үйл сайд Л.Халтар нарт ажиллагааг эрчимжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай арга хэмжээг нэн даруй авч даалгав. хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсэгт УУХҮЯ-ны төлөөлөл ажиллаж, холбогдох мэдээлэл, саналыг тухай бүр өгч ажилласан. Мөн хилийн Гашуунсухайт боомтод төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд Чингэлэгт тээврийн терминалыг барьж ашиглалтад оруулсан. Улсын хэмжээнд 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 13.8 сая тонн нүүрс, 358.0 мян тонн зэсийн баяжмал, 1.2 сая тонн төмрийн хүдэр, баяжмал тус тус экспортод гаргасан байна.</p>	100%	
88	206	2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдөр 36 дугаар тэмдэглэл 2021-06-23 Дугаар 2021_36	<p>Х..1. Тогтоол хүчингүй болгох, тогтоолд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/09 дүгээр өөрчлөлт оруулах тушаалаар дотоодын болон гадаадын зах зээлд борлуулсан, худалдсан, тухай асуудлыг худалдахаар ачуулсан эрдэс бүтээгдэхүүний ашигт малтмалын нөөц ашигласны хэлэлцээд тогтоол төлбөрийг хэрхэн ногдуулах асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий Ажлын гаргахаар тогтов. 2. хэсгийг байгуулж, нүүрс, төмрийн хүдэр, жоншны АМНАТ-ийн Олон Улсын Энэ тогтоолоор туршлагын талаарх судалгааг Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүчингүй болгосон хүрээлэн (ЕРИ)-ээр, бусад ашигт малтмалын АМНАТ-ын судалгааг Уул уурхайн тогтоол, тогтоолын үндэсний ассоциацийн хамтран Олон Улсын PWC судалгааны байгууллагаар</p>	100%	

			<p>заалтын үр дүнд ажтус тус гүйцэтгүүлсэн. Дээрх судалгаануудад үндэслэн гадаадын зах зээлд ахуйн нэгжүүд, эдийнборлуулсан нүүрсний ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн асуудлыг засаг, төсөвт үзүүлжшийдвэрлэх зорилгоор Засгийн газрын 2011 оны 193 дугаар тогтоолын буй нөлөөллийг нэгхавсралтаар батлагдсан "Ашигт малтмалын хүдэр, баяжмал, бүтээгдэхүүний жилийн хугацаагаарболовсруулалтын түвшинд тавигдах шаардлага, ангилал, тооцох үндсэн зарчим, үнэлж дүгнэн, цаашидаргачлал"-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Засгийн газрын тогтоолын төслийг авч хэрэгжүүлэх аргаболовсруулан Засгийн газрын 2022 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн хэмжээний саналаажуралдаанаар хэлэлцүүлж 305 дугаар тогтоолоор батлуулсан.</p> <p>2022 оны 2 дугаар улиралд танилцуулахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт даалгав.</p>		
89	207	<p>2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдөр 41 дүгээр тэмдэглэл 2021-07-07 Дугаар 2021_41</p>	<p>ХХҮИ.2. "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн 2019-2020 оны үйл ажиллагаа болон охин компаниудын өнөөгийн байдал, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ХХК-ийн 2019-2020 оны үйл ажиллагаанд аудит хийсэн дүн, Ажлын хэсгийн дүгнэлтийг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй</p>	<p>Хавсралт: 1 файл</p> <p>Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлаар танилцуулга, мэдээлэл бэлтгэн 2022 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн 25 дугаар тэмдэглэлийг гаргуулсан. Уг тэмдэглэлд газрын тос боловсруулах үйлдвэр барихтай холбогдуулан газрын тосны хайгуул, ашиглалтын бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт талбайг хууль тогтоомжид заасны дагуу Монгол Улсын газрын нэгдмэл санд бүртгэх, газар ашиглах гэрчилгээ олгох арга хэмжээ авч ажиллахыг Барилга хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатарт, газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн хүрээнд дэмжиж ажиллахыг бүх шатны Засаг дарга нарт даалгасан. Цаашид газрын тосны хайгуулын талбайнуудад нөөц тогтоох боломжтой Галба-11, Тариагч-15, Баянтүмэн-17, Хөх нуур-18, Давст-31, Ар булаг-29 зэрэг талбайн мэдээллийг 2022 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн Засгийн газрын ээлжит бус цахим хуралдаанд танилцуулж ажилласан болно.</p> <p>Газрын тосны хайгуулын Номгон IX, Төхөм X хойд, Цагаан Элс XIII, Зүүнбаян XIV, Дарьганга XXIV талбайд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарлах Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны А/294 дугаар тушаалаар тус талбайнуудад 2022.11.30-ны өдөр нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан. Номгон IX, Цагаан</p>	100%

			<p>холбогдуулан: Газрын боловсруулах үйлдвэрийг газрын тогтвортой тасралтгүй, найдвартай судалгаа, хийж, нөөц олборлолтыг ажлыг Уул хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд даалгав;</p>	<p>1. Элс XIII, Дарьганга XXIV талбайн багц материалыг 2 аж ахуйн нэгж худалдаж тосавсан. Номгон IX, Дарьганга XXIV талбайнуудад захиалга орж ирсэн байна. АМГТГ-ын даргын 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалын түүхий дагуу Номгон IX талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа тосоор явуулах захиалга авах эцсийн хугацаа 2023 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17.30 цагт тасалбар болж, ажлын хэсэг байгуулагдаж ажиллаж байна.</p> <p>хангах тушаалын дагуу Дарьганга XXIV талбайд газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулах захиалга авах эцсийн хугацаа 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 17.30 цагт тасалбар болж, гэрээний хэлэлцээр хийх ажлын хэсэг байгуулагдсан.</p> <p>Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны А/43 дугаар тушаалаар Хонгор VIII, Баянхошуу XXII, Чойр XXV, Цайдам XXVI, Хэрлэнтохой XXVIII талбайд нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан.</p>		
90	208	<p>2021 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр 47 дугаар тэмдэглэл 2021-08-18 Дугаар 2021_47</p>	<p>XIV.5. Шатахууны үнэ тогтворжуулах сангийн ажиллагаа бусад туршлага, орчин, дүнгийн талаар уурхай, үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон газрын танилцуулав. холбогдуулан шатахууны тогтворжуулах байгуулах, удирдлага, байгуулалт, зохицуулалт,</p>	<p>Тус тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хүрээнд Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл, үзэл баримтлал, танилцуулга, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төслийг тус тус боловсруулж, санал авахаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/2432 дугаар албан бичгээр яамдад хүргүүлсэн. Тус хуулийн төслийг дэмжих боломжгүй талаар Сангийн яамнаас 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн 8-215680 дугаар албан бичгээр санал ирүүлсэн. Иймд хуулийн төслийг Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэх боломжгүй болсон</p>	Х.Б	

			санхүүжилтын эх үүсвэрийн талаар санал боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт даалгав.		
91	209	2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр 55 дугаар тэмдэглэл 2021-10-13 Дугаар 2021_55	ХҮ.13.2. “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэргэдэх “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэргэдэх “Эрдэнэс газ” төслийн нэгжийг татан буулгаж, төрийн өмчийн хувьцаат “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэд дарга н.Баяр-Эрдэнэ, “Эрдэнэс монгол” ХК-ийн дэд дарга н.Энхболд, “Эрдэнэс газ” төслийн нэгжийг татан буулгаж, төрийн өмчийн хувьцаат “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн зүгээс төрийн өмчийн хувьцаат компани байгуулах шийдвэрийн төслийг боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл), “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Д.Хаянхярваад;	“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн дэргэдэх “Эрдэнэс газ” төслийн нэгжийг татан буулгаж, төрийн өмчит хувьцаат компани байгуулах шийдвэрийн төслийг боловсруулах асуудлаар Төрийн өмчийн бодлого зохицуулах газрын албаны дарга н.Баяр-Эрдэнэ, “Эрдэнэс монгол” ХК-ийн дэд дарга н.Энхболд, “Эрдэнэс газ” төслийн нэгжийн дарга н.Амарсайхан нар уулзалт зохион байгуулсан ба “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн зүгээс төрийн өмчийн хувьцаат компани байгуулах шаардлагагүй гэж үзсэн.	100%

92	210	<p>2021 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр 59 дүгээр тэмдэглэл 2021-11-10 Дугаар 2021_59</p>	<p>XIII.5. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан Оросын Холбооны Улсаас Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих төслийн явцын талаар Монгол Улсын Шадар С.Амарсайхан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. 1. Үүнтэй холбогдуулан уг төслийн талаар дараахь арга хэмжээ авч ажиллахыг холбогдох сайд нарт даалгав: 1.1. Байгалийн хий нийлүүлэх хоолой барих төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, Уул уурхай, хүнд</p>	<p>Хавсралт: 1 файл</p> <p>Хийн хоолойн ТЭЗҮ боловсруулах судалгааны ажлын хүрээнд трассын дагуу байрших ашигт малтмалын илрэл, тусгай зөвшөөрлийн талаарх мэдээллийг хүргүүлсэн. Судалгааны ажил дууссан бөгөөд ТЭЗҮ-ийг тусгай зориулалтын компани "Газопровод Союз Восток" ХХК 2021 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр Монголын талд хүлээлгэн өгсөн. 2022 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан болон "Газпром" НХН-ийн Удирдах зөвлөлийн орлогч дарга В.А.Маркелов нар Монгол Улсын Засгийн газар болон "Газпром" НХН-ийн Хамтарсан ажлын хэсгийн 2022–2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж, "Газопровод Союз Восток" ХХК болон "Газпром Проектирование" ХХН-ийн хооронд инженер хайгуул судалгаа, зураг төслийн ажлуудыг гүйцэтгэх гэрээнд гарын үсэг зурсан. Үүний дагуу 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр инженерийн хайгуул судалгааны ажил эхэлсэн бөгөөд холбогдох судалгааны ажил явагдаж байна. Мөн байгалийн хий дамжуулах хоолойн шугамын чиг /трасс/-ийг тодорхойлох талаар санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/63 дугаар тушаалаар байгуулан ажиллаж байна. Шадар сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу төслийн хэрэгжилтэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулж батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулах тухай хүсэлтийг УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/1231 дүгээр албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.</p> <p>Засгийн газрын бүтэц зохион байгуулалтад зарим өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор байгалийн хий дамжуулах хоолойн шугамын чиг /трасс/-ийг тодорхойлох талаар санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/63 дугаар тушаалаар байгуулан ажлын хэсгийг дахин шинэчлэн байгуулахаар холбогдох байгууллагуудаас ажлын хэсэгт орж ажиллах албан тушаалтнуудын нэрсийг авч байна.</p>	70%	
----	-----	--	---	--	-----	--

			<p>үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт;</p> <p>1.2. Байгалийн хий нийлүүлэх магистраль шугамнаас Монгол Улс өөрийн дотоодын хийн хэргэлгээгээ авах эсэх асуудлыг Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаанаар дахин хэлэлцүүлж, шийдвэрлүүлэхийг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх нарт;</p> <p>1.3. Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ авах асуудлыг судлахыг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт.</p>		
93	211	2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр 65 дугаар тэмдэглэл 2021-12-22	<p>XXIY.2. Шинэ Аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгий байдал цаашид авах арга хэмжээний сэргэлтийн бодлоготөлөвлөгөөг (үйлдвэр тус бүрээр эдийн засгийн өгөөжийг харуулсан) болон боомтын боловсруулж УУХҮСайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 01/1500 сэргэлтийн бодлогын дугаар албан бичгээр тус тус Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар хүрээнд хилийн ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг боомтын хөгжлийн ханган ажилласан. ерөнхий цогц</p>	100%	

		<p>Дугаар 2021_65</p>	<p>төлөвлөгөөний төслийг Сангийн сайд Б.Жавхлан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан Шинэ сэргэлтийн бодлогын Эрчим хүчний сэргэлтийн ерөнхий цогц төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулахыг Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, Аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн цогц төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн ерөнхий цогц төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Д.Сумъяабазар, Ногоон хөгжлийн</p>		
--	--	---------------------------	---	--	--

			сэргэлтийн ерөнхий цогц төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн ерөнхий цогц төлөвлөгөөг боловсруулж танилцуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар нарт тус тус даалгав.		
94	212	2022 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр 1 дүгээр тэмдэглэл 2022-01-05 Дугаар 2022_1	XX.12.1. Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд цацраг идэвхт орчныг ашигт малтмал буюу уран олборлох ажиллагаа талбайн орчны суурь олборлох технологи нөлөөллийг тодорхойлсон Шинжлэх ухааны академийн зөвлөмжийн Монгол Улсын Засгийн газрын эрхлэх газрын Ц.Нямдорж газрын	Цөмийн энергийн комиссын ажлын албанаас Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын нутагт орших Зөөвч-Овоо, Дулаан-Уул цацраг идэвхт орчныг ашиглахтай холбоотой эрх зүйн орчин, хяналтын тогтолцоо, технологи, байгаль орчин, цацрагын хамгаалалт, усны менежмент, нөхөн сэргээлт, олон үйлнийтийн оролцоо, төслийг хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн практикийн дагуу явагдах эсэхийг үнэлж, зөвлөмж гаргах зорилгоор Олон улсын атомын энергийн агентлагийн Ураны үйлдвэрлэлийн талбайд үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээг 2022 оны 05 дугаар сарын 09-өөс 20-ны өдрүүдэд авч ажилласан. Зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд гарсан санал, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж холбогдох яам, агентлаг, төрийн байгууллагуудаас санал авч, Цөмийн энергийн комиссын 2022 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар батлуулсан. Төлөвлөгөөнд уран олборлох үйл ажиллагааны байгаль орчны болон цацрагийн үнэлгээг тогтмол хийх ажлыг тусгасан. Шинжлэх ухааны академийн дүгнэлт, зөвлөмжид тулгуурлан Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны захиалгаар “Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд орших ураны орд газрын байгаль орчны мониторинг” шинжлэх ухаан, технологийн төслийг 2022-2024 онд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.	100%

			<p>танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан:</p> <p>1. Шинжлэх ухааны академийн дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлан ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Н.Уртнасан, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч О.Хулан нарт даалгав;</p>		
95	213	<p>2022 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр 6 дугаар тэмдэглэл 2022-01-26 Дугаар 2022_6</p>	<p>IX.9.2. Ашигт малтмалын тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан тус хуулийн төсөлд ашигт малтмалын нөөц ашиглахтай холбогдолтой зарим татварыг нутгийн</p>	<p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 3 сарын 6-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. Ажлын хэсгийн зүгээс Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх аргачлал, хуулийн төслийн үр нөлөөний тус үнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо зэрэг тайланг эцэслэн боловсруулсан. Ажлын хэсэг Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төсөл, хуулийн төслийн бичвэрийг эцэслэн боловсруулж, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын 9, 10-ны өдрүүдэд олон нийтэд, 3 дугаар сарын 21-нд Жонш олборлогч, орон үйлдвэрлэгч, экспортлогчдын холбооны гишүүн байгууллагуудад, 3 дугаар сарын 28-ны өдөр ШУТИС-ГУУС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаачдаас санал авахаар</p>	70%

		шилжүүлэх зохицуулалт тусгахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт;	хуулийн төслийн хэлэлцүүлгүүдийг тус тус зохион байгуулж, уг хэлэлцүүлгүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, холбогдох саналуудыг хуулийн төсөлд тусгаад байна.		
	214	IX.9.4. Ашигт Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 157 малтмалын томоохон дугаар захирамжаар "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд орд тогтоогдсон бүсдэвшүүлсэн хот, хөдөөгийн орон нутагт шилжин суурьших иргэдийн ажиллаж, нутагт уул уурхайнамаьдрах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулах аж цогц бүтээнэхуйн нэгжийг дэмжих цогц арга хэмжээний санал боловсруулах үүрэг бүхий байгуулалтыг үеАжлын хэсгийг байгуулсан. Энэ хүрээнд Ашигт малтмалын томоохон орд шаттайгаар тогтоогдсон бүс нутагт уул уурхайн цогц бүтээн байгуулалтыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хэрэгжүүлж, орон нутагт шилжин суурьших иргэдийн ажиллаж, амьдрах нөхцөл төлөвлөгөөг боломжийг нэмэгдүүлэх тухай мэдээллийг бэлтгэж, 2022 оны 11 дүгээр сарын 03- боловсруулах үүрэны өдөр Сангийн яаманд цахимаар хүргүүлсэн. бүхий Ажлын хэсэг байгуулж, дүнг Засгийн газрын хуралдаанаар 2022 оны 2 дугаар улиралд багтаан хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт.		30%	
	215	IX.10.2. Монгол Улсын ОХУ-аас БНХАУ руу дамжуулан барих байгалийн хийн хоолой /трассын хувилбар нутаг дэвсгэрээр нь/ нь манай улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Төв, дамжуулан Оросын Дундговь, Говьсүмбэр, Дорноговь зэрэг хүн ам ихээр төвлөрсөн суурьшлын Холбооны Улсаас бүсүүдээр дайран өнгөрөхөөр төлөвлөгдсөн. Байгалийн хий дамжуулах хоолойн Бүгд Найрамдах шугамын чиг /трасс/-ийг тодорхойлох талаар санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг		70%	

			<p>Хятад Ард Улс руу бүхий ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 04 дүгээр байгалийн хийсарын 05-ны өдрийн А/63 дугаар тушаалаар байгуулсан. Мөн Шадар сайдаас нийлүүлэх хоолой өгсөн чиглэлийн дагуу төслийн хэрэгжилтэд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх тухай барих төслийн хуулийн төсөл боловсруулж батлуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд "Техник эдийн засгийн холбогдох яамдаас санал авч ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар үндэслэл"-ийг ОХУ-ын байгуулах тухай хүсэлтийг УУХУ Сайдын 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн "Газпром" НХН-тэй 01/1231 дүгээр албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн. Байгалийн хий дамжуулах хамтран баталсан хоолойн шугамын чиг /трасс/-ийг тодорхойлох талаар санал дүгнэлт талаар Монгол Улсын боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн хүрээнд шугамын чигийн дагуу дахин Шадар сайд шалгаж талбайн давхцалыг гаргаж байна. Оросын Холбооны Улсаас Бүгд С.Амарсайхан Найрамдах Хятад Ард Улс руу Монгол Улсын газар нутгаар дамжин өнгөрөх Засгийн газрын байгалийн хий дамжуулах хоолойг барих төслийн дэд бүтэц түүний бүтээн гишүүдэд байгуулалт, ТЭЗҮ зураг төсөлтэй холбоотой байгууллагын нууцад хамаарах танилцуулав. Үүнтэй мэдээллийг солилцох талаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам болон холбогдуулан: "Газопровод Союз Восток" ХХК-ийн хооронд Нууцлалын гэрээг 2022 оны 10 Байгалийн хий дугаар сарын 06-ны өдөр байгуулж, гэрээний биелэлтийг ханган ажиллаж байна.</p> <p>нийлүүлэх хоолой барих төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, барилгын ажлыг 2024 оноос өмнө эхлүүлэх чиглэлээр ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, "Эрдэнэс Монгол" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч О.Хулан нарт даалгав.</p>		
96	216	2022 оны 2 дугаар сарын	Х.4.2.5. Газрын тос боловсруулах	Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Ерөнхий сайдын 2020 оны 32 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсгийг 2021 оны	100%

		<p>23-ны өдөр 12 дугаар тэмдэглэл 2022-02-23 Дугаар 2022_12</p>	<p>үйлдвэрийн төсөл хэрэгжүүлэх гэрээний багцын тендерийн ажлын явц, төслийн нийт хөрөнгө оруулалтын зардал, бүтээгдэхүүний үнийн тооцоолол, өөрчлөлт цар тахлын үеийн нөхцөл байдал тулгамдаж буй асуудал, төслийн бүтээн байгуулалтад шаардлагатай бараа, материал, машин механизм, тээвэрлэлтийн асуудлаар холбогдох гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, Хөгжлийн банкны зээлийн хүү бууруулах, үйлдвэрийн түүхийн эдийн нөөц, хангамжийг сунгасны нэмэгдүүлэх зэргийг судлан үзэж, холбогдох тооцоо, судалгаа хийн Ерөнхий сайдын 2020 оны 8 дугаар 21-ний өдрийн 32 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг (Монгол Улсын</p>	<p>122, 133 дугаар, 2022 оны 156 дугаар захирамжаар тус тус шинэчлэн байгуулсан. Ажлын хэсгийн дэд ахлагчаар УУХУ-ийн сайд ажиллаж байгаа бөгөөд Шадар сайдын 2021 оны 87 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн төлөвлөгөөг баталж, ажлын хэсэгт танилцуулж ажиллав. Төслийн явц, тулгамдаж буй асуудлаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдөр Шадар сайдын ахалсан ажлын хэсэгт танилцуулсан. Мөн УУХУС-ын 2022 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн A/197 дугаар тушаалаар, төслийн санхүүжилт болон Хөгжлийн банкны санхүүжилтэд үүсээд буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал боловсруулж танилцуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг УУХУ-ийн Дэд сайдаар ахлуулан Хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтэд үүсээд буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх, МГТБҮ ТӨХХК-ийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс тус компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг Эрдэнэс Монгол ХХК-д шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 82 дугаар тогтоол гаргуулсан. Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /ЕРС-1/-ын 2023 оны 3-р сарын байдлаар барилга угсралтын ажлын явц 80.3%-ийн гүйцэтгэлтэй. ЕРС II, III багц ажлын Ерөнхий гүйцэтгэгч Megha Engineering Infrastructures Limited компани зураг төслийг экспертизээр батлуулах, зохиогчийн хяналт хийх, тусгай зөвшөөрөл авч өгөх, Барилгын ажлын зөвшөөрөл авахад туслалцаа үзүүлэх туслан гүйцэтгэгч компани буюу MPI болон NUBIA компаниудтай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Багц ажлуудын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр төслийн талбайд албан ёсоор эхлүүлсэн. ЕРС IV үйлдвэрийн лицензтэй технологийн байгууламжийн Ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах түүхийн тендерийг 2022 оны 10 дугаар сарын 28-нд зарласан ба тендерт оролцогч компаниудын ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тендер хүлээн авах хугацааг нийт 2 удаа сунгасны эцэст тендерийн саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр хүлээн гавсан.</p>		
--	--	---	---	---	--	--

			Шадар сайд С.Амарсайхан)-т танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК (Д.Алтанцэцэг) нарт;		
97	217	2022 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдөр 16 дугаар тэмдэглэл 2022-03-16 Дугаар 2022_16	ХҮИИ.10. "Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хөгжлийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 01 тоот албан даалгаврын 5.1-д заасны дагуу аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн ерөнхий төлөвлөгөөний талаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг (үйлдвэр тус бүрээр эдийн	Тус тэмдэглэлээр даалгасны дагуу "Аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг (үйлдвэр тус бүрээр эдийн засгийн үр хэрэгжүүлж, хөгжлийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай" хуралдаанд танилцуулахаар УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ны өдрийн 01/1500 дугаартай албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн.	100%

		<p>засгийн үр өгөөжийг харуулсан) дахин нарийвчлан боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанд 2022 оны 4 дүгээр сард багтаан танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан нарт даалгав.</p>		
218		<p>ХҮИИ.11. “Шинэ сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлж, хөгжлийн төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай” Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 01 тоот даалгаврын 4.8-д заасны дагуу эрчим хүчний салбарт цөмийн эрчим хүч ашиглах чиглэлээр баримтлах бодлогын талаар Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан цөмийн</p>	<p>Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэлээр даалгасны дагуу “аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг (үйлдвэр тус бүрээр эдийн засгийн үр өгөөжийг харуулсан) дахин нарийвчлан боловсруулж” Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар УУХҮС-ын 2022 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/1500 дугаарт албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн</p>	30%

			<p>эрчим хүчний эх үүсвэрийг Монгол Улсад ашиглах суурь судалгааны ажлыг эхлүүлж, цаашид бодлогын ямар чиглэл баримтлах талаар саналаа боловсруулан танилцуулахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цөмийн энергийн комиссын дарга Л.Энх-Амгалан, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт даалгав.</p>	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас		
98	219	<p>2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 17 дугаар тэмдэглэл 2022-03-23 Дугаар 2022_17</p>	<p>IX.2.3. Гадаад валютын нөөцийг шаардлагын төрийн өмчит оролцоотой уурхайн салбарын ахуйн нэгжийн гадаад валютын орлогыг Монголбанканд төвлөрүүлэх судлан танилцуулахыг уурхай, хүнд</p>	<p>"Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК болон БНХАУ-ын Чалко Трэйдинг Хонгконг компани улсынхооронд байгуулсан Нүүрс худалдах, худалдан авах гэрээний гол нөхцөлүүдийг нэмэгдүүлэх сайжруулан 250 сая ам.долларын урьдчилгаа төлбөрийг авч Монгол Банкнд түрээнд төвлөрүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанд танилцуулж, шийдвэрлүүлсэн. Мөн Оюутолгой ХХК 2022 оны 04 үүлдүгээр сараас хойш гадаад валютын эх үүсвэрийг 100 хувь Монгол Банкнд төвлөрүүлж байна.</p>		100%

		<p>үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд даалгав;</p>			
220		<p>IX.3.3. Оюу толгойн уурхайн баяжмалын агуулгад байгаа алтны хэмжээг зохих аргачлал, журмын дагуу тооцож, Улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх боломжийг судлан санал боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулж, дүнг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайд С.Наранцогт нарт;</p>	<p>Оюу толгойн уурхайн баяжмалын агуулгад байгаа алтны хэмжээг зохих аргачлал, журмын дагуу тооцож, улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх боломжийг судалж байгаа бөгөөд одоогоор Ажлын хэсэг байгуулагдаагүй байна.</p>		30%
221		<p>IX.4. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ 2022 оны 3 дугаар сарын 21, 22-ны өдрүүдэд Баян-Өлгий аймаг томиллолтоор ажилласан талаар</p>	<p>Баян-Өлгий аймгийн Ногоон нуур сумын нутаг дэвсгэрт орших "Асгат"-ын ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах зарим арга хэмжээний талаар Засгийн газрын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуралдаанд танилцуулж, хуралдааны 16 дугаар тэмдэглэлийг гаргуулсан бөгөөд Асгатын мөнгөний ордын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч Эрдэнэс Монгол ХХК тус ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг хариуцаж байна.</p>		30%

			<p>Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ц.Нямдорж Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд даалгав:</p> <p>1. "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн хүрээнд "Асгат"-ын мөнгөний ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд;</p>			
99	222	<p>2022 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдөр 21 дүгээр тэмдэглэл 2022-04-08 Дугаар 2022_21</p>	<p>1.1. Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр Улсын Их Хуралд нэн яаралтай горимоор хэлэлцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн "Олон улсын</p>	<p>Монгол Улсын Гол нэр төрлийн зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомсдолоос сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 160 дугаар тогтоолд Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж хооронд байгуулах АИ-92 автобензиний нийлүүлэлт, үнийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор оролцогч талуудын эрх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тусгасан гэрээ байгуулахаар тусгагдсан. Тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 12-ны</p>	<p>Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих</p>	70%

			<p>нөхцөл байдлаас өдрийн А102 дугаар тушаалаар Газрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн үлдэгтэй гол нэрзахиргааны төв байгууллага болон Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох тусгай төрлийн бараазөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгж хооронд байгуулах АИ-92 автобензиний бүтээгдэхүүний үнийнчилгүүлт, үнийн тогтвортой байдлыг хангах талаарх "Хариуцлагын гэрээ"-ний өсөлт, хомсдоллоос заавар баталсан. Уг батлагдсан заавар гэрээний дагуу Уул уурхай, хүнд сэрүүлдвэрийн яам нь Газрын тосны бүтээгдэхүүн импортлох тусгай зөвшөөрөл сэрүүлдвэрийн бүхий "Шунхлай" ХХК, "Ойн бирж" ХХК, "Синчи газ" ХХК, "Тод петролиум" ХХК, нөлөөллийг бууруулах тухай "Монсуль ХХК, "Магнайтрейд" ХХК, "Солмонгол групп" ХХК, "Энгийнжим" ХХК, "М-хуулийн төсөл Ойл групп" ХХК, "Нью энержи стар" ХХК, "Эн Пи петролиум" ХХК, "НИК" ХХК, "Гор батлагдмалд хуулийг" ХХК, "Ундарга-Увс" ХХК зэрэг 14 аж ахуйн нэгжтэй хариуцлагын гэрээ хэрэгжүүлэх шуурхай байгуулан, гэрээний хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.</p> <p>арга хэмжээний талаарх саналаа Монголбанкттай хамтран боловсруулж хамтран боловсруулж танилцуулахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан нарт.</p>		
100	223	<p>2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр 24 дүгээр тэмдэглэл 2022-04-20 Дугаар 2022_24</p>	<p>ХИҮ.8. Улсын газар зохион байгуулалтын өдрийн 3Г-2/679 тоот "хэлэлцээнд урих тухай" албан бичгийг тус компанид хүргүүлээд байна.</p>		70%

		<p>танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээг авахыг холбогдох албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>1. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хуульд заасны дагуу гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх орчмын газартай давхцалтай ашигт малтмалын зөвшөөрөлтэй талбайнуудын давхцлыг арилгах арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ нарт;</p>			
224	<p>XIY.14.1. Цагаан Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 4-т суваргын зэс, "Засгийн газрын шугамаар авсан гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй молибдений төслийн тусламжийн хүрээнд төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон стратегийн ач эрчимжүүлэх арга холбогдол бүхий дэд бүтэц, үйлдвэрлэлийн бүтээн байгуулалтад гадаад ажилтан хэмжээний талаар ажиллуулах тохиолдолд Засгийн газар ажлын байрны төлбөрөөс хөнгөлж,</p>		100%		

		<p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон газрын танилцуулав.</p> <p>Уүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан холбогдох албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>1. Цагаан суваргын зэс, молибдений ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах хүрээнд тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, барилгын бүтээн байгуулалтын ажилд шаардлагатай гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтнийг авах талаар холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн арга хэмжээ авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа нарт;</p>	<p>чөлөөлж болно" гэснийг үндэслэн "Монголын алт" (МАК) ХХК-ийн Цагаан суваргын уулын баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажилд 2023 онд нарийн мэргэжлийн 700 гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлүүлэх хүсэлт ХНХЯ-нд 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 03/2812 тоотор уламжилсан.</p>		
--	--	---	---	--	--

		<p>гэрээт талбайг хуульч байгаа айл өрхтэй 2023 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар тогтоомжид заасны сарын 12-ны өдрүүдэд уулзалт хийж, санал авсан ба Матад сумын Иргэдийн дагуу Монгол Улсын төлөөлөгчдийн хуралд 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр газрын тосны газрын нэгдмэл санд салбарын талаарх мэдээллийг өгч ажилласан. Хуралдаанд ИТХ-ын дарга бүртгэх, газар Б.Ганбатаар ахлуулсан 15 төлөөлөгч оролцсон. Танилцуулга, асуулт хариулт ашиглах гэрчилгээ өндөрлөж, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар Матад ХХ талбайн олгох арга хэмжээ авч ашиглалтын талбайг ашиглах зөвшөөрөл олгох асуудал хэлэлцэгдсэн боловч ажиллахыг Барилга, төлөөлөгчдийн олонхын саналаар уг асуудал дэмжигдээгүй. Газрын тосны хот байгуулалтын ашиглалтын Матад-ХХ талбайг Улсын тусгай хэрэгцээнд авах асуудлаар Засгийн сайд Б.Мөнхбаатар, газрын тогтоолын төсөл боловсруулан холбогдох яамдуудаас санал авч байна.</p> <p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт даалгав;</p>		
227		<p>ХХ.5.6. Сайжруулсан "Тавантолгой түлш" ХХК сайжруулсан шахмал түлшний чанарыг сайжруулах, шахмал түлшний компанийн өгөөжийг дээшлүүлэх, ашигтай ажиллуулах зорилгоор хагас коксын чанарыг сайжруулах, үйлдвэрийг барих ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын санхүүжилтын зардалд компанийн эдийн нийт 21.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд уг санхүүжилтын засгийн үр өгөөжийг асуудлыг "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК хариуцахаар харилцан тохиролцсон байна. дээшлүүлэх, ашигтай "Эрдэнэс Тавантолгой" ХК 2022 онд Тавантолгой түлш ХХК-д нийт 10.5 тэрбум ажиллуулах төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. Өнөөгийн байдлаар сайжруулсан зорилгоор хагас шахмал түлшний чанарыг сайжруулах, компанийн эдийн засгийн үр өгөөжийг коксын үйлдвэрийн дээшлүүлэх, ашигтай ажиллуулах зорилгоор хагас коксын үйлдвэрийн техник, техник, эдийн засгийн эдийн засгийн үндэслэл боловсруулагдах шатанд байна. Хагас коксын үндэслэлийг үйлдвэрийн ТЭЗҮ болон зураг төсөв боловсруулах ажлын зардлыг Эрдэнэс боловсруулж Тавантолгой ХК-ийн төсвийн тодотголд тусгуулж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн батлуулах, холбогдох 2022 оны 05 сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлуулж, батлагдсан судалгааг үндэслэн төсвийн хүрээнд шат дараатай ажлууд хийгдэж байна. Цаашид технологийн үйлдвэр барих туршилтын ажлын үр дүнд үндэслэн ТЭЗҮ-г боловсруулж батлуулахаар ажиллаж санхүүжилтийг байна. Технологийн туршилт болон ТЭЗҮ-ийн үр дүнд тулгуурлан санхүүжүүлэх шийдвэрлэхийг боломжийн талаар судалж, холбогдох шийдвэрүүдийг гаргуулахаар төлөвлөж "Эрдэнэс-Тавантолгой" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Батбаатар), гүйцэтгэх захирал</p>	70%	

			Б.Ганхуяг, үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах ажлыг шуурхай зохион байгуулахыг "Тавантолгой түлш" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Даваацэрэн нарт.			
102	228	2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр 28 дугаар тэмдэглэл 2022-05-11 Дугаар 2022_28	XX.3.1.2. Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 467 км авто замын чиг (трасс)-ийн давхцлын асуудлыг судалж, шийдвэрлэхийг тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, Уулзурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндон нарт;	"Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-т тусгагдсан Уулзурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төслүүдийн 2021 хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (83.3%) хийж, Удирдлагын зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэн, 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/131 дүгээр албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (70.5%) хийж 2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/437 дугаар албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилт, Хөгжлийн төслүүдийн хүнд гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (49.06%) хийж 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03/1838 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.	100%	
	229		XX.3.1.9. Хөгжлийн уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төслүүдийн гүйцэтгэл, Ерөнхий сайдын 2022 оны 1 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг арга хэмжээ тус бүрээр гаргаж, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, аудитын нэгжээр баталгаажуулан 2022 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдрийн дотор	Монгол Улсын 2021-2025 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр"-т тусгагдсан Уулзурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төслүүдийн 2021 хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (83.3%) хийж, Удирдлагын зөвлөлийн 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 01 дүгээр хурлаар хэлэлцүүлэн, 2022 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/131 дүгээр албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (70.5%) хийж 2022 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/437 дугаар албан бичгээр Сангийн яаманд хүргүүлсэн. Шинэ сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилт, Хөгжлийн төслүүдийн дотоод гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (49.06%) хийж 2022 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 03/1838 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлсэн.	100%	

		Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлэхийг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд;			
230		XX.7. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгалан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан 2022 оны 9 дүгээр сард багтаан бүх иргэдийг тоон гарын үсэгтэй болгох, тоон гарын үсгийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгаланд, тоон гарын үсгийг үйл	Хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн цахим системийн хөгжүүлэлтийг бүрэн хийж, төрийн худалдан авах ажиллагааны www.tender.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан олгож байгаатай холбоотойгоор цахим гарын үсгийг нэвтрүүлэн ашиглаж байна.	100%	

			ажиллагаандаа нэвтрүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга, бүх шатны Засаг дарга, төрийн болон төсөвт байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлагад үүрэг болгов.		
103	231	2022 оны 5 дугаар сарын 18-ний өдөр 29 дүгээр тэмдэглэл 2022-05-18 Дугаар 2022_29	<p>XIY.4. “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн үйл ажиллагаа болон газрын тос хуваах гэрээ”-г шинэчлэх хэлэлцээр хийх үүргийг Шадар Сайдад өгсөн. Үүний дагуу “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээг шинэчлэх асуудлаар Шадар сайдаас 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ны шаардлагатай газрын төрийн ЗГ-2/679 тоот “Хэлэлцээнд урих тухай” албан бичгийг тус компанид тосны нөөцийн талаар хүргүүлээд байна.</p> <p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан албан тушаалтанд даалгав: “Петрочайна Дачин Тамсаг” ХХК-ийн үйл ажиллагаа болон газрын тос боловсруулах</p>		70%

			<p>Үйлдвэрт шаардлагатай газрын тосны нөөцийн талаар Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд.</p>			
104	232	<p>2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр 30 дугаар тэмдэглэл 2022-05-25 Дугаар 2022_30</p>	<p>I.4. Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн төв оффисыг ажиллагаа явуулж буй орон нутагт нь шилжүүлэн байршуулах талаар санал боловсруулж танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл), “Эрдэнэс Монгол” ХХК (О.Хулан) нарт даалгав.</p>	<p>Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой уул уурхайн аж ахуйн нэгжүүдийн төв оффисыг үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутагт нь шилжүүлэн байршуулах асуудлыг судалж байна. “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 385 дугаар тогтоолын 2, 3.1-т заасны дагуу “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн бүтцээс 14 нэгж /алба/-ийг татан буулгаж, нийт 53 ажилтныг үүрэгт ажлаас чөлөөлж орон тоог бууруулсан байна.</p>	70%	
105	233	<p>2022 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр 33 дугаар</p>	<p>XIII.1. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн талаар авч хэрэгжүүлж байгаа</p>	<p>Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас</p>	0%	

		<p>Тэмдэглэл 2022-06-15 Дугаар 2022_33</p>	<p>арга хэмжээ, өнөөгийн нөхцөл Байдлын Талаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд А.Ариунзаяа Засгийн газрын Гишүүдэд Танилцуулав. Үүнтэй Холбогдуулан:</p> <p>1. Хөгжлийн Бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах, хамгаалахтай Холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын Гишүүд, аймаг, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарт даалгав:</p> <p>1.1. Хөгжлийн Бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах дэд болон салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хяналт тавих, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Хүүхдийн эрүүл мэнд, Боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбар комиссын үйл</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ажиллагааг зохиж журмын дагуу дэмжиж ажиллах;</p> <p>1.2. Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн хуралдааны 34 дүгээр тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх;</p> <p>1.3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн нийгмийн харилцаанд тэгш оролцох эрхийг хангах, хамгаалах хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг эрхэлсэн салбар, харьяалах нутаг дэвсгэртээ хангуулж, хяналт тавьж ажиллах.</p>			
106	234	<p>2022 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр 34 дүгээр тэмдэглэл 2022-06-22</p>	<p>XII.1.2. “Монгол ган” цогцолбор I төслийн ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр ТЭЗҮ, санхүүжилт, эрчим хүч, тээвэр логистик зэрэг дэд бүтцийн тулгамдсан</p>	<p>“Монгол ган” цогцолбор I төслийн ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр төслийн ТЭЗҮ, санхүүжилт, эрчим хүч, тээвэр логистик зэрэг дэд бүтцийн тулгамдсан асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2022 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр зохион байгуулсан.</p>		100%

		Дугаар 2022_34	асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, үр дүнг Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын үүрэг хариуцагч Б.Жавхлан, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Л.Халтар, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл), "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр" ТӨХК (А.Ариунболд) нарт;			
107	235	2022 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр 35 дугаар тэмдэглэл 2022-06-29 Дугаар 2022_35	ХХҮИ.8. Монгол Улсад уурхайн хаалт, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйлдвэрлэл, хамгаалах нөхөн сэргээлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй "Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв"-ийг 2023 онд багтаан ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна	Монгол Улсад уурхайн хаалт, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн менежментийн жишиг болох, Бэрхийн уурхайд суурилсан "Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв"-ийг 2023 онд багтаан ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж байна	70%	

		<p> аялал жуулчлалын төв" жишиг төслийн бүтээн байгуулалтын талаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан албан тушаалтанд даалгав: 1. Монгол Улсад уурхайн хаалт, байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн менежментийн жишиг болох, Бэрхийн уурхайд суурилсан "Монголын далд уурхайн музей, сургалт судалгаа, аялал жуулчлалын төв" төслийн бүтээн байгуулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд дуусгахад төслийн нэгжийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн судалж шийдвэрлэх, жишиг </p>		
--	--	--	--	--

			<p>нөхөн сэргээлтийн бүтээн байгуулалтын ажилд уул уурхайн салбарын төрийн өмчит томоохон компаниудын оролцоог хууль тогтоомжид нийцүүлэн хангуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл) нарт;</p>		
108	236	<p>2022 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр 36 дугаар тэмдэглэл 2022-07-05 Дугаар 2022_36</p>	<p>ХХ.6.1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр төслийн явц болон газрын тос дамжуулах хоолойн төслийн талаар Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан холбогдох албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>1. Газрын тос дамжуулах хоолойн</p>	<p>Норинко компанитай байгуулсан гэрээний барилга угсралтын төлөвлөгөөний дагуу 2022 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн тос дамжуулах хоолойн трассын дагуу байр зүйн зураглал, инженер геодези, хээрийн судалгааны ажлыг эхлүүлж кемпүүдийн барилга угсралтын ажил -48%, түр замын ажил -28%, байр зүйн зураглалын судалгааны ажил -100%, мэдээлэл боловсруулах, тайлан бэлтгэх ажил -100%, геотехникийн судалгааны ажил -95%, Суурь Инженерчлэлийн Загвар (FEED) зураг төслийн ажил -90% байна. БОННУ хийх ажил -100% БОАЖЯ-д хянагдаж байна. Дамжуулах хоолойн архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын хүсэлтээ БХБЯ-д хүргүүлсэн, хүлээгдэж байна. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэл: Инженерчлэл - 51%, Барилга угсралт - 7%, Худалдан авалт - 6.08%, Сэлбэг хэрэгсэл -0%.</p>	70%

			<p>тос дамжуулах трассын дагуу инженер геологийн судалгаа хийх, дамжуулах хоолойн нарийвчилсан зураг, төсөл боловсруулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндонд;</p>		
	237		<p>XX.6.2. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрт ажиллах нарийн мэргэжлийн инженер, техникийн ажилчдыг сургаж бэлтгэхэд шаардагдах эх үүсвэрийн асуудлыг судалж танилцуулахыг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л.Энх-Амгалан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт;</p>	<p>ШУТИС, МУИС-иудтай хамтран сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж ШУТИС-ийн "Хөтөлбөрийн дэд хороо", "Хөтөлбөрийн ерөнхий хороо"-гоор хэлэлцүүлэн Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлийн хөтөлбөрийн нарийн мэргэжлийн урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд оруулсан.</p> <p>Мөн "Газрын тосны инженерчлэл" бакалаврын хөтөлбөрт БШУ-ны сайдын 2022 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/160-р тушаалаар 072407 тоот индекс авсан. Тусгай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтыг газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний сургалтын сангийн хөрөнгөөс шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. АМГТГ-аас сургалтын сангийн урамшууллыг зарцуулах сургалтын хөтөлбөрийн төслийг батлуулахаар УУХҮЯ-нд ирүүлээд байна</p>	70%
109	238	<p>2022 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр 39 дүгээр тэмдэглэл 2022-08-03</p>	<p>ХҮИИ.3.1.5. Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 467 км авто замын бүтээн байгуулалтын талбайтай давхцал бүхий газрын</p>	<p>Тавантолгой-Манлай-Ханги чиглэлийн 467 км авто замын чиг (трасс)-ийн давхцалын асуудлаар тус яамнаас 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 03/1215 дугаар албан бичгээр Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас тодруулга хүссэн. Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 03/2238 дугаар албан бичгээр тус яаманд хариу ирүүлсэн бөгөөд уг албан бичигт концессын гэрээ эзэмшигч "Тахилт хайрхан транс" ХХК нь "...замын трасс нь тусгай зөвшөөрөлтэй давхацсан эсэх, давхацсан хэсгийн чиглэлийг өөрчлөхөд</p>	100%

		Дугаар 2022_39	асуудлыг 2022 оны 8 дугаар сард багтаан шийдвэрлэхийг Зам, дурдсан болно. Мөн тус замын трасттай давхцалтай тусгай зөвшөөрөл тээврийн хөгжлийн эзэмшигчээс тус яаманд ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу компанийн удирдлагатай 2023 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдөр уулзалт хийж уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх уурхай, хүндталаар санал солилцсон. үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар нарт;		
239			ХҮИИ.3.11. Хөгжлийн үйлдвэрийн хэрэгжих бичгээр "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-д салбарын хүрээнд тусгагдсан төслүүдийн хэрэгжих талаарх мэдээллийг, хэрэгжилтийн хамт боловсруулж Эдийн засаг, хөгжлийн нийт төсөвт өртөг, яаманд хүргүүлсэн. Шинэ сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан Аж үйлдвэржилтийн санхүү, эдийн засгийн сэргэлтийн зорилтын хүрээнд тус яаманд хэрэгжиж буй 13 төсөл, хөтөлбөрийн үзүүлэлтүүд, техник, талаарх танилцуулгыг бэлтгэн, хэрэгжилтийг хангаж, тайланг сар бүр Эдийн засгийн засгийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлэн ажиллаж байна. үндэслэл, ажлын зураг, газар, байгаль орчны үнэлгээ, дэд бүтэц, төслийн хүрээнд барьж байгуулах барилга байгууламж, бий болгох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, зах зээлийн төлөв байдал болон холбогдох судалгаа, шинжилгээний мэдээлэл бүхий танилцуулгыг англи хэл дээр бэлтгэн 2022 оны 8 дугаар сард багтаан Гадаад	100%	

		харилцааны яам, Эдийн засаг, хөгжлийн яам, Сангийн яаманд тус тус хүргүүлэхийг холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд;		
240		ХҮИИ.3.2.7. Гол нэрийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн бүтцийг нарийвчлан тогтоож зохиомол хомсдол, далимдуулсан үнийн хөөрөгдлөөс сэргийлэх, бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, тээвэр, логистикийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах ажлыг харьяа салбарын хүрээнд авч хэрэгжүүлэх, холбогдох байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд, инфляцын шалтгаан, нөхцөлийг судалж, өргөн хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүний үнийг бууруулахад чиглэсэн	Гол нэр төрлийн зарим бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, хомстлоос сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан өргөн хэрэглээний Аи-92 автобензинийн үнийг тогтворжуулах зорилгоор Засгийн газрын 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах тухай” 160 дугаар тогтоолыг батлуулж, Аи-92 автобензинийн урьдчилгаа төлбөр болох 100,8 сая ам.долларын үнийн дүнгийн 85 хүртэлх хувийн эх үүсвэрт Засгийн газрын өрийн баталгаа гаргах, зээл олгуулах ажлыг Сангийн яам болон Монголбанк, Арилжааны банкуудтай хамтран шийдвэрлэсэн. Аж ахуйн нэгжүүд 2022 оны 10 дугаар сард уг баталгаагаар олгогдсон зээлийг бүрэн төлж дуусгасан.	100%

			<p>тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг холбогдох салбарын төлөөллийг оролцуулан яаралтай байгуулж ажиллуулахыг Сангийн сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайдын үүрэг хариуцагч Б.Жавхлан, Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд;</p>		
110	241	<p>2022 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр 41 дүгээр тэмдэглэл 2022-08-17 Дугаар 2022_41</p>	<p>ҮИИ.1. Ургац хураалтын бэлтгэл ажил, тариалангийн бүс нутгийн дизель түлшний үнэ, хангамж, үнийн өсөлтөөс сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний саналыг боловсруулан Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлж, Засгийн газрын дараагийн хуралдаанд танилцуулахыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Уул</p>	<p>Намрын ургац хураалт, уринш боловсруулалтын ажлыг хугацаанд нь чанартай зохион байгуулахад шаардагдах дизель түлшний үнийг хаврын тариалалтын үеийн үнэтэй ижил түвшинд байхаар тооцож, зөрүүг аж ахуйн нэгжид олгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах Ажлын хэсэгт шаардлагатай тооцоо судалгаа, мэдээлэлээр хангаж ажилласан.</p>	100%

			уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон нарт тус тус даалгав;		
111	242	2022 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр 42 дугаар тэмдэглэл 2022-08-24 Дугаар 2022_42	<p>ҮИИ.2.2. “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв”-ийн захирал, ерөнхий инженер, ерөнхий геологийн ажлын байрыг нээлттэй сонгон шалгаруулж 03/3407 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. ТӨБЗГ-аас “Геологийн судалгаа-томилох арга хэмжээний төв”-ийн захирлаар Д.Мөнхбаатарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Г.Ёндон, Үндэсний геологийн (О.Чулуун), өмчийн зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл)-т тус тус даалгасугай.</p> <p>Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/274 дүгээр тушаалаар “Геологийн судалгаа-шинжилгээний төв”-ийн захирал, ерөнхий инженер, ерөнхий геологийн ажлын байрыг нээлттэй сонгон шалгаруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан. “Геологийн судалгаа-инженер, ерөнхий шинжилгээний төв”-ийн захирлын албан тушаалд 5 нэр дэвшигчдийн материалыг хүлээн авч холбогдох хууль, байгууллагын дүрэмд заасны дагуу үнэлгээг хийсэн. Ажлын хэсгийн нэгдсэн саналыг ТӨБЗГ-т 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 03/3407 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн. ТӨБЗГ-аас “Геологийн судалгаа-томилох арга хэмжээний төв”-ийн захирлаар Д.Мөнхбаатарыг 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр томилож, тамгаа хүлээн авсан. Ерөнхий инженерийн сонгон шалгаруулалтад 4 оролцогч материал ирүүлснийг үнэлэн, ажлын хэсгийн нэгдсэн үнэлгээгэр шалгарсан Т.Бүжинлхамыг ерөнхий инженерийн ажлын байранд 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01/352 дугаар албан бичгээр санал хүргүүлсэн. Ерөнхий геологичийн сонгон шалгаруулалтыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдөр дахин зарлаж 6 оролцогч материал ирүүлснийг үнэлж дууссан. Гишүүдийн олонхын дундаж үнэлгээгээр Д.Отгонбаатарыг ерөнхий геологчийн албан тушаалд томилох нэгдсэн саналыг 2023 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 03/1147 дугаар албан бичгээр тус төвд хүргүүлсэн.</p>	100%	
	243		<p>ХҮ.2.4. Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн бэйгуулалтын зорилгоор Хөгжлийн банкнаас зээлийн зэрцуулалт, зээлийг болохоос цаашид хэмжээний Засгийн газрын</p> <p>Хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтэд үүсээд буй бэрхшээлийг шийдвэрлэх, МГТБҮ ТӨХХК-ийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах үүднээс тус компанийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг Эрдэнэс Монгол ХХК-д шилжүүлэх асуудлыг Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж 82 дугаар тогтоол гаргуулсан. Ингэснээр МГТБҮ, ТӨХХК-ийн санхүүгийн байдал сайжирч, төслийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг болно гэж үзсэн.</p>	100%	

			дараагийн хуралдаанд танилцуулахыг уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндон, сайд Б.Жавхланд.	Уул хүнд сайд Сангийн		
112	244	2022 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдөр 46 дугаар тэмдэглэл 2022-09-22 Дугаар 2022_46	Х.10. Малтмалын ашигласны (АМНАТ)-ийг байгаа дахин уул уурхайн аж ахуйн тавьж буй судлан холбогдох хэмжээ Сангийн Б.Жавхлан, уурхай, үйлдвэрийн Ж.Ганбаатар нарт;	Ашигт Засгийн газрын нөөцөдрийн 100 дугаар талаар судлан үзэж холбогдох хууль, тогтоомжийг асуудлаар санал, дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ахлуулан байгуулсан. Тус ажлын хэсэг санал, дүгнэлтээ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргад 2023 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдөр хүргүүлсэн болно.		100%
	245		У.12. Ажиллагчдад дотоод сайжруулах, гадаадаас ажиллах мэргэжилтний өөрчлөх боловсруулж танилцуулахыг	Гадаадын тарих заасны дагуу Гадаадаас авах ажигруулах, уурхай, олборлолт" хэсгийн 6000 гэснийг 8000 хүргэх саналыг ХНХС-д 2022 оны 10 сарын 10-ны өдрийн 01/2673 тоотой хүргүүлсэн.		100%

		зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар, Гадаадын иргэн, харьяатын газар (Н.Ууганбаяр)-т;		
246		Х.4.1. Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 103 дугаар тогтоолын 1 дэх заалтын 3-т заасан Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтэд хөндлөнгийн хийлгэх эрчимжүүлж, явцыг 2022 дугаар сард Засгийн хуралдаанд танилцуулахыг “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК (Н.Цэрэнбат)-д;	Оюу толгойн далд уурхайн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтэд хөндлөнгийн зардлын ажлын цар хүрээг “Оюутолгой” ХХК-ийн тусгай хорооны 2022 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хурлаар баталсан. Тусгай үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээр холбогдох зардлыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 274 дүгээр тогтоолд заасны дагуу “Оюу толгой” ХХК хариуцна. - Одоогоор санхүүгийн аудит хийлгэх газрыг судалж байгаа бөгөөд “Эрдэнэс оюу толгой” ХХК-ийн зүгээс санхүүгийн аудитын хамрах хүрээ ажлын даалгаврыг бэлтгэн Тусгай хороонд хүргүүлсэн байна. Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөрөөс Монгол Улсын Ерөнхий сайдад Улсын Их хурлын 103 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн явцын талаар тавьсан асуулгын хариуг бэлтгэн 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/1048 дугаар албан бичгээр Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн.	70%
247		Х.7.1. Гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-аас	Оффтэйк гэрээнүүдийн нийлүүлэлтийг Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн ачилтын өдрийн квот болох 360 тээврийн хэрэгслийн 15% буюу 54 тээврийн хэрэгслээс хэтрэхгүй байхаар зохион байгуулсан. Мөн тус компани их хэмжээний урьдчилгаа төлбөр авсан гэрээнүүдийн Худалдан авагч нартай дахин хэлцэл хийснээр нийт ачилтын 50%-иас багагүй дүнг бэлэн төлөлтөөр нэмж төлүүлж, үлдсэнийг өмнө нь төлсөн урьдчилгаа төлбөрөөс	100%

		<p>хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг нүүрсээр барагдуулах (оффтэйк) нөхцөлтэй болон төлбөрийг урьдчилан авч ашигласан гэрээнүүдийн хэрэгжилтийг 2022 он дуустал хойшлуулах арга хэмжээ авах, богино хугацаанд гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх хувилбараар нүүрсний борлуулалт, нийлүүлэлтийг зохион байгуулж ажиллахыг “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл (Д.Батбаатар)- д, тус үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан, Эдийн засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд</p>	<p>суутгах зарчмаар 2022 он дуустал зохион байгуулсан байна. Уулын ажлын хөлсийг нүүрсээр барагдуулах гэрээнүүдийн ачилтыг бүрэн зогсоосон.</p>		
--	--	--	---	--	--

			Ж.Ганбаатар нарт даалгав;		
113	248	2022 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдөр 48 дугаар тэмдэглэл 2022-10-05 Дугаар 2022_48	<p>XII.1.2. Дараахь арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг холбогдох албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>2.1. Эрхлэх асуудлын хүрээнд стандарт, техникийн зохицуулалтын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд;</p> <p>2.2. “Үзлэгийн мөрөөр авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн 235 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг дүгнэж, салбарын шаардлагатай стандарт, техникийн зохицуулалтыг 2022 онд багтаан боловсруулж, батлуулахыг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд;</p>	Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт мөрдөгдөж байгаа стандартын нэгтгэж, Стандартчилал хэмжил зүйн газрын холбогдох албан тушаалтнуудтай санал солилцох уулзалтыг 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр зохион байгуулсан.	70%

	249	<p>XII.3.1. Засгийн газраас 2020-2024 онд санаачлан боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх тогтоомжийн хүрээнд 1.1. “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд тогтоомжийг нийцүүлэх, холбогдуулан арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн 02 дугаар тогтоол Засгийн газрын 2020 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд тогтоомжийг нийцүүлэх төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан хуулийн төслийг тогтоомжийн хуульд журмын дагуу боловсруулж, 2022</p>	<p>Хавсралт : 1 файл</p> <p>1.Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн гишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний судалгаа зэргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ- аар дамжуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төсөл, дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 192 дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. Улмаар тус Ажлын хэсгийн ахлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.</p> <p>2. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 2022 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр УИХ-ын даргад Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн бөгөөд 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэж дэмжигдсэн. Улмаар 2022 оны 01</p>	70%	
--	-----	---	---	-----	--

			оны 4 дүгээр улиралд дүгээр сарын 18-ны өдөр УИХ-ын намрын ээлжит чуулганы сүүлийн өдөр УИХ-багтаан Засгийн үн нэгдсэн чуулганаар хуулийн төслийг хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж дэмжигдсэн. газрын хуралдаанаар УИХ-ын ЭЗБХ-ноос ажлын хэсэг гарахаар болсон бөгөөд Улсын Их Хурлын хэлэлцүүлэхийг дэгийн тухай хуульд заасны дагуу холбогдох Ажлын хэсэг УИХ-ын даргын Монгол Улсын Шадар захирамжаар байгуулагдаж мөн дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж сайд С.Амарсайхан, байна. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийн дэд ажлын Хууль зүй, дотоод хэсгийн хурал нь 2022 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдаж, Улсын Их хэргийн сайд Хурлын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ын өдөр Эдийн засгийн байнгын хороонд Х.Нямбаатар, Уул өргөн мэдүүлж, батлуулав.		
			3.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 3 сарын 6-ны өдрийн А/55 дугаар тушаалаар Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг шинэчлэн боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулсан. Ажлын хэсгийн зүгээс Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн дагуу хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврыг үнэлэх аргачлал, хуулийн төслийн үр нөлөөний үнэлгээ, хуулийн төслийн зардлын тооцоо зэрэг тайланг эцэслэн боловсруулсан. Ажлын хэсэг Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын төсөл, хуулийн төслийн бичвэрийг эцэслэн боловсруулж, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 2023 оны 3 дугаар сарын 9, 10-ны өдрүүдэд олон нийтэд, 3 дугаар сарын 21-нд Жонш олборлогч, үйлдвэрлэгч, экспортлогчдын холбооны гишүүн байгууллагуудад, 3 дугаар сарын 28-нд ШУТИС-ГУУС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаачдаас санал авахаар хуулийн төслийн хэлэлцүүлгүүдийг тус тус зохион байгуулж, уг хэлэлцүүлгүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэж, холбогдох саналуудыг хуулийн төсөлд тусгаад байна.		
114	250	2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр 49 дүгээр тэмдэглэл 2022-10-10 Дугаар 2022_49	III 1. Агаарын хөлгийн шатахууны үнийг бууруулах зорилтын хүрээнд Газрын тосны шатахууны үнийг бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.2 заалтад нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг бууруулах, УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг шатахууны улсын зохион байгуулсан. "Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль"-ийн 7 дугаар нөөц бүрдүүлэх арга зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Монгол Улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хэмжээ авч хувийг дангаараа нийлүүлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд дотоодын зах зээлд ажллахыг Уул өөрийн хөрөнгө оруулалт бүхий хуулийн этгээд болон өөрийн харъяалал, уурхай, хүнд хяналтад байдаг нэгжээрээ дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг хориглоно" үйлдвэрийн сайд гэсэн заалтыг "дамжуулан" гэсний дараа "агаарын хөлгийн түлшнээс бусад" гэж Ж.Ганбаатар, Зам, нэмсүгэй гэж өөрчлөн УИХ-ын нэгдсэн чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 09-	100%	

			тээврийн хөгжлийн ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Ингэснээр төрийн өмчит сайд С.Бямбацогт "Эрчис ойл" ХХК нь агаарын хөлгийн шатахууны нөөц бүрдүүлэх нөхцлийг нарт даалгав.	бүрдүүлсэн.			
	251		XII.5.2. Байгууллагын мэдээллийн системийг "Үндэсний цахим хэлбэртэй байхаар заасан бөгөөд уг хуулийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дата төв" УТУГ-ын ЦХХХЯ болон ЭЗХЯ дээрх мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхээр e-mongolia-үүлэн системдтай хамтран хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд Зөвшөөрлийн тухай хуульд орсон байршуулах арга УУХҮЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд олгодог тусгай зөвшөөрлийн систем болон хэмжээ авахыг мэдээллийг хүргүүлж хамтран ажиллаж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж Засгийн газрын байна.	Монгол Улсын Их Хурлаас 2022 оны 06 дугаар 17-ны өдөр баталсан Зөвшөөрлийн тухай хуулиар зөвшөөрлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхээр e-mongolia-үүлэн системдтай хамтран хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд Зөвшөөрлийн тухай хуульд орсон байршуулах арга УУХҮЯ-ны эрхлэх асуудлын хүрээнд олгодог тусгай зөвшөөрлийн систем болон хэмжээ авахыг мэдээллийг хүргүүлж хамтран ажиллаж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна.	70%		
110	202	2022 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр 50 дугаар тэмдэглэл 2022-10-19 Дугаар 2022_50	YI.2. Засгийн газрын 2011 оны 349 тогтоолын автобензин, түлшний улсын нөөц бүрдүүлсэн тусгай зөвшөөрлийн гэрээ" тухай үлгэрчилсэн загварын дагуу өөрийн эзэмшлийн агуулах байршуулах арга хэмжээний бүрэлдэхүүн хэсэг болон 11 орлого тусгай зөвшөөрөлтэй НИИК, Монсуль, Ойл бирж, Магнай трейд, Содмонгол дүгээр сард Засгийн хуралдаанд танилцуулахыг уурхай, үйлдвэрийн	Монгол Улсын Засгийн газрын Эрсдэлийн сан болон 2012 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр нийт 12,7 мян.тн шатахуунаар улсын нөөц бүрдүүлснээс 10,191.6 тонн дагуу нь зуны дизелийн түлш, 2,539.6 тонн нь Аи-92 автобензин тус тус байна. Энэхүү дизель улсын нөөцийн шатахууныг Засгийн газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор баталсан Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц ажлын бүрдүүлэх журам, УУХҮ-ийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/91 түүний дугаар тушаалаар баталсан "Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг сэлгэн хадгалуулах гэрээ" тухай үлгэрчилсэн загварын дагуу өөрийн эзэмшлийн агуулах байршуулах арга хэмжээний бүрэлдэхүүн хэсэг болон 11 орлого тусгай зөвшөөрөлтэй НИИК, Монсуль, Ойл бирж, Магнай трейд, Содмонгол дүгээр сард Засгийн хуралдаанд танилцуулахыг уурхай, үйлдвэрийн	Монгол Улсын Засгийн газрын Эрсдэлийн сан болон 2012 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр нийт 12,7 мян.тн шатахуунаар улсын нөөц бүрдүүлснээс 10,191.6 тонн дагуу нь зуны дизелийн түлш, 2,539.6 тонн нь Аи-92 автобензин тус тус байна. Энэхүү дизель улсын нөөцийн шатахууныг Засгийн газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн 68 дугаар тогтоолоор баталсан Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөц ажлын бүрдүүлэх журам, УУХҮ-ийн сайдын 2021 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн А/91 түүний дугаар тушаалаар баталсан "Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын нөөцийг сэлгэн хадгалуулах гэрээ" тухай үлгэрчилсэн загварын дагуу өөрийн эзэмшлийн агуулах байршуулах арга хэмжээний бүрэлдэхүүн хэсэг болон 11 орлого тусгай зөвшөөрөлтэй НИИК, Монсуль, Ойл бирж, Магнай трейд, Содмонгол дүгээр сард Засгийн хуралдаанд танилцуулахыг уурхай, үйлдвэрийн	100%	

		Ж.Ганбаатар, Ашигт шатахууны сэлгэн хадгалалтын талаарх мэдээлэл, холбогдох танилцуулга, малтмал, газрын цаашид авах арга хэмжээний талаарх саналыг нэгтгэн боловсруулж, УУХҮ-ийн тосны газарсайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3312 дугаар албан бичгээр (Л.Баярмандал) нарт ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар 21-ний өдрийн хуралдаанд даалгав. танилцуулсан.		
253	Ү1.3. Онгоцны шатахууны хангамжийг сайжруулах, улсын нөөц бүрдүүлэх саналыг нэгтгэж Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт нарт даалгав.	Онгоцны түлшний хангамжийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулах үүргийн хүрээнд Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуулийн 7.2 заалтад нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. "Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай нөөц бүрдүүлэх хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Монгол Улсад газрын тосны бүтээгдэхүүний 30-аас дээш хувийг дангаараа нийлүүлж байгаа гадаадын хуулийн этгээд дотоодын зах зээлд өөрийн хөрөнгө оруулалт бүхий хуулийн этгээд болон өөрийн харъяалал, хяналтад байдаг нэгжээрээ дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулахыг хориглоно" гэсэн заалтыг "дамжуулан" гэсний дараа "агаарын хөлгийн түлшнээс бусад" гэж нэмсүгэй гэж өөрчлөн УИХ-ын нэгдсэн чуулганы 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн хүнд батлуулсан.	100%	
254	Ү1.2. Газрын тосны бүтээгдэхүүний улсын хэмжээний талаарх саналыг нэгтгэн боловсруулж, УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3312 дугаар албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, стандартыг нийцүүлэн агуулах, сав барьж байгуулах санхүүжилтийн эх үүсвэрийн асуудлыг судалж Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Эдийн засаг, хөгжлийн сайд	Тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу холбогдох танилцуулга, цаашид авах арга хэмжээний талаарх саналыг нэгтгэн боловсруулж, УУХҮ-ийн сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/3312 дугаар албан бичгээр ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулсан.	100%	

			<p>Ч.Хүрэлбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар нарт даалгав.</p>		
116	255	<p>2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр 52 дугаар тэмдэглэл 2022-10-26 Дугаар 2022_52</p>	<p>Х.1. Дорноговь "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК, "Megha Engineering & Infrastructure Limited" компани хооронд 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр сумын нутагт гэрээг байгуулсан. Лицензгүй технологийн байгууламжийн ажил /EPC-2/, хэрэгжүүлж байгаа Цахилгаан станцын барилгын /EPC-3/ ерөнхий гүйцэтгэгч "Megha Engineering & Infrastructure Limited" нь барилгын ажлын өмнөх инженер геологийн судалгаа, газрын тос боловсруулах геодезын хэмжилтийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд ажлын зураг төсөл үйлдвэр барих инженерчлэлийн ажил хийгдэж байна.</p> <p>төслийн хэрэгжилтийн явцын талаар Монгол Улсын Шадар сайд С.Амарсайхан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараахь арга хэмжээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу авахыг дор дурдсан албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн Анхдагч процесс, Дагалдах байгууламжууд (EPC-</p>	100%	

		<p>2)-ын болон Үйлдвэрийн цахилгаан станцын ажил (EPC-3)-ын сонгон шалгаруулалтад шаардлага хангасан тендерийн санал ирүүлсэн оролцогчтой холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ байгуулах арга хэмжээ авахыг захиалагч "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Алтанцэцэгт;</p>		
256		<p>X.1. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг түүхийг эдээр хангахад шаардагдах газрын тосны олборлолтын төсөл төсөлд шилжээр гогсох боломжтой галбайр талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд</p>	<p>Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК, "Megha Engineering & Infrastructure Limited" компани хооронд 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гэрээг байгуулсан. Лицензгүй технологийн байгууламжийн ажил /EPC-2/ , Цахилгаан станцын барилгын /EPC-3/ ерөнхий гүйцэтгэгч "Мега Инженеринг Инфрастракчер" нь барилгын ажлын өмнөх инженер геологийн судалгаа, геодезийн хэмжилтийн ажлыг хийж байгаа бөгөөд ажлын зураг төсөл инженерчлэлийн ажил хийгдэж байна Энэтхэг улсын "Мега Инженеринг Инфрастракчер Лимитед" компанитай байгуулсан гэрээний хүрээнд газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах төслийн Анхдагч технологи, дагалдах галбайр байгууламж /EPC2/ болон Үйлдвэрийн цахилгаан станц /EPC3/-ын инженерчлэл, худалдан авалт, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж байна. Багц ажлуудын ерөнхий гүйцэтгэгч "Мега Инженеринг Инфрастракчер Лимитед" компанийн Уул боловсруулж, "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК-ийн хянасан, хүнд 2023 онд дотоодоос худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний жагсаалтыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээрх бүхий л татвараас чөлөөлнө..." гэж заасны</p>	70%

			<p>үйлдвэрийн сайд дагуу нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлүүлэх хүсэлтийг Сангийн Ж.Ганбаатарт; яаманд 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр уламжлан хүргүүлсэн.</p>		
117	257	<p>2022 оны 11 дүгээр сарын 9-ний өдөр 54 дүгээр гэмдэглэл 2022-11-09 Дугаар 2022_54</p>	<p>Х.8.5. Уул уурхайн Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 466 биржийн тогтолцооны дугаар тогтоолоор "Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны цахим системийг журам"-ыг баталсан. Журмын хэрэгжилтийг хангах ажиллах үүрэг бүхий ажлын бүрдүүлэх зорилгоор хэсэг УУХУ-ийн Сайдын 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/305 тоот уул уурхайн тушаалаар байгуулагдан ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн хүрээнд "ТОГТООЛЫН бүтээгдэхүүнийг ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2022 цахимаар нээлттэй оны 466-р тогтоолд) 2023 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн 83 дугаар тогтоолыг арилжих харилцааг Засгийн газраар батлуулан тус журмын хүрээнд экспортод гаргах нүүрсний цахим зохицуулах түр арилжаа явагдаж байна. Өнөөгийн байдлаар дээр дурдсан журмын хүрээнд 1.4 журмыг 2022 онд сая орчим тонн нүүрс биржээр борлуулаад байгаа.</p> <p>багтаан боловсруулах арга хэмжээ авахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт;</p>	100%	
	258		<p>Х.8.7. Төрийн өмчит, Эдийн засаг, хөгжлийн яамны нууц хамгаалах ажилтанд 2022 оны 11 дүгээр төрийн өмчийн сарын 18-ны өдөр Эрдэнэс Тавантолгой ХК-ийн 171 гэрээ, Монголпросцетвет оролцостой хуулийн ТӨҮГ-ын 18 гэрээ, 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-этгээдийн ашигтын 27 гэрээ, Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК-ийн 6 гэрээ, нийт 222 гэрээг малтмалыг худалдах, зохих журмын дагуу хүргүүлсэн.</p> <p>экспортлох, тээвэрлэх гэрээ, гэрээний нөхцөлийг судалж, дүнг 2022 онд багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан, Эдийн</p>	100%	

		засаг, хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар нарт;			
259		Х.8.11. "Монголросцветмет" ТӨҮГ-ын туршилтын журмаар олборлосон цайрын хүдрийн төрөл, тоо хэмжээг бүртгэж, экспортод гаргахад шаардлагатай зөвшөөрлийг ТӨҮГ-ын туршилтын холбогдох журмын дагуу олгуулах асуудлаар "Монголросцветмет" ТӨҮГ, Төрийн нэмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас дэмжлэг хүссэн албан тоотыг ирүүлсэн. "Монголросцветмет" ТӨҮГ, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт, УУХҮЯ-наас төрөл, тоо, хэмжээг "Монголросцветмет" ТӨҮГ-ийг цайрын баяжмал экспортлохыг дэмжиж, худалдан бүртгэж экспортод борлуулах ажиллагааг Засгийн газрын 2022 оны 362 дугаар тогтоолын дагуу гаргахад зохион байгуулах үүрэг өгсөн албан тоотын төслийг боловсруулаад байна. Шаардлагатай "Монголросцветмет" ТӨҮГ-ын туршилтын журмаар олборлосон цайрын хүдрийг зөвшөөрлийг экспортод гаргаж эхэлсэн бөгөөд тус компани оны эхнээс өнөөг хүртэлх холбогдох журмын хугацаанд 8.1 тонн цайр экспортод гаргасан байна. дагуу олгохыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар (Б.Баасандорж)-т;		100%	
260		Х.9.12. Төл зөвшөөрлийн байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хянах чиг үүрэг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын орхдох асуудалд хамааралгүй тул үнэлэх боломжгүй. дэвсгэрт "Монголросцветмет" ТӨҮГ-ын ашигт малтмалын хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотойгоор байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг яаралтай судлан үзэж,	Байгаль орчныг хамгаалах төлөвлөгөөг хянах чиг үүрэг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын орхдох асуудалд хамааралгүй тул үнэлэх боломжгүй.	Х.Б	

			холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэх арга хэмжээ авахыг Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар, "Монголросцветмет" ТӨҮГ (Б.Мөнхбат)-т;			
	261		Х.8.14. Уул уурхайн олборлолт, тээвэрлэлтийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай дизель түлшний хангамж, нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах талаар арга хэмжээ авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт;	Уул уурхайн олборлолт, тээвэрлэлтийн хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай дизель түлшний хангамж, нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах зорилгоор ОХУ-ын гол нийлүүлэгч "Роснефть" НХН-ийн Худалдаа, логистик эрхэлсэн Дэд ерөнхийлогч Андрей.В Богатенковтой холбогдож, дизель түлшний нийлүүлэлт, ачилтын хэмжээг нэмэх талаар хүсэлтээ илэрхийлж санал солилцсоны дүнд 17 мянган тонн дизель түлшийг 2022 оны 11 дүгээр сарын нийт захиалга дээр нэмж, нийт 62,000 тонн түлш нийлүүлэхээр болсон. Мөн БНХАУ-ын Хөх хотын боловсруулах үйлдвэрээс 2022 оны 12 дугаар сард нийт 20,000 тонн дизель түлш худалдан авахаар тохиролцож, хангамж нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг ханган ажилласан. 2022 онд манай улсын хэмжээнд нийт 988 мян.тонн дизель түлш импортлон хэрэглэсэн байна.	100%	
113	202	2022 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр 58 дугаар тэмдэглэл 2022-12-07 Дугаар 2022_58	XXI 1.2. Гэвч 2022 оны төсвийн жилд шаардлагагүй худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулаагүй бөгөөд тэвчиж болгох урсгал зардлыг хэмнэх ажлын хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын багцын хэмжээнд 2022 оны урсгал зардалд өмнө ажлаас болгогдсон нийт төсвөөс 1.0 тэрбум төгрөгийг хэмнэн төсөвт буцаан нэгжүүд төвлөрүүлсэн. 2023 оны эхний 5 сарын байдлаар урсгал зардлыг хэмнэж, шаардлагагүй худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй байна.		100%	

		<p>гадаад томилолтыг хориглох, төсвийн хөрөнгөөр шинэ жилийн баяр тэмдэглэхгүй байх, орон тоог бууруулах, урсгал зардлыг хэмнэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газрын гишүүд, агентлагийн дарга нар, төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага, тэдгээрийг томилох эрх бүхий этгээдэд;</p>		
263		<p>XXI.6.1. Төрийн байгууллагын баримт бичгийг цахим хэлбэрээр солилцох нөхцөлийг бүрдүүлсэн талаар Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайд Н.Учрал Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан:</p> <p>1. Албан бичиг солилцооны дундын системийг ашиглах талаар зохион байгуулалтын арга</p>	<p>Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яамнаас хэрэгжүүлж буй docx.gov.mn системийн сайжруулалтын ажилд УУХҮЯ-ны ашиглаж буй албан бичиг солилцооны Able системийг Албан бичиг солилцооны дундын систем болох DocX-тэй холбож албан хэрэглээнд нэвтрүүлэн ажиллаж байна.</p>	100%

			хэмжээ авч, албан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр солилцож ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, бүх шатны Засаг дарга, бүх шатны төрийн байгууллагын удирдлагад үүрэг болгов;		
119	264	2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 60 дугаар тэмдэглэл 2022-12-21 Дугаар 2022_62	<p>ХҮЛ.1. "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын хөгжлийн төслүүдийн хэрэгжилтийн явцын талаарх сэрэгэлтийн бодлого" танилцуулга, мэдээ мэдээллийг боловсруулж Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд сарын хөгжлийн бүр илгээн ажиллаж байна. Мөн УУХҮЯ-нд харьяалагдаж буй 13 төсөл, төслүүдийн хөтөлбөрүүдийг ач холбогдолоор нь эрэмблэн Эдийн засаг, хөгжлийн яамны хэрэгжилтийн явцын удирдлагуудтай зөвшилцөж Эрдэнэтийн төмөрлөгийн үйлдвэр төсөл буюу "Бэрэн талаар Эдийн засаг, групп" ХХК-ийн хэрэгжүүлэх гангийн үйлдвэрийг хасаж, "Эрдэнэс таван толгой" хөгжлийн сайд ХХК-ийн далд уурхайн төслийн хэрэгжих хугацааг сунгахаар тогтов.</p> <p>Ч.Хүрэлбаатар</p> <p>Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын хөгжлийн төслүүдийн судалгаа, тооцооллыг хийж, эдийн засгийн болон нийгмийн ач холбогдлоор нь эрэмбэлэх, "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслийн жагсаалтаас</p>		70%

			хасах шаардлагатай төслийн саналаа тодорхой үндэслэл, судалгаатай боловсруулж Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд хүргүүлэхийг Засгийн газрын гишүүдэд даалгав.		
120	265	2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр 63 дугаар тэмдэглэл 2022-12-28 Дугаар 2022_63	ХХҮ1.2. Газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний гаалийн татварын албан татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай 35 дугаар тогтоолыг боловсруулж, хувь хэмжээг батлуулсан. Тус тогтоолын дагуу импортсоор оруулж байгаа 92 октантай баталсан Улсын Их хурлын 1999 оны 27 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар яаралтай хэлэлцүүлж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх арга хэмжээг шуурхай авч ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Сангийн сайд Б.Жавхлан нарт даалгав.	Тус тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Газрын тосны зарим бүтээгдэхүүний гаалийн татварын хувь хэмжээг тогтоох тухай 35 дугаар тогтоолыг боловсруулж, хувь хэмжээг батлуулсан. Тус тогтоолын дагуу импортсоор оруулж байгаа 92 октантай баталсан Улсын Их хурлын 1999 оны 27-ны өдрөөс 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл 0 хувиар тогтоосон.	100%
121	266	2023 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр 5 дугаар	VI.2. Уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын хөрөнгө оруулалтыг	Хавсралт: 1 файл. Уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын 6 талбайд 4 БХГ байгуулан ажиллаж байна.	70%

	<p>тэмдэглэл 2023-01-25 Дугаар 2023_5</p>	<p>нэмэгдүүлж, шатдаг занараас газрын тосхайгуулын Номгон IX талбайд 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Жи Эү Эйч гаргах асуудлыг ХХК-тай БХГ байгуулсан бөгөөд хайгуулын ажлын доод хэмжээ /10 жилд/ 30 сая ам.доллар. 2023 оны жилийн ажлын уулзалт хийсэн бөгөөд 2,754,974.10 ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөж, хөтөлбөр төсвөө батлуулаад байна.</p> <p>стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүний дотоодын үйлдвэрлэлийг хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжиж ажиллах, орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд октант "Метан газ ресурс" ХХК-тай БХГ байгуулсан бөгөөд хайгуулын ажлын доод хэмжээ /10 жилд/ 25 сая ам.доллар. 2023 оны жилийн ажлын уулзалт хийсэн бөгөөд 14,969,201.3 ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөж, хөтөлбөр төсвөө батлуулаад байна.</p> <p>хэрэгжүүлэхийг уурхай, үйлдвэрийн Ж.Ганбаатарт даалгав.</p> <p>Уул 4. Засгийн газрын 2021 оны 203 дугаар тогтоолоор уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын Гурвантэс XXXV талбайд 2021 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдөр "Тэлмэн ресурс" ХХК-тай БХГ байгуулсан бөгөөд хайгуулын ажлын доод хэмжээ /10 жилд/ 8,9 сая ам.доллар. 2023 оны жилийн ажлын уулзалт хийсэн бөгөөд 4,929,661 ам.доллар зарцуулахаар төлөвлөж, хөтөлбөр төсөв батлуулаад байна.</p> <p>Уламжлалт бус газрын тосны хайгуулын Төв XXXVI талбайд бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ байгуулах хүсэлтийг "Юу Жи Эс" ХХК ирүүлсэн бөгөөд Засгийн газрын тогтоолын төсөл, гэрээний төслийг бэлтгэн бүх яамдуудаас санал авч байна. Одоогийн байдлаар 16 яамдаас санал ирээд байна.</p>			
207		<p>IX.1. Монгол Улсад Монгол Улсад орчин цагийн уул уурхайн салбар үүсэж хөгжсөний 100 жилийн ойн орчин цагийн уул уурхайн салбар үүсэж хөгжсөнд зохион байгуулсан. Тус арга хэмжээнд нийт 1200 орчим иргэд оролцсон. хөгжсөний 100 "Монголын уул уурхайн 7 хоног" олон улсын чуулга уулзалтыг зохион байгуулах жилийн ойн хүрээнд үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 04 зохион байгуулж</p>		30%	

		байгаа үйлдүгээр сарын 04-ний өдрийн А/91 дүгээр тушаалаар байгуулсан. ажиллагааны талаарх мэдээлэлтэй танилцаад 100 жилийн ойн арга хэмжээг 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр, уул уурхайн салбарт дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, салбарыг сурталчлах, тулгамдсан асуудлаар хэлэлцүүлэг явуулах "Монголын уул уурхайн 7 хоног" олон улсын чуулга уулзалтыг 2023 оны 09 дүгээр сард тус тус зохион байгуулахыг Хэрэгжилтг удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатарт даалгав.		
268		Х 1.2. Хөгжлийн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн Сөдкото, төлөвлөгөө А/31 дүгээр тушаалаар Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн түүний удирдлагын салбарын 2020-2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг баталсан. тухай хуулийн 9.6.5-д заасны дагуу Улсын Их Хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан "Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван		100%

		<p>жилийн үндсэн чиглэл" бодлогын баримт бичгийг эрхлэх асуудлын хүрээ, тухайн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт даалгав.</p>		
269		<p>Х.1.9. Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгасан зорилго, зорилтыг тухайн салбарт хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулахдаа өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, тэдгээрийн тухайн оны хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлт, хүрэх (зорилтот) түвшинг урьдчилан тодорхойлж, байгууллагын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөнд тусгах.</p>	<p>Салбарын 2020-2024 оны Стратеги төлөвлөгөөг баталсантай холбогдуулан яамны тухайн жилийн стратеги төлөвлөгөөг тухай бүр УУХҮ-ийн сайд баталж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.</p>	100%

		бусад төрийн захиргааны төв байгууллагын арга хэмжээтэй уялдуулах зорилгоор Эдийн засаг, хөгжлийн яамны саналыг тусган хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга нарт даалгав.		
270		<p>Х.2.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, тухайн жилд хүргэхээр тооцсон зорилтот түвшинд хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын холбогдох агентлагийн дарга нарт үүрэг болгов.</p>	<p>Засгийн газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан хэрэгжилт удаашралтай байгаа арга хэмжээний хэрэгжилтийг газар тус бүрээр гарган, хэрэгжих боломжгүй төсөл, арга хэмжээг хасуулах, эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна</p>	70%

	271		<p>Х.3. Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан өөрийн эрхэлсэн асуудлын хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг гарган, хэрэгжилтийг оны эхнээс жигд ханган ажиллах, хэрэгжилт хангалтгүй төсөл, арга хэмжээг дараа жилийн төлөвлөгөөнд тусган бүрэн хэрэгжүүлж дуусгахыг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд даалгав.</p>	<p>Хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан УУХҮС-ын эрхэлсэн асуудлын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөөг газар тус бүрээр гарган, хэрэгжих боломжгүй төсөл, арга хэмжээг хасуулах, эрчимжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.</p>	70%	
122	272	<p>2023 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 6 дугаар тэмдэглэл 2023-02-01 Дугаар 2023_6</p>	<p>ХҮҮ-13 Төрийн Тус яамны захиалгаар уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хэмжээнд улсын байгууллагууд болон төсвийн хөрөнгөөр болон гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгүүлсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 13 ажлыг 2023 оны 06 дугаар сарын захиалгаар хийлгэсэн байдлаар ЗГХЭГ болон "И монголиа академи"-аас хөгжүүлж буй судалгааны судалгааны ажлын нэгдсэн сан Sudalгаа.gov.mn цахим хуудсанд байршуулаад байна.</p> <p>тайланг судалгааны нэгдсэн сангийн системд байршуулах, хянах, засварлах, хэрэглэгчийн саналыг хүлээн авах ажлыг холбогдох албан тушаалтанд хариуцуулж ажиллуулахыг Засгийн газрын</p>	<p>Тус яамны захиалгаар уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилтээр зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгүүлсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны 13 ажлыг 2023 оны 06 дугаар сарын захиалгаар хийлгэсэн байдлаар ЗГХЭГ болон "И монголиа академи"-аас хөгжүүлж буй судалгааны нэгдсэн сан Sudalгаа.gov.mn цахим хуудсанд байршуулаад байна.</p>	70%	

			<p>гишүүд, Засгийн газрын агентлагийн дарга болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нар, төрийн болон төрийн өмчийн оролцоот хуулийн этгээд, компани, үйлдвэрийн газрын удирдлагад;</p>			
123	273	<p>2023 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр 8 дугаар тэмдэглэл 2023-02-08 Дугаар 2023_8</p>	<p>IX.2. Монгол Улсын 2022 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын зарим төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн батлагдсан төсвийн багцын дүнд хийсэн хөрөнгийн зохицуулалтыг Монгол Улсын 2023 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжид зарцуулах зорилгоор санхүүжилтийн зохицуулалт хийх арга хэмжээ авахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгав.</p>	Энэ төрлийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ байхгүй.		Х.Б
	274		<p>XXV.3. "Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах хөдөөгийн сэргэлтийн зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2022 оны 419 дүгээр тогтоолын 11</p>	"Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Засгийн газрын 2022 оны 419 дүгээр тогтоолын 11		30%

			<p>бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2022 оны 419 дүгээр тогтоолын 11 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Батлан хамгаалахын дэд сайд, Ажлын хэсгийн дарга Б.Баярмагнайд, Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд тус тус даалгав.</p>	<p>дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.</p> <p>Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих</p>		
124	275	<p>2023 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдөр 9 дүгээр тэмдэглэл 2023-02-20 Дугаар 2023_9</p>	<p>Ш 2. Бүгд Найрамдах Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ажлын хэсгийг байгуулахаар (Ажлын хэсгийн дарга-Монгол Улсын Шадар сайд Эдийн хөгжлийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Дэд дарга-Монгол Улсын</p>	<p>Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн БНХАУ-д хийх айлчлалын үеэр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар оролцож, БНХАУ-ын Үндэсний Газрын Тосны Корпораци болон БНХАУ-ын Газрын Тос, Химийн Аж Үйлдвэр Корпорацийн удирдлагуудтай уулзаж, хоёр улсын газрын тосны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх талаар санал солилцож, хэлэлцэж тодорхой асуудлыг тохиролцсон.</p>		100%

		<p>сайд бөгөөд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан, Гишүүд-Монгол Улсын сайд, Хилийн боомтын Үндэсний хорооны дарга Х.Булгантуяа, Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг, Соёлын сайд Ч.Номин, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх Үндэсний хорооны дарга Б.Бат-Эрдэнэ, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар)</p>		
276	<p>III.5 Авлигатай УУХУЯ-ны Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2023 оны 02 дугаар сарын 18-нд өдөр батлуулсан. Төлөвлөгөөний дагуу Авлигатай тэмцэх газартай авлига компани ажлаж байна. Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хууль, эрх зүйн гэрээ, журмын дагуу хамгаалалтын болон харьяа үйлдвэр компаниудын эрх зүйн гэрээ, журмын дагуу хамгаалалтын ХАСХОМ-ыг хуулийн хугацаанд гаргуулан авч АТГ-т үйлдвэр хариуцаж гүйцэтгэсэн /2023-02-23, 03/520/ Хугацаа хожимдуулсан албан хаагч байхгүй салбар бүрээр байна. 2023 оны өхний хагас жилийн байдлаар нийт 200 албан хаагч ХАСХОМ-годоорхой эрга хэмжээг мэдүүлэг өгсөн. Яамны 21 албан хаагчийн ХАСУМ-ын мэдүүлэгийг хянуулсан. авч ажиллахыг Авлигатай тэмцэх газрын Авлигаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх Засгийн газрын хэлтсийн комиссар н.Мөнхбаттай хамтран 2023 онд Авлигын эсрэг хамтдаа гишүүдэд дээлгав. Нэгдье сэдэвт аяны хүрээнд яамны сурталчилгааны самбарыг шинэчлэн яамны вэб сайтанд мэдээллийг тухай бүр байршуулан, салбарын компаниудад АТГ-аас ирүүлсэн сурталчилгаа мэдээллийг хүргүүлэн хамтран ажилласан. Авлигын</p>	100%		

				эсрэг сургалтад яамны албан хаагчдыг хамруулан холбогдох мэдээллийг өгч нийт 57 албан тушаалтан сургалтад хамрагдсан.		
	277		III.6. Засгийн газрын бодлого, шийдвэр нийгмийн хүлээлтэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар судалгаа хийж, гарсан дүн шинжилгээнд тулгуурлан үндэслэл бүхий тайлбар холбогдох мэдээллийг олон нийтэд хүргэж байхыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгав.	Хавсралт: 1 файл Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн гишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний судалгаа зэргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ- аар дамжуулан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төсөл, дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны "Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" 192 дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. Улмаар тус Ажлын хэсгийн ахлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.	70%	
125	278	2023 оны 3 дугаар сарын	XII.5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах	Олон улсын судалгааны компани IRIM-ын Салбарын жендэрийн бодлогод хийж буй хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний тайлангийн эхний хэлэлцүүлэгт 2023 оны 02	70%	

		07-ний өдөр 11 дүгээр тэмдэглэл 2023-03-07 Дугаар 2023_11	тухай хууль болон дугаар сарын 09-ний өдөр оролцож, санал солилцов. Мөн тус хэлэлцүүлэгтэй салбарын бодлого, холбогдуулан 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр цахимаар мэдээлэл стратегийн солилцож, хэлэлцүүлгийн бэлтгэл ажлыг ханган ажилласан. Мөн холбогдох төлөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, хамтран ажилласан. Яамдын стратеги, бодлого төлөвлөлт Жендэрийн үндэсний хариуцсан нэгжийн удирдлагуудын улирал тутмын уулзалтад оролцож "Геологи, хорооны 2023 оны уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын жендэрийн мэдрэмжтэй ээлжит хуралдаанаас бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт" сэдвээр 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр гарсан шийдвэрийг танилцуулга хийв. Жендэрийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2023 оны 04 хэрэгжүүлэхэд дүгээр сарын 18-ны өдөр Канадын Мерит төсөлтэй хамтран зохион байгуулж, анхаарч ажиглахыг олон улсын судалгааны байгууллагын хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний Засгийн газрын тайланг хүлээн авч, мөн 2022-2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар гишүүд, яамдын танилцуулан, салбар зөвлөлийн гишүүдийн саналыг төлөвлөгөөнд тусгав. ЖҮХ-жендэрийн салбарнд 2023 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 03/1024 тоот албан бичгээр Геологи, зөвлөл, орон нутгийн уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах салбар хорооны бодлогын эхний үе шат дууссантай холбогдуулан, түүний хэрэгжилтэд олон дарга, Жендэрийн улсын судалгааны байгууллагын хийсэн хөндлөнгийн үнэлгээний тайлан, 2023 үндэсний хорооны оны жендэрийн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хүргүүлэв. гишүүдэд тус тус даалгав.		
126	279	2023 оны 3 дугаар сарын 22-ний өдөр 3 дугаар тэмдэглэл 2023-03-22 Дугаар 2023_13	IV.2 Нийслэл Улаанбаатар хот, аймаг, сумын төв, бусад суурин газрын хот, тосгоны хөгжлийн төлөвлөгөөнд эрх зүйн төлөвлөлт хийгдсгүй байршилд болон иргэн, аж ахуйн нэгжийн хийж, сумын төв, эзэмшиж байгаа газар нь улс, аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын бусад суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөнд өмчлүүлэхээр тусгагдаагүй газарт газар өмчлүүлэх, улсын тосгоны хөгжлийн үеийн хөрөнгөтэй болон бусдын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газартай эрх зүйн төлөвлөлт дагуу газарт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар өмчлүүлэх, хийгдсгүй байршилд эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргаагүй.		100%

		<p>тусгагдаагүй газарт газар өмчлүүлэх, улсын тусгай хэрэгцээний болон бусдын эзэмшиж, ашиглаж байгаа газартай давхцалтай газарт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргахгүй байхыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд Б.Бат-Эрдэнэ, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, чөлөөт бүсийн захирагч, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгаж, хэрэгжилтэд газрын нэгдмэл сангийн цахим системээр дамжуулан хяналт тавих, газар олголтыг нээлттэй, илтэд болгох арга хэмжээ авч ажиллахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Даваасүрэн, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын</p>		
--	--	---	--	--

		Захирагч Д.Сумъяабазар нарт даалгав.			
280		<p>IX.5. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжүүлж байгаа дараах төсөл, арга хэмжээг эрчимжүүлэх чиглэлээр холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын дор дурдсан гишүүдэд даалгав. Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын нутаг дэвсгэрт барих газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, "Эрдэнэс Монгол ХХК (С.Наранцогт)-д;</p>	<p>Хавсралт: 1 файл</p> <p>Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /EPC-1/-ын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 80.3%-тай байна. Лицензгүй технологийн байгууламжийн ажил /EPC-2/-ын Үйлдвэрийн цахилгаан станцын ажил /EPC-3/-ын ерөнхий гүйцэтгэгч БНЭУ-ын "Megha Engineering & Infrastructure Limited" (Мега инженеринг инфрастракчер лимитед) компанитай Инженерчлэл, худалдан авалт, барилгын угсралтын гэрээ байгуулах асуудлыг Засгийн газрын 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэсний дагуу "Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр" ТӨХХК, "Megha Engineering & Infrastructure Limited" компани хооронд 2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр гэрээ байгуулан 2023 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. EPC 02 ажлын хүрээнд үйлдвэрийн үндсэн технологийн буюу энгийн ба вакуум нэрлэгийн байгууламж, Анхдагч процессийн (Энгийн болон Вакуум нэрлэг, Ханасан хий ялгах байгууламж) болон Дагалдах байгууламж (Агуулах сав, резервуар, Ачих буулгах байгууламж, Ус цэвэршүүлэх, ууршуулах систем, Шугам хоолойн тулгуурууд, хэрэглээний бусад байгууламжууд) баригдах бөгөөд эдгээр байгууламжуудын ажлын зургийг Испанийн Infocsa компани, EPC 03 багц ажил буюу Үйлдвэрийн 35 Мвт-ын хүчин чадалтай цахилгаан станцын ажлын зургийг MEIL компани өөрөө хийж, үйлдвэрлэхэд ихээхэн хугацаа шаарддаг генератор, уурын турбиныг ХБНГУ-ын Siemens, уурын зуухыг мөн улсын ThyssenKrupp компани үйлдвэрлэж байна. Лицензгүй технологийн байгууламжуудыг барих ажил /EPC-4/-ын лиценз эзэмшигчдийг шалгаруулж гэрээг байгуулсан. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлж ажиллахад онцгойлон анхалрч, нэмэлт зээлийн шугам (LoC 3) нээх зайлшгүй шаардлага бий болж байгаа талаар төсөлд оролцогч талуудын ээлжит хурлын үеэр хөндөж ярилцсан бөгөөд монголын талаас СЯ_ГХЯ хамтран ажиллаж байна.</p> <p>Мөн Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Экспорт-Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын Зээлийн хэлэлцээрийн санхүүжилтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын</p>	100%	

				тогтоолын төсөлд УУХҮ-ийн сайдын 2023 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/1664 дугаар албан бичгээр санал боловсруулан Сангийн яаманд хүргүүлсэн.		
127	281	2023 оны 3 дугаар сарын 29-ний өдөр 14 дүгээр тэмдэглэл 2023-03-29 Дугаар 2023_14	XVIII.7.3. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллагын ажилтнуудтай 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр хийсэн уулзалтын талаар Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд даалгав: 3. Олон улсын байгууллагын техник туслалцааны төслийн хүрээнд гадаад улсад магистр, доктор болон ахисан түвшний сургалтад хамрагдсан төрийн албан хаагчдыг төгсмөгц, ажлын байранд нь	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас	ирүүлээгүй	0%

		<p>эргүүлэн томилж ажиллуулах арга хэмжээ авч байхыг яамдын Төрийн нарийн бичгийн дарга, агентлагийн дарга нарт;</p>			
262		<p>XVIII.7.4. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнийн Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй олон улсын байгууллагын ажилтнуудтай 2023 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр хийсэн уулзалтын талаар Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд даалгав: Олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх зорилгоор гадаад</p>	<p>Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас</p>	ирүүлээгүй	0%

			улсад туршлага судлах сургалт, аялалд хамруулах арга хэмжээ авч ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд;			
128	283	2023 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр 15 дугаар тэмдэглэл 2023-04-05 Дугаар 2023_15	Х.2.2. Шилдэг оролцогчоор шалгарсан албан хаагчдыг үндсэн зарлагын 3 сараар, 20 хүртэл хувиар нэмж урамшуулах зорилгоор холбогдох Төрийн бичгийн Засгийн агентлагийн нарийн дарга, газрын дарга нар т даалгав.	Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний үе шэт, "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-г хэрэгжүүлэх асуудлын хүрээнд төрийн албан хаагчдад зориулсан "Хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрийн албан хаагчдын үндсэн оролцоог нэмэгдүүлэх" богино хугацааны сургалтыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн үндсэн үйлдвэр, Хөрвөг агентлаг Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Үндэсний геологийн үйлдвэр хувиар нэмж албан тасан 3 байгууллагын хүрээнд Удирдлагын академитай хамтран 100 албан хаагчийг оролцуулан 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-17 ны өдрүүдэд амжилттай авахыг зорхион байгуулсан. Шилдэг оролцогчоор шалгарсан албан хаагчдыг үндсэн зарлагын 3 сараар, 20 хүртэл хувиар нэмж урамшуулсан.	100%	
	284		У.1.8.1. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн явц болон төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийн ашиглалтын талаар Сангийн сайд Б.Жавхлан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан Монгол Улсын 2023 оны	2023 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ байхгүй.		Х.Б

		<p>төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийг эрчимжүүлэх, төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системийн ашиглалтыг бүх түвшинд сайжруулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг доор дурдсан албан тушаалтанд даалгав:</p> <p>Төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх үйл ажиллагааг “Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг төлөвлөх, санхүүжүүлэх, хянах, тайлагнах журам”-д заасны дагуу Төсвийн хөрөнгө оруулалтын</p>		
--	--	---	--	--

			<p>удирдлагын цахим систем (PIMIS)-ээр хэрэгжүүлэх, төсвийн хэмнэлтийн хүрээнд энэ чиглэлийн ижил төрлийн цахим систем үүсгэхгүй байхыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт;</p>		
129	285	<p>2023 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 16 дугаар тэмдэглэл 2023-04-12 Дугаар 2023_16</p>	<p>ХИХ 1. Мэ. Ялгагчийн хүн амын 2023 оны хаврын улирлын хүнсний хэрэгцээнд зориулан бэлтгэсэн нөөцийн махыг худалдан борлуулах цэгийг нэмэгдүүлэх, төв цэнгэлдэх хүрээлэнд худалдаалах цэг гаргах, аймаг, орон нутгаас мах ачсан тээврийн хэрэгслийг нийслэл хот руу саадгүй нэвтрүүлэх, нөөцийн махны чанарын асуудлаар мэдээлэл хийх зэрэг арга хэмжээ авч ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч</p>	<p>Э. Энхүү асуудал нь тус яамны эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарахгүй тус хасуулах саналтай байна.</p>	Х.Б

		<p>Д.Сумъяабазар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд</p> <p>Х.Болорчулуун нарт, уг ажилд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга</p> <p>Д.Амарбаясгаланд даалгав. Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн хэвшлийн төлөөлөлтэй хийх уулзалтын үеэр "Алсын хараа-2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Засгийн газрын "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ыг сурталчлан таниулж, хэрэгжилтийн явцын талаар мэдээлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгав. Төрийн ордны хашааны засварын асуудлаар иргэд, олон нийтээс ирүүлж буй шүүмжлэлийг харгалзан үзэх, засварын ажлыг</p>		
--	--	---	--	--

			<p>эрчимжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.Нямбаатар, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан нарт даалгав. Хөтөлийн цемент шохойн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт, үйлдвэрийн захирлын асуудлаарх ажилчдын шаардлагыг нягтлан шалгаж, дүнг танилцуулахыг Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Д.Амарбаясгалан, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар (Б.Цэнгэл)-т даалгав.</p>			
130	286	<p>2023 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр 17 дугаар тэмдэглэл 2023-04-19</p>	<p>XIX.2.3. Хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн зөрчлийг арилгуулахаар Хүний эрхийн үндэсний комиссын гишүүнээс гаргасан шаардлага.</p>	<p>Хавсралт : 1 файл</p> <p>2022 оны 9 дүгээр сарын байдлаар Монгол Улсын нийт газар нутгийн 75.8% нь холбогдох хууль, тогтоомжид заасны дагуу ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгохыг хориглосон болон хязгаарласан талбай байна.</p>	100%	

		<p>Дугаар 2023_17</p>	<p>зөвлөмжийг биелүүлж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд болон бүх шатны Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгов</p>	<p>Ашигт малтмалын тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлий 41.1-дэх хэсэгт "Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хайгуулын болон ашиглалтын үйл ажиллагааны явцад худаг, өвөлжөө, хувийн болон нийтийн зориулалттай орон байр бусад барилга байгууламж болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлсэд гэм хор учруулсан бол хохирлыг нь өмчлөгч, эзэмшигчид бүрэн хэмжээгээр нөхөн төлөх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд тэдгээрийг шилжүүлэн байрлуулахтай холбогдсон зардлыг хариуцна" гэж заасан. Үүний дагуу уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд нь малчдын нүүлгэн шилжүүлэх зардлыг хариуцан ажиллаж байна</p> <p>Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт хүний эрх, жендэрийн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Австрали-Монголын эрдэс баялгийн салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (АМЕР2) дэмжлэг үзүүлэн "Эрдэс баялаг эмэгтэйчүүдийн холбоо" ТББ-тай хамтран эрдэс баялгийн салбарын ажилтнуудад зориулсан цахим сургалтын 7 модульг боловсруулсан.</p> <p>Нэгдсэн үндэстний байгууллага, Эрдэс баялаг эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран "Бизнес ба хүний эрх", "Хүний эрхийн магадлан шинжилгээ" хийх чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалт зохион байгуулж байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээс 30 гаруй хүн хамрагдсанаас Хараагүйчүүдийн үндэсний төвөөс харааны бэрхшээлтэй 3 иргэн оролцсон.</p> <p>Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт хүний эрх, жендэрийн талаар баримтлах бодлого (2019-2026) батлагдсан бөгөөд, энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.7-д Салбарын төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, оролцогч талуудын удирдах албан тушаалтан, албан хаагч, ажилтанд зориулсан хүний эрх, жендэрийн мэдрэмжтэй сургалтын модуль боловсруулж "Үндэсний болон орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх" гэсэн арга хэмжээний хүрээнд Эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн сургалтын гарын авлагыг боловсруулан сургалтуудыг зохион байгуулсан.</p> <p>Хүний эрхийн үндэсний комиссын дарга, гишүүдийн хүсэлтээр 2023 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн Дэд сайд О.Цэндсүрэн болон Яамны газар хэлсийн дарга, хариуцсан албан тушаалтнууд оролцож Уул уурхайн салбарын хүний эрхийн асуудлаар санал солилцох уулзалт зохион байгууллаа.</p>		
--	--	---------------------------	--	---	--	--

				Уг уулзалтаар Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн талаар ярилцлаа.		
131	237	2023 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдөр 19 дүгээр тэмдэглэл 2023-05-03 Дугаар 2023_19	II.2. Нүүрснээс бусад төрлийн малтмалын нээлттэй цахим арилжааг үе шаттай нээлттэй цахимаар арилжсан ашигт малтмалыг хилийн бүх боомтоор экспортлох нарийвчилсан төлөвлөгөөг 2023 оны 2 дугаар улиралд багтаан гаргаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ж.Ганбаатар, Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга Б.Тулга нарт даалгав.	Нүүрснээс бусад төрлийн ашигт малтмалын нээлттэй цахим арилжааг үе шаттай эхлүүлэх, нээлттэй цахимаар арилжсан ашигт малтмалыг хилийн бүх боомтоор экспортлох нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих	30%	
	288		XIII.2.3. Гааль татварын удирдлага, хяналтын системд бүртгэгдсэн ашигт малтмалтай холбоотой бүх төрлийн гэрээний мэдээллийн үнэн зөв байдлыг тулган	АМГТГ-аас хэрэгжилтийг ирүүлээгүй.	0%	

		<p>нягтлах, төрийн байгууллагын бусад мэдээллийн сантай уялдуулах арга хэмжээ авахыг Гаалийн ерөнхий газар (Р.Отгонжаргал), Татварын ерөнхий газар (Б.Заяабал), Ашигт малтмал, газрын тосны газар (Л.Баярмандал)-т даалгав;</p>	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Зохион байгуулалтаас		
289	<p>ХҮҮН 2.2. Шаардлагагүй мэдээлэл, тайланг бэлтгэхэд оролцох албан хаагчийг томилон ажиллуулахыг холбогдох Засгийн газрын гишүүдэд даалгав.</p>	<p>Мэдээ, мэдээлэл, тайланг бэлтгэх ажлыг өөрсдийн чиг үүргийн дагуу хийж гүйцэтгэж холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.</p>		70%	
290	<p>ҮҮН 9 Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, түүний хэрэгжилт, тулгамдаж байгаа асуудлын талаар Сангийн сайд Б.Жавхлан Засгийн газрын гишүүдэд танилцуулав. Үүнтэй холбогдуулан</p>	<p>Нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах ажлыг гүйцэтгээгүй байна.</p>		0%	

			эрхэлсэн хүрээний асуудалд хамаарах бараа, ажил, үйлчилгээнд ногдох нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбоотой хууль тогтоомжийн төслийг Сангийн сайдтай урьдчилан зөвшилцсөний үндсэн дээр боловсруулж байхыг Засгийн газрын гишүүдэд даалгав.	Хэрэгжилт удааширсан шалтгаан: Урт хугацааны туршид хэрэгжих		
Засгийн газрын албан даалгавар						
132	201	Бүтээн байгуулалтын төсөл, бодлогын зарим арга хэмжээний хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2021-09-15 Дугаар 2021.01	12.1. Дор дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийг уурхай, үйлдвэрийн г-Бндд 12.1.Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэх	Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий анцажлын хэсгийг холбогдох төрийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн Уулгишүүдтэйгээр Ерөнхий сайдын 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулсан. Мөнгөл Улсын Үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл болон Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөл, бусад дагалдах хуулийн төслийг боловсруулж, Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг баталж, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагын тандан судалгаа, үр нөлөөний судалгаа, заргийг боловсруулж, хуулийн төсөлд яамдаас саналыг авч нэгтгэн, улмаар 2021 оны 89 дүгээр захирамжаар байгуулж, улмаар хуульд заасны дагуу Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн болон Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны тав байгууллагаас Засгийн газарт өргөн мэдүүлэх зохих зөвшөөрлийг авч, Засгийн газрын 2022 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар танилцуулж, Улсын Их Хуралд уг хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр тогтсон. Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасны дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Сангийн яамнаас 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зохих зөвшөөрлийг авч, улмаар Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төслийг ЗГХЭГ-аар дамжуулан УИХ-д өргөн мэдүүлэхээр бүрдлийг ханган хүргүүлсэн. Удирдлагаас	100%	

			<p>өгсөн чиглэлийн дагуу 2022 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдөр хуулийн төсөл, дагалдах хууль болон холбогдох бусад бичиг баримтуудыг буцаахаар Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт албан бичиг төлөвлөн хүргүүлсэн бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2022 оны "Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай" 192 дугаар захирамжаар Үндэсний баялгийн санг байгуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл боловсруулах чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан. Ажлын хэсгийн ажлагчаар Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ажиллах болсон тул холбогдох материалуудыг 2022 оын 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/3297 дугаар албан бичгээр Эдийн засаг, хөгжлийн сайдад шилжүүлсэн.</p>		
202		<p>12.3. Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, гүүний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад байнгын хяналт тавьж, газрын түүхийг тос дамжуулах хоолойн барилга угсралтын ажлын шуурхай эхлүүлэх,</p>	<p>Хавсралт: 1 файл</p> <p>Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн Технологийн бус барилга байгууламжийн ажил /EPC-1/-ын 2023 оны 6-р сарын байдлаар барилга угсралтын ажлын явц 80.3%-ийн гүйцэтгэлтэй ажил үргэлжилж байна. Хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор 2023 оны 3-р сарын байдлаар төслийн талбайд зөвхөн иргэний барилгуудын дотор халаалт агаар сэлгэлт, заслын ажил, цахилгаан, сантехник багц ажлыг хийгдэхээр төлөвлөгдөж буй ажлуудын бэлтгэл ажил явагдаж байна. Агуулахын барилга, засварын цехын ган бүтээцийн угсралтын ажил үргэлж дууссан ган бүтээцийн мангалгаа тэгшилгээ, дээвэр ханын хавтан угсралтын ажил эхлээд байна. Хоолны газар 90%, Лаборатори 90%, Түргэн дураар 84%, Нэвтрэх хаалга-1 83%, Нэвтрэх хаалга-2 56%, Гал команд 68%, Захирагчын барилга 80%, Агуулах 68%, Засварын цех 68%, Насос станц 79%. Дэд бүтэйн байгууламжийн хурд улирлын шинж чанараас хамааран барилга угсралтын ажил түр зогсон, зөвхөн дэд станцуудын холболт болон бэлтгэл ажил үргэлж байна. Үндэ 3-ийн 61%, Ус зайлуулах систем 64%, Тос тунгаагуур 55%, ЦДАШ 80%. Угсралтын ажлын төслийн шалны хүрээнд хийгдэж буй хоолойн суурийн ажлыг бүрэн дуусгах, тоноглолын угсралтын ажлын бэлтгэл мөн бүтэмжлэгдэж, усан шахагчийн төслийн ажлын бэлтгэлийг хангаж 73%-ийн гүйцэтгэлтэй байна. Түүхийг ус хадгалах савны үндсэн бүтээцийн ажил бүрэн дууссан дотор ус тусгаарлах шавардлагын ажил 83%-ийн гүйцэтгэлтэй. Үйлдвэрийн талбайд барилгын ажил болон бэлтгэл ажилд 163 инженер техникийн ажилтан ажиллаж байна.</p> <p>EPC II, III багц ажлын Ерөнхий гүйцэтгэгч Megha Engineering Infrastructures Limited компани зураг төслийг экспертизээр батлуулах, зохиогчийн хяналт хийх, тусгай</p>	70%	

			<p>зөвшөөрөл авч өгөх, барилгын ажлын зөвшөөрөл авахад туслалцаа үзүүлэх туслан гүйцэтгэгч компани буюу MPI болон NUBIA компаниудтай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тус компани нь МГТБҮ ТӨХХК болон ТМЗ компанийн оролцоотойгоор барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авах, түүнд шаардлагатай бүрдэл баримт бичгийг боловруулах, эх загвар зургийг батлуулах, архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг баталгаажуулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Үйлдвэрийн талбай дээр Ерөнхий гүйцэтгэгчийн байрлан ажиллахад шаардлагатай байгууламжийг байршуулсан. - Үйлдвэрийн анхдагч технологийн байгууламж, резервуар сав, хангамжийн байгууламж, үйлдвэрийн цахилгаан станцын хөрсний судалгаа, топографийн судалгааны ажлыг бүрэн гүйцэтгэж дуусгасан. - Үйлдвэрийн дэд станц болон удирдлагын өрөөний архитектурын зураг төслийг боловсруулж дууссан. <p>Шугам хоолойн эстакадын зуурийн зураг төслийн тооцоонд шаардлагатай эстакадын ачааллын тооцоо зэргийг хийсэн.</p> <p>Цахилгааны ачааллын тооцоо, цахилгааны нэгдсэн схем, цахилгааны тоног төхөөрөмжийн дөвөгөр зураг гэх мэтийг ТМЗ компаниар батлуулсан.</p> <p>Үйлдвэрийн цахилгаан станцын барьж байгуулах ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийг анахаар ДЦС-ын ТЭЗҮ-г шинэчлэн ЭХЯ-ны эрдмийн зөвлөлийн хурлаад байна.</p> <p>БРС IV үйлдвэрийн анхдагч технологийн Байгууламжийн Ерөнхий гурдантай холбоотой тендерийн саналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 27 өдөр хуралдаан арга хэлбэрт Энэтхэг Бүртэлдэй дараах компаниудаас (Сурдрийн саналыг хүлээн авсан бөгөөд санал ирүүлсэн компаниудаас тусбаддаг гэдгүүрлийг явуулах оролцогч компаниудаас тайлбар хариултыг хүлээн авч авчирсан байна. Тус тендерийн 2 үе шатай явагдах бөгөөд тендерийн баримт бичгийг авчирсан техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан компаний үнийн саналыг авах, Ерөнхий гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулна.</p>		
293		10.1 Засгийн газрын үйлдвэр төслийн	<p>"Засгийн болхмол боловсруулах үйлдвэр байгуулах" төслийн хэрэгжилтийн явц, цаашид авах арга хэмжээний талаар Засгийн газрын хуралдаанд ТЭЗҮ, танилцуулахаар Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, танилцуулгыг</p>	100%	

	2022-01-11 Дугаар 2022_1	боловсруулж, Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах; 5.2.Тавантолгой болон бусад нүүрсний ордын усан хангамжийн асуудлыг судлан үзэж, хэрхэн шийдвэрлэх саналаа, говийг усжуулах төслийн хамт 2022 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах; 5.3.Тавантолгойн нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх талаар 2022 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах; 5.4.Газрын тос боловсруулах үйлдвэр, дамжуулах хоолой барих төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2024 онд багтаан дуусгах талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах;		
--	--------------------------------	--	--	--

		<p>5.5.Эрдэнэт, Оюутолгой болон зэсийн бусад ордуудыг иж бүрнээр нь ашиглаж, зэс боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх, зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төслийн талаар 2022 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөрт багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах;</p> <p>5.6.Эрдэнэт үйлдвэрийн зэс боловсруулах үйлдвэрийн төсөлд хөрөнгө оруулалт татан хувилбарт санал боловсруулж, 2022 оны 1 дүгээр улиралд багтаан Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах;</p> <p>5.7.Цагаан суваргын зэсийн ордын ашиглалтыг дэмжих талаар хувилбарт санал боловсруулж, 2022 оны 1 дүгээр улиралд багтаан</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>танилцуулах; 5.8.Үндэсний баялгийн сангийн тухай анхдагч хуулийн төслийг боловсруулж, 2022 оны 1 дүгээр сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх; 5.9.Хөгжлийн сангийн тухай хуулийн төсөл анхдагч хуулийн төслийг боловсруулж, 2022 оны 01 дүгээр сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх; 5.10.Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2022 оны 03 дугаар сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх.</p>		
104	200	<p>Монгол Улсын Удирдлагын Бюрогийн Сурталчлан таниулах</p>	<p>1.1.1 "Ашигт малтмалын тухай хууль" болон "Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2022 оны 03 дугаар сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх."</p>	<p>"Ашигт малтмалын тухай хууль" болон "Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулж, 2022 оны 03 дугаар сард багтаан Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх."</p>	<p>100%</p>

		<p>тухай 2022-07-05 Дугаар 2022_6</p>	<p>хэрэгжүүлэх хэмжээний харъяа байгууллагын албан хаагчдад сургалт зохион байгуулах; 1.2."Алсын хараа- 2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого", "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-ын хэрэгжилтийн явцын талаар иргэд, олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг салбарынхаа хэмжээнд зохион байгуулах;</p>	<p>аргахаагчийг оролцуулан 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-17 ны өдрүүдэд амжилттай талаар зохион байгуулсан.</p>		
135	297	<p>Сайжруулсан шахмал түлшний нөөц бүрдүүлэх, өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай 2022-07-28 Дугаар 2022_8</p>	<p>2022-2023 оны Тавантолгой- Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замыг ашиглалтад орох хүртэл сайжруулсан шахмал түлшний түүхий эд /мидлинг/ ийг холбогдох стандартын дагуу тээврийн хэрэгсэлд ачиж буулгах, тээвэрлэх үйл ажиллагааг зохион</p>	<p>Тавантолгой түлш ХХК 2022-2023 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын бэлтгэл үрээнд сайжруулсан шахмал түлшний түүхий эд мидлингтийн татан авалт 2022 хүрээнд 09 дугаар сарын 23-наас 12 дугаар сарын 31 хүртэл нийт 385354.6 тонн мидлинг татан авсан.</p>		100%

		байгуулах арга хэмжээ ажиллахыг уурхай, үйлдвэрийн Г.Ёндонд, тээвэрлэлтийг замаар шуурхай байгуулах хэмжээ авахыг тээврийн сайд Л.Халтар, "Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ (Б.Гүрсоронзон), Зам, тээврийн хөгжлийн төв (Х.Пүрэвжаргал), Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Р.Сэддорж, Дундговь аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхбат, Төв аймгийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар, Цагдаагийн газар (Ж.Болд) нарт;			
130	208	14.01.2017-2018 онд "Ш.Сүхбаатар" УИХ-ын гишүүн, ажлын гэрээний үндсэн дээр 2020.04.17-ноос	1. Нийтийн мэдээллийн ил,тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотой мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах тухай" 4-р албан даалгаврын хүрээнд Албан даалгаврын хүрээнд нээлттэй мэдээллийн тухай хуулийн 8.2.1-8.6.22-д заасан мэдээллийн мэдээлэл хариуцагчийг тодорхойлж, хэрэгжилтийг цахим ажиллагаа харьяа байгууллага даалган албажуулж хүргүүлсэн. 2. Нийтийн мэдээллийн ил,тод байдлын тухай хуулийн 8.2.1-8.6.22-д		100%

		Дугаар 2023_01	мэдээллийг холбогдох шийдвэрийн хамт хүргүүлэхийг Засгийн газрын холбогдох гишүүдэд;	заасан мэдээллийг УУХҮЯ-ны албан ёсны цахим хуудаст байршуулан ЦХХХЯ-ны шил ажиллагаагаар shilen.gov.mn сайтад тус яам нь 98,83 %-иар үнэлэгдсэн.		
137	209	"Шил" ажлын газрын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай 2023-04-17 Дугаар 2023_01	1.7 Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуульд цахим хуудсанд байршуулах тухай" 4-р албан даалгаварын хүрээнд нээлттэй мэдээллийн ил тод болгож, тайланг хариуцсан салбар, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нэгтгэж хүргүүлэхийг Засгийн газрын гишүүд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт.	1. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогду УУХҮЯ-ны ТНБД-ын 10 дугаар сарын 24-ний "Нээлттэй мэдээллийг цахим хуудсанд байршуулах тухай" 4-р албан даалгаварын хүрээнд нээлттэй мэдээллийн тухай хуулийн 8.2.1-8.6.22-д заасан асуулдын мэдээллийн мэдээлэл хариуцагчийг тодорхойлж, хэрэгжилтийг ханган ажлуулахыг харьяа байгууллагад даалган албажуулж хүргүүлсэн. 2. Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн 8.2.1-8.6.22-д заасан мэдээллийг УУХҮЯ-ны албан ёсны цахим хуудаст байршуулан ЦХХХЯ-ны шил ажиллагаагаар shilen.gov.mn сайтад тус яам нь 98,83 %-иар үнэлэгдсэн.	100%	