



НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ХАНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

Сангийн сайдын 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 4 дүгээр тушаалаар баталсан журмын 13 дугаар хавсралт 1/2

Батлав: *[Signature]* /Б.Энхтөр/ Тайлант огноо: 2025.01.01 -2025.12.31

Геологийн судалгаа шинжилгээний төвийн захирал

№	Төслийн нэр	ХИЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГ ЖИЛТ							ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ		НИЙТ ҮНЭЛГЭЭ	Хувь
		1. Торгилго, үр дүнгийн биелэлт	2. Төсөл хэрэгжих тугадаг (туснагт 2А)	3. Төсөв дшиглалт (туснагт 2Б)	4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	5. Худалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт	6. Хамгаалал	7. Хэлсвэр/ажиллах гэрээний биелэлт	1. Нийцтэй бийдал	2. Тогтвортой бийдал		
	Жин	0.35	0.1	0.1	0.15	0.05	0.1	0.05	0.05	1	100	
1	Солсигос-Монголын хангарсан ховор металлын судалгааны төв байгуулах төсөл	4	4	4	4	1	4	-	4	4	3.85	96.25%
2	САЛБАРЫН ДУНДАЖ	4	4	4	4	1	4	-	4	4	3.85	96.25%

ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВЧ ХЯНАСДИН:

ХШҮҮЛАГ-ЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

[Signature]

Г.Батчимэг

ТАЙЛАН ГАРГАЖ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

Технологи туршилтын лабораторийн архлагч

[Signature]

Ш.Иймгээ

PIMIS



ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРҮҮЛЭЛТЫН УДИРДЛАГЫН ЦАХИМ СИСТЕМ



НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЭЛ

Салгийн сайдын 2021 оны 7 дүгээр сарын 11-ний сарын 4 дүгээр тушаалаар баталсан журмын 13 дугаар өвсрөлт 1/2

Батлав:
АМГТГ-ын дарга

/П.Баянбаатар/

Тайлант огноо: 2025.01.01 -2025.12.31

№	Төслийн нэр	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ							ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ		НИЙТ ҮНЭЛГЭЭ	
		1. Зорилго, үр дүнгийн биелэлт	2. Төсөл хэрэгжих хугацаа (хүснэгт 2А)	3. Төсөв ашиглалт (хүснэгт 2Б)	4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	5. Хуудалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт	6. Хамгаалал	7. Хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлт	1. Нийцтэй байдал	2. Тогтвортой байдал	Тоо	Хувь
	Жин	0.35	0.1	0.1	0.15	0.05	0.1	0.05	0.05	1	100	
1	МУ-ын Агаарын чанарыг сайжруулах хүрээнд эрчим хүчний эх үүсвэрийн чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгох төсөл	4	3	4	4	1	4	4	3.8	3.74	93.5%	
2	САЛБАРЫН ДУНДАЖ	4	3	4	4	1	4	4	3.8	3.74	93.5%	

ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВЧ ХЯНАСАН:

АУЭБЯ-ны ХШУДАГ-ын МЭРТЭЖИЛТЭН

ТАЙЛАН ГАРГАЖ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

АМГТГ-ын ТЗУГ-ын МЭРТЭЖИЛТЭН

Г.Батчимзэг

М.Урансолонго

ᠮᠤᠮᠤᠰᠢ PIMIS



ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРҮҮЛДЛЭГТЭЙ УДИРДАЛГАЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

www.pubicinvestment.gov.mn



НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

Сангийн сайдын 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 4 дүгээр тушаалаар баталсан журмын 13 дугаар хэвсрэлт 1/2

Батлав:

Цөмийн энергийн Комиссын Ажлын албаны дарга

[Signature]
/Г.Мянлайжав/

Тайлант огноо: 2025.01.01 -2025.12.31

№	Төслийн нэр	ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ						ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ		НИЙТ ҮНЭЛГЭЭ		
		1. Зорилго, үр дүнгийн биелэлт	2. Төсөл хэрэгжих хугацаа (хүснэгт 2А)	3. Төсөв ашиглалт (хүснэгт 2Б)	4. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт	5. Худалдан авалтын төлөвлөгөөний биелэлт	6. Хамгаалал	7. Хөлсөөр ажиллах гэрээний биелэлт	1. Нийцтэй байдал	2. Тогтвортой байдал	Тоо	Хувь
	Жин	0.35	0.1	0.1	0.15	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	1	100
1	Цөмийн эрчим хүчийг ашиглах боломжийг үнэлэх болон цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг бэхжүүлэх	4	4	4	4	1	4	-	4	4	3.85	96.25%
2	Үл эвдэх сорилтын чадавхийг сайжруулах	4	4	4	4	1	4	-	4	4	3.85	96.25%
3	САЛБАРЫН ДУНДАЖ	4	4	4	4	1	4	-	4	4	3.85	96.25%

ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВЧ ХЯНАСАН:

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын мэргэжилтэн

[Signature]
P. Dyre

Г.Батчимэг

ТАЙЛАН ГАРГАЖ, ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

Мэргэжилтэн

Т.Хулан

Хяналт үнэлгээний үйлчилгээний байр - PIMIS ХЯНАГ

